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Synthèse 

Contexte de l'étude pré-opérationnelle 
 

Le Programme Médinas 2030 est une initiative conçue en 2009 par un certain nombre de partenaires dirigé 
par la BEI. L'étude pré-opérationnelle est un élément clé de cette initiative, consistant à mener une enquête 
sur les fondements et les interventions d'un programme d'investissement futur. Les Termes de Référence de 
l'étude identifie les objectifs suivants: (1) identifier un éventuel Programme d'investissement Médinas 2030 
et en estimer sa valeur ajoutée ; (2) étudier et adapter des mécanismes de financement innovants afin de 
soutenir les opérations de réhabilitation en complément de moyens plus traditionnels ; (3) élaborer des 
stratégies pour différents types d'opérations de réhabilitation et identifier un portefeuille d'opérations 
potentielles ; et (4) concevoir une feuille de route, comprenant un calendrier prévisionnel et des indicateurs 
clés pour le Programme d'investissement Médinas 2030. 

 
L'étude couvrait 17 médinas et centres-villes historiques dans cinq pays (Maroc, Tunisie, Egypte, Liban et 
Jordanie) et était guidé par la BEI ainsi qu'un Comité scientifique. L'équipe chargée de l'étude comptait cinq 
membres installés dans la région et en Europe, avec des apports de divers experts supplémentaires. L'étude 
a été menée entre mars 2012 et février 2013, comprenant des missions sur le terrain dans tous les pays et 
médinas. Deux réunions du Comité scientifique fut organisées, ainsi que deux ateliers plus vastes sur les 
médinas. 
 
Méthodologiquement, l'étude a adopté une approche pratique en mettant l'accent sur la situation dans les 
médinas et les pays eux-mêmes, se traduisant par une interprétation « ascendante » ("bottom-up") des 
tendances, des besoins et des investissements possibles. Dans le même temps, une attention particulière fut 
portée sur les initiatives, les acteurs et les mécanismes financiers ayant une pertinence potentielle à la 
réhabilitation des médinas. Cette approche « descendante » ("top-down") reconnaît que le contexte macro-
financier et –institutionnel, aux niveaux national et surtout international, est important pour un programme 
d'investissement viable. 
 
Les rapports de l'étude se présentent en deux volumes. Dans ce rapport (Volume 1), les résultats globaux de 
l'étude et le Programme d'investissement Médinas 2030 recommandé sont décrits. Volume 2 comporte les 
rapports sur les différents pays, médinas et projets. 

 

Analyse des médinas 
 

L'analyse menée dans les 17 médinas sélectionnées dans cinq pays a révélé une mine d'informations 
concernant leurs conditions, valeurs patrimoniales, et tendances ainsi que les opportunités et les contraintes 
rencontrées lors d'une réhabilitation ciblée. 
 
Premièrement, il est évident que le thème des médinas et des centres-villes historiques est complexe. Les 
cinq pays sont des Etats arabes et à prédominance musulmane ; ils possèdent par conséquent un contexte 
culturel assez homogène, et leurs médinas également. En dépit de cette similitude, les différences 
historiques et régionales font qu'aujourd'hui, il n'existe pas de phénomène urbain unique qu'on puisse 
qualifier de « Médina » à travers toute la région. On dénombre au moins trois typologies urbaines : 

 

Type Description Exemples tirés de l'échantillon 
d'étude 

Médina classique Tissu  urbain médiéval bien défini / avec des 
murs ou des vestiges de murs entourant la 
ville / des marchés traditionnels étendues 
(souks) / des édifices historiques de grande 
valeur / une faible circulation véhiculaire / 
des cimetières historiques associés 

Les cinq médinas marocaines 
(Casablanca, Tétouan, Salé, 
Meknès et Essaouira), les quatre 
médinas tunisiennes (Tunis, 
Sousse, Sfax et Kairouan), Le 
Caire historique 

Centre-ville historique Zones traditionnelles centrales de la ville / 
vestiges du tissu urbain médiéval / quelques 
marchés traditionnels (souks) / quelques 
édifices de mérite historique. 

Au Liban : Tripoli, Al-Mina, Sidon 
et Tyr 
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Type Description Exemples tirés de l'échantillon 
d'étude 

Noyau d'une petite 
ville archéologique 

Noyaux de petites villes provinciales / 
principalement du 19ème  siècle / 
morphologie urbaine traditionnelle mais de 
petite taille / à la proximité immédiate des 
principaux sites archéologiques 
préislamiques 

Au Liban, Baalbek 
En Jordanie, Kérak et Jerash 

 
Les médinas et villes historiques varient en taille et en nature. Les populations vont de moins de 5.000 à 
375.000 habitants. Certaines médinas sont de petite taille dans de plus grandes agglomérations (par 
exemple, le Caire historique représente moins de 2 pour cent du Grand Caire), mais peuvent représenter 10 à 
20 pour cent de la population de leurs villes (par exemple, Essaouira et Meknès). 
 
Les médinas et les centres-villes historiques étudiées représentent un échantillon d'un plus grand ensemble 
de médinas et de centres-villes historiques. La région MENA regorge de telles zones urbaines. Par exemple, 
le Maroc possède 26 médinas autres que les cinq étudiées. L'Algérie dispose de nombreux centres anciens 
qui pourraient être considérés comme des Médinas classiques, et la Libye en possède au moins sept. Dans 
les territoires palestiniens, se distinguent le centre-ville ancien de Khalil (Hébron), ainsi que les vieilles cités à 
Gaza et Naplouse. Enfin, en Tunisie, en Egypte, au Liban et en Jordanie, on trouve dans les villes de province 
un certain nombre de médinas et centres-villes anciens de taille plus modeste. 
 
Les contextes des pays varient considérablement et la plupart ont été affectés par le Printemps arabe. La 
population des pays s'élève de 4 à 85 millions d'habitants. Chacun des cinq pays a une population 
majoritairement urbaine, qui ne fait qu'augmenter. En termes de PIB annuel par habitant, le Liban est de loin 
le plus riche à 15.600 dollars, et le Maroc affiche le PIB le plus bas avec 4.800 dollars. Dans tous les cas, le 
tourisme est un facteur important, mais non déterminant dans le revenu national. Les taux de croissance 
annuels du PIB avant le Printemps arabe étaient bons, mais depuis, ils ont depuis chuté brutalement, se 
rapprochant de zéro dans certains cas. Ceci souligne que le Printemps arabe a suscité de sérieuses 
incertitudes politiques affectant la gouvernance dans la plupart des pays, a engendré des graves contraintes 
fiscales sur le financement de la réhabilitation des médinas, a rendu  difficile l'attraction des investissements 
privés directs étrangers et a sérieusement freiné les flux internationaux de tourisme culturel. Ces aspects 
négatifs sont partiellement contrés par la sympathie considérable entre les acteurs externes à l'égard du 
Printemps arabe, et aussi il est prévu que la plupart des impacts négatifs disparaîtront au cours des deux à 
trois prochaines années. 
 
Une caractéristique frappante des Médinas classiques au Maroc, en Tunisie et en Égypte est une baisse très 
significative de leur population à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Cette tendance est très 
prononcée et, dans de nombreux cas, les médinas ont perdu jusqu'à la moitié de leur population. La 
population des médinas continue de décliner, ou au mieux de se stabiliser, alors que les agglomérations 
urbaines au sein desquelles elles se situent continuent à s'agrandir, créant une marginalisation accrue des 
médinas au moins en termes de démographie. 
 
La population des médinas et des centres-villes historiques se situe en moyenne en dessous des indicateurs 
de pauvreté urbaine au niveau national. Certaines familles, en particulier celles qui vivent dans des poches 
inaccessibles et qui squattent des bâtiments délabrés, peuvent être désespérément pauvres en souffrant de 
conditions de logement déplorables. Cependant, la plupart des médinas conservent toujours des éléments 
des classes sociales moyenne inférieure et moyenne traditionnelle, et il existe une telle variété de types 
sociaux que celle-ci est à même de contredire les catégorisations simplistes dans l'ensemble des médinas. 
 
Le parc de logements des médinas est varié. Relativement peu de structures résidentielles anciennes ayant 
un mérite historique survivent encore, et il s'agit pour la plupart de modestes maisons à patio et 
d'appartements construits ou reconstruits / agrandis au cours des 60 à 80 dernières années. Une grande 
partie du parc de logement plus ancien dans ces médinas a été sujet à un lent processus de détérioration. 
Des unités ont été divisées pour les donner en location bon marché, et les propriétaires se sont montrés peu 
enclins à entretenir leurs propriétés. Il en résulte un sérieux problème de bâtiments abandonnés et les 
bâtiments menaçant de s'effondrer. L'embourgeoisement des médinas est rare. Le fameux « phénomène de 
Marrakech » ne s'est pas vraiment étendu aux autres médinas marocaines, et les marchés du logement dans 
les médinas des autres pays restent à ce jour pratiquement à l'abri de ce genre de demande. 
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Les économies des médinas sont complexes. De nombreuses médinas voient fleurir des zones de boutiques 
ou de bazars destinées au tourisme. On trouve dans certaines médinas des restaurants, hôtels, cafés et lieux 
de divertissement à l'adresse des touristes, et il y a des indications que ces établissements touristiques se 
généralisent. Dans certaines médinas, à part les zones touristiques, les activités commerciales sont en déclin 
en raison de la difficulté d'accès pour les clients et de la concurrence extérieure. Toutefois, certaines 
médinas de taille plus importante continuent d'offrir des marchandises au détail et des services de qualité 
supérieure et spécialisés qui attirent la clientèle de l'ensemble de la ville. La fabrication à petite échelle et 
artisanale dans les médinas, une fois une activité économique importante, est certainement en déclin. 
Toutefois, dans certaines médinas, les ateliers et les petites industries sont toujours pérennes. La production 
artisanale traditionnelle dans les médinas est, presque sans exception, en déclin depuis des décennies. 
 
Presque toutes les médinas et les centres-villes historiques souffrent d'embouteillages et d'un manque de 
places de stationnement. De nombreuses municipalités ont créé des parcs de stationnement périphériques 
et même, dans certains cas, des parkings à plusieurs niveaux, mais la demande en constante augmentation 
de places de stationnement dépasse toujours l'offre. La circulation à l'intérieur des médinas est 
principalement piétonne, mais il existe une tendance vers une utilisation croissante de deux-roues 
motorisés. La nature piétonne des médinas leur donne une longueur d'avance en matière de développement 
urbain durable, ce qui est un point fort qui devrait être mis à profit. 
 
Un problème qui est commun à toutes les médinas, et qui représente un des principaux obstacles aux 
interventions systématiques, est le statut bien compliqué de la propriété des biens. Il s'agit d'une cause 
principale de l'habitat dégradé et même abandonné mentionné ci-dessus. Peu de propriétés sont 
enregistrées et font l'objet de titres de propriété, et le plus souvent, la propriété est floue. De nombreux 
édifices privés ont été subdivisés et ré-subdivisés à maintes reprises de manière informelle, et établir 
clairement la propriété a certainement découragé l'investissement privé au sein des médinas. 
 
Dans les médinas et les centres-villes historiques des cinq pays, différents organismes gouvernementaux ont 
déployé d'immenses efforts au cours des vingt à trente dernières années afin d'améliorer les infrastructures 
et les services urbains de base dans les médinas, à tel point que la couverture d'eau, d'assainissement, 
d'électricité et de téléphone est presque universelle, et il y a très peu de voies et d'espaces publics qui ne 
sont pas améliorés. Les services tels que les écoles et les centres de santé sont également adéquats. Il existe 
dans certaines médinas des poches où les services de traitement des eaux usées sont pauvres et le drainage 
de surface est insuffisant. 

 

Cadres existants et efforts de réhabilitation des médinas 
 

Il existe dans chacun des cinq pays, des ensembles de lois, décrets, et amendements régissant la protection 
des monuments, des antiquités et des sites archéologiques  et précisant les responsabilités institutionnelles. 
Il existe effectivement des listes de sites et d'édifices spécifiques concernés par une  telle protection 
juridique. Cependant, il n'existe dans aucun des cinq pays de législation déclarant expressément qu'une 
médina dans son ensemble (ou même en partie) bénéfice d'une telle protection juridique. Ce cadre juridique 
et institutionnel est imparfait, puisque la protection des paysages urbains et du tissu urbain historique des  
médinas n'est en aucun cas considérée comme un élément important de la protection du patrimoine. 
Toutefois, dans chaque pays, la loi d'urbanisme nécessite des schémas directeurs, des plans d'urbanisme, et / 
ou des plans d'aménagement urbain détaillés, et ceux-ci font généralement référence spécifique aux zones 
historiques de la ville et peuvent prescrire des contrôles spéciaux de développement. 
 
Les principaux acteurs institutionnels en faveur de la réhabilitation historique dans chacun des cinq pays 
sont soit des organismes nationaux ou des autorités municipales. Ceux au niveau national sont les ministères 
et leurs branches ou les agences spécialisées, et dans tous les cas ils détiennent des mandats au niveau 
national sur le développement ou le patrimoine. Ils peuvent de temps à autre prendre des tâches spécifiques 
en matière de  réhabilitation des médinas et de protection du patrimoine culturel, mais leurs missions 
principales sont beaucoup plus vastes et plus importantes. Il convient de souligner qu'aucun des cinq pays 
n'a encore établi la moindre  stratégie / politique nationale et / ou institution au niveau national vouée à la 
réhabilitation des médinas. Toutefois, on trouve des éléments de politique nationale vis-à-vis les médinas 
dans la plupart des pays, et au Maroc, un dialogue est amorcé en vue d'établir une politique nationale ferme 
sur la réhabilitation des médinas. Les autorités locales dans chacun des cinq pays souffrent de la faiblesse de 
leurs propres sources de revenus et dépendent du gouvernement central pour la plupart des investissements 
en capital. En dépit des années de soutien, celles-ci restent financièrement et techniquement faibles. Et en 
tant que fonctionnaires (sauf en Egypte), les dirigeants municipaux sont fréquemment confrontés aux 
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politiques locales. En outre, pour les taxes foncières, les régimes de permis de construire, les frais 
d'enregistrement, la vente des droits de développement, etc., la collecte des recettes est généralement très 
faible et parfois ouverte à la corruption. 
 
Chacun des cinq pays a connu des décennies d'efforts étendus en vue de réhabiliter les médinas et les 
centres-villes historiques. Pour généraliser, on dénombre cinq principales catégories d'initiatives et 
d'interventions: (1) la protection / préservation / conservation du patrimoine, (2) l'aménagement des espaces 
publics, des infrastructures, des services publics, (3) l'aménagement des bâtiments privés, (4) le 
développement social et économique, notamment en soutenant les investissements privés, et (5) le soutien 
au commerce et à l'artisanat. Bien que certaines initiatives puissent être regroupées en grands projets 
d'investissement avec des exécutants simples, presque tous les efforts se composent d'un grand nombre de 
petites interventions discrètes couvrant de nombreux secteurs de développement et impliquant plusieurs 
partenaires. Par conséquent, des questions telles que la coordination, la gestion de projets et les frais 
administratifs généraux représentent un défi permanent. 
 
Dans chacun des cinq pays, les moyens de financement standards pour la réhabilitation des médinas 
pourrait être qualifiés de mécanismes « free-ride ». Ils ont été et continuent d'être, du point de vue des 
agences d'exécution, principalement des subventions financés par des allocations budgétaires du 
gouvernement. Il est important de souligner que les projets de réhabilitation des médinas avec un 
rendement financier ou un recouvrement des coûts, même partiel, ont été très rares. Les instruments de 
financement innovants et non traditionnels, ou les PPP, pour la réhabilitation des médinas sont 
pratiquement inconnus dans les cinq pays. Les programmes pour MPME et de microcrédit sont, en 
revanche, très communs dans chacun des cinq pays, sauf qu'ils ont pour la plupart une portée nationale et ne 
s'adressent pas spécifiquement aux résidents, entreprises ou investisseurs des médinas. Les prêts pour 
l'amélioration des logements dans les médinas sont très rares. 

 

Valeur ajoutée des investissements dans les médinas et raison d'être d'un programme 
d'investissement 

 
La quantification des retombées socio-économiques de la réhabilitation d'une médina en utilisant des 
méthodes économiques telles que les études d'impact économique ou des analyses de coûts-avantages 
sociaux est difficile, en raison notamment de la difficulté à monétiser de nombreux impacts, et le manque de 
données fiables dans les pays et les médinas. L'analyse a l'échelle du programme est également limitée en 
raison de la diversité des pays et des médinas. L'évaluation devrait avoir lieu au niveau du projet. Des 
conseils sont fournis sur les approches à adopter pour l'évaluation au niveau du projet dans le cadre du 
Programme d'investissement. 
 
L'étude pré-opérationnelle comporte une évaluation qualitative de l'impact socio-économique. Les 
éléments clés dans la détermination de l'impact socio-économique sont : la valeur d'authenticité, les coûts 
évités et la valeur de non-usage. La valeur d'authenticité comprend des éléments tangibles (la conception et 
l'architecture historiques) et intangibles (connexion émotionnelle avec l'histoire). La valeur d'authenticité est 
surtout obtenue via le tourisme, mais également via d'autres fonctions (par exemple le commerce ou 
l'attractivité résidentielle). La valeur ajoutée est également visible dans les coûts évités de nouveaux 
bâtiments ou infrastructures, littéralement les économies réalisées de ne pas avoir à reconstruire la région. 
Les médinas offrent également une valeur de non-usage, à savoir la valeur que représente aux yeux de la 
société la possession de tels sites historiques. 
 
Basé sur l'évaluation socio-économique approximative, il semblerait que la plupart des évaluations socio-
économiques au niveau de projets s'avèrent positives pour les villes et les pays dans lesquels se situent les 
médinas. L'analyse de rentabilisation de la réhabilitation des médinas n'est, à quelques exceptions près, pas 
bien comprise au sein de la région et il existe des caractéristiques qui rendent difficile la saisie de la valeur. 
Les retombées économiques de la réhabilitation des médinas sont très probablement plus importantes que 
les rapports financiers directs. Les valeurs de non-usage peuvent être importante, mais ne se traduisent pas 
facilement en revenus financiers, sauf par des impôts généraux, et la réhabilitation des médinas rencontre 
des problèmes de « free rider ». L'analyse suggère également qu'il n'existe pas un seule «modèle» d'analyse 
de rentabilisation de la réhabilitation des médinas, et que l'élaboration des interventions sur mesure est 
essentielle, en mettant l'accent sur une approche équilibrée et intégrée. La conclusion générale est que les 
Médinas ajoutent de la valeur aux villes et aux pays dans lesquels elles se situent, et qu'il existe une logique 
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économique sous-tendant un Programme d'investissement qui prend en charge leur réhabilitation et leur 
préservation. 

 

Les grandes lignes du Programme d'investissement Médinas 2030 
 

Au cours de l’étude pré-opérationnelle Médinas 2030, cinq pays et 17 médinas et centres-villes historiques 
furent visités. Grâce à l'identification initiale de projets, une base de données préliminaire des interventions 
et des investissements susceptibles d'être pertinents pour le Programme d'investissement Médinas 2030 fut 
développée. Ces 63 projets potentiels qui varient considérablement quant aux détails, importance et 
ampleur, sont décrits en détail dans le volume II. Sauf quelques exceptions, les agences publiques n’ont pas 
de programmes ni de projets clairs déjà formulés, et sauf quelques exceptions, les projets furent faiblement 
développés avec peu de documentation. Cela indique que le développement d'un portefeuille de projets 
bancables de réhabilitation des médinas nécessite donc un pré-investissement important dans la 
formulation de projets, et que les institutions existantes dans la plupart des pays n’ont pas de capacités 
avancées de développement de projets. Pour le peu qui le fait, le thème dominant est le financement par des 
subventions. Les approches novatrices et les mécanismes financiers sont rares. 
 
L'étude pré-opérationnelle a constaté qu’un pré-investissement important en assistance technique est 
nécessaire dans les pays et leurs médinas pour (1) aider à la formulation des projets de réhabilitation, et (2) 
examiner les dimensions les plus systémiques de la réhabilitation et de la gestion des médinas pour assurer 
la durabilité. On a reconnu l’existence d’une diversité considérable en contextes, cadres, arrangements 
institutionnels et approches des médinas dans les différents pays, et l’absence d'un modèle unique 
susceptible d’être adopté. Un Programme d'investissement efficace doit donc pouvoir être utilisé dans ces 
différents contextes et fournir un soutien varié selon la nécessité. 
 
Dans ce contexte, l'approche stratégique du programme d'investissement proposé se concentre sur: 

 
• Premièrement, soutenir, à travers les activités d'investissement, la mise en place des cadres institutionnels 

viables - principalement publics - pour la gestion et l'investissement supplémentaire dans la 
réhabilitation et la conservation des médinas (parvenir à un cadre souhaité). 

 
• Deuxièmement, répondre aux retards potentiels de la mise en place des cadres institutionnels publics, par 

des investissements pour soutenir un large éventail d'initiatives locales potentielles pour réhabiliter et 
préserver les médinas (agir dans un cadre réel). 

 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, le programme d'investissement est structuré autour de six principes 
directeurs, à savoir: 

 
1. Communication, sensibilisation et partage de connaissances - poursuive la sensibilisation dans les 

pays voisins à l'importance de la réhabilitation des médinas et partager les connaissances sur les 
approches de réhabilitation. 

 
2. Flexibilité et solutions sur mesure - fournir de différentes formes d'appui aux pays et aux médinas 

en fonction de chaque contexte 

 
3. Promouvoir des solutions ascendantes et une réactivité enrichissante - encourager et soutenir les 

pays et les médinas à participer activement au Programme d'investissement 

 
4. Mélange des finances - en combinant l'assistance technique et les subventions pour exploiter des 

autres sources de financement, en s'appuyant notamment sur l'expérience européenne de mélange 
des finances. 

 
5. Regroupement des projets – en regroupant de multiples petits projets pour créer une échelle 

financière, comprenant les sous-principes suivants: 
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 Mettre de multiples petits projets en groupes couverts par des opérations de prêts globaux ou 
de prêts-cadres  

 

 Regrouper les projets de réhabilitation des médinas dans de programmes plus larges soit 
sectoriels soit a l'échelle de la ville 

 

 Créer une intégration en regroupant les différents types de projets (par exemple, 
d'infrastructure, sociaux, commerciaux)  

 
6. Exploiter les effets d'impact et de démonstration - en combinant les efforts de plusieurs bailleurs 

de fonds et créer des effets de démonstration au niveau du projet 

 
La portée et la couverture du Programme d'investissement Médinas 2030 doivent être souplement ouvertes 
à (1) les médinas classiques, (2) les centres-villes historiques et (3) le noyau de petites villes archéologiques. 
L'intérêt principal doit toutefois être accordé aux médinas classiques où se trouve une valeur potentielle plus 
grande. Le programme d'investissement doit inclure les cinq pays actuels (le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la 
Jordanie et le Liban), avec une priorité initiale au Maroc, à la Tunisie et à l'Egypte. D'autres pays tels que 
l'Algérie, la Libye, la Palestine et la Syrie doivent être inclus selon la réactivité. La  marque « Médinas » doit 
être maintenue pour profiter de l'élan créé. 
 
Un classement initial des possibilités de réhabilitation fut mené sur les médinas comprises dans l'étude (un 
nombre plus élevé sur le classement indique un potentiel plus élevé). Cela fournit des conseils pour l’intérêt 
initial accordé aux activités du Programme d'investissement, mais le Programme d'investissement doit être 
principalement guidé par la réactivité des pays et des médinas participants. 

 

MEDINA 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 
Valeur du 

patrimoine 
monument

al 

Valeur du 
patrimoine 

urbain 

Stratégie 
et plans 
actuels 

Opportunit
és de 

propriétés 
publiques 

Potentiel 
pour la 

génération 
de revenus 

Potentiel 
du 

tourisme 

Appui au 
partenaire 

public 

Essouaira (M) 
 

4 3 3 4 4 4 3 25 

Meknes (M) 
 

4 4 3 2 3 3 3 22 

Tunis (T) 
 

4 4 2 3 3 4 2 22 

Tetouan (M) 
 

4 4 3 4 3 3 3 24 

Casablanca 
(M) 

1 3 2 3 3 2 2 16 

Historic Cairo 
(E) 

4 3 1 1 2 3 2 16 

Kairouan (T) 
 

4 4 2 2 2 2 2 18 

Salé (M) 
 

3 4 1 4 3 2 2 19 

Sousse (T) 
 

4 4 1 2 3 3 2 19 

Sfax (T) 
 

2 2 1 2 1 1 1 10 

Sidon (L) 
 

2 2 1 2 2 1 2 12 

Tyre (L) 
 

2 2 1 2 2 1 2 12 

Tripoli (+Al 
Mina) (L) 

3 2 1 2 2 1 2 13 

Karak (J) 
 

2 1 1 1 1 1 2 9 

Baalbek (L) 
 

1 1 0 1 1 1 1 6 

Jerash (J) 
 

1 0 0 1 0 1 1 4 

 



Etude Pré-Operational Volume I Programme d’Investissement Medinas 2030 7 

 

 

//TA2011oo6.RO FRF Medinas 2030 Etude Pré-opérationnel Rapport Final – Volume 1 Français.pdf 

Reposant sur l'approche stratégique et les principes directeurs du Programme d'investissement, quatre 
composantes principales sont proposées pour le Programme d'investissement Médinas 2030. Ces 
composantes permettent des interventions flexibles et sur mesure pour être formulées dans les différents 
pays et médinas basées sur les conditions locales, la réactivité et les exigences spécifiques: 

 
1. Des investissements immédiats dans des projets aux médinas en utilisant des opérations existantes 

(Gains relativement rapides) 

 
2. Création de systèmes de base pour la gestion et le financement durables des médinas (Semailles à 

court terme) 

 
3. Des programmes de réhabilitation nécessitant des cadres institutionnels solides (Gains à plus long 

terme) 

 
4. Des mécanismes et des structures de financement alternatifs « ascendants » pour la réhabilitation 

des médinas (Redondance) 

 
Le raisonnement stratégique des quatre composantes du programme d'investissement est de maximiser les 
chances d'un impact positif et durable du Programme d'investissement dans les Médinas. La composante 1 
permet aux investissements d'être réalisés dans le peu de projets de réhabilitation, publics ou privés, que 
peuvent être préparés avec l'assistance technique relativement limitée (élaboration de projets). La 
composante 2 se concentre sur la fourniture d'une assistance pour établir des arrangements institutionnels 
(public) efficaces pour les médinas, tels que l'élaboration des politiques nationales ou la préparation des 
plans intégrés pour le développement des médinas. La composante 3 concerne des programmes intégrés 
(nationaux) à plus grande échelle pour la réhabilitation des médinas qui sont possibles lorsque le cadre 
institutionnel (public) est déjà suffisamment en place, ou fut suffisamment développé lors de la composante 
2. Enfin, la composante 4 fournit un certain nombre de mécanismes et de structures de financement 
alternatifs « ascendants » qui peuvent être mis en œuvre dans les médinas indépendamment du cadre 
institutionnel (public), en se concentrant davantage sur la participation du secteur privé et de la société 
civile. 

 
Composante 1. Investissements à court terme dans des projets aux médinas en utilisant les opérations 
existantes (Gains relativement rapides) - Il s'agit d'appuyer l'élaboration des projets et les investissements 
dans des projets de réhabilitation qui sont déjà à un stade relativement mûr en utilisant principalement des 
produits de financement existants. Cela comprend un petit nombre d'investissements discrets dans des 
projets commerciaux, et certains ensembles de projets d'infrastructure et du domaine public. Notns que ces 
projets sont considérés comme des « Gains relativement rapides » car bien qu'ils soient plus développés, un 
certain soutien supplémentaire dans l'élaboration des projets demeure nécessaire. 

 
Composante 2. Création de systèmes de base pour la gestion et le financement durables des médinas 
(Semailles à court terme) - il s'agit de fournir un appui technique principalement pour l'amélioration du cadre 
et des arrangements institutionnels et financiers pour la gestion et le financement durables des médinas. 
Cela comprend: 

 

 Des initiatives et des interventions au niveau national (par exemple, développement du cadre 
politique et juridique, etc.) 

 Des initiatives et des interventions au niveau local (par exemple,  préparation des plans de 
réhabilitation intégrés, mise en place des modalités de gestion des médinas, etc.) 

 
Composante 3. Programmes de réhabilitation nécessitant des cadres institutionnels solides (Gains à plus 
long terme) - Il s'agit de deux formes d'interventions qui nécessitent une mise en place ou un développement 
d'un cadre institutionnel (public) relativement solide, à savoir: 
 

 Réplication des programmes nationaux de soutien intégré aux médinas - il s'agit de l'introduction 
de programmes nationaux de soutien intégré, y compris des composantes nationales et la mise en 
œuvre dans de multiples médinas participantes. Ceux-ci doivent reproduire et améliorer des 
programmes nationaux similaires qui ont été mis en œuvre dans la région. 
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 Partenariats public-privé - il s'agit de conclure des arrangements (contractuels) entre les 
organismes publics et le secteur privé pour la réhabilitation des médinas, ou pour une partie de leur 
réhabilitation. Bien que ce soit difficile à réaliser car ils nécessitent un cadre institutionnel (public) 
solide, des opportunités (comme la Kasbah de Tétouan) montrent que les modèles de PPP peuvent 
avoir un rôle important, et aussi comme partie des programmes de soutien au niveau national. 

 
Composante 4. Des mécanismes et des structures de financement alternatifs « ascendants » pour la 
réhabilitation des médinas (Redondance) - ce qui implique l'introduction de plusieurs autres mécanismes et 
structures de financement innovateurs et alternatifs pour la réhabilitation des médinas. Ceux-ci exigent plus 
de développement « sur place » mais ils maximisent le rôle du secteur privé et de la société civile, ce qui 
permet à la réhabilitation des médinas d'être soutenue dans la plupart des situations, et où les cadres 
institutionnels (publics) ne peuvent être établis. Les mécanismes et structures principaux recommandés sont 
les suivants: 
 

 Le financement de réhabilitation axé sur les marchandises - appliquer à la réhabilitation une 
nouvelle technique de financement utilisée dans le secteur des énergies renouvelables où le 
financement de la réhabilitation est canalisé par les fournisseurs de matériaux et les entrepreneurs 

 Le modèle de gestion d'actifs pour les dotations religieuses - des modèles dans lesquels le secteur 
privé est engagé à l'entretien et à l'utilisation des biens historiques détenus par les fondations 
religieuses 

 Les zones d'aménagement - un modèle de financement et de gestion pour la réhabilitation et 
l'aménagement des zones (historiques) organisé par des acteurs locaux ; un modèle qui affiche une 
utilisation croissante dans les contextes des pays développés et en développement 

 Des « guichets Médinas » additionnels au sein des lignes de crédit aux MPME et de prêts-cadres - 
canaliser le financement principalement pour des MPME dans les médinas via des opérations de 
prêt à plus grande échelle avec des banques partenaires locales de partenaires institutionnels 

 Le financement du logement et le financement de la réhabilitation des biens - fournir des prêts au 
logement plus traditionnels (garantis par des hypothèques) ainsi que du financement aux 
utilisateurs finaux pour l'amélioration des propriétés dans les médinas, essentiellement lié à des 
programmes de prêts plus larges pour créer une échelle. 

 

Eventuelle Facilité Médinas 2030  
 

Une question clé pour le succès du Programme d'investissement Médinas  2030 sera les arrangements 
institutionnels mis en place pour la mise en œuvre du Programme. Les résultats de l'étude indiquent 
systématiquement la nécessité d'une assistance technique supplémentaire dans la région pour élaborer un 
pipeline adéquat de projets de réhabilitation et idéalement dans un cadre institutionnel approprié. Il existe 
plusieurs facilités européennes (par exemple, FEMIP, FIV, etc.) et des bailleurs de fonds potentiels (par 
exemple, la BEI, CDC, AFD, BM, etc.) qui peuvent être pertinents pour la réhabilitation des médinas. 
Cependant, c'est une considération stratégique si les facilités ou les bailleurs de fonds actuels, agissant seul, 
seraient capables d'accorder suffisamment d'intérêt et d'attention spécialisé à une mise en œuvre réussie 
d'un Programme d'investissement Médinas 2030. 

 
La complexité des médinas et leurs contextes nationaux est grande, ainsi que le besoin de solutions 
soigneusement adaptées tandis que la capacité ciblée de nombreux bailleurs de fonds est limitée. L'étude 
suggère que, compte tenu des facteurs pertinents - tels que la poursuite de la dynamique Médinas 2030, le 
maintien d'intérêt suffisant aux médinas, la nature spécialisée de réhabilitation du patrimoine, et le besoin 
d'impact - l'établissement d'une Facilité Médinas 2030 dévouée est justifiée. 
 
Une Facilité Médinas 2030 dévouée fournirait une capacité institutionnelle et financière pour une 
sensibilisation soutenue et un partage durable des connaissances au sujet de la réhabilitation et la 
préservation des médinas en général, et un soutien spécifique aux pays, villes et médinas pour: 

 
1. Préparer leurs activités et initiatives pour la réhabilitation et la préservation des médinas 
2. Identifier et élaborer d'autres projets d'investissement pour la réhabilitation des médinas 
3. Améliorer les problèmes systémiques affrontant les médinas et établir des approches et des 

arrangements institutionnels efficaces et durables pour la gestion des médinas  

 



Etude Pré-Operational Volume I Programme d’Investissement Medinas 2030 9 

 

 

//TA2011oo6.RO FRF Medinas 2030 Etude Pré-opérationnel Rapport Final – Volume 1 Français.pdf 

La Facilité Médinas 2030 coparrainée peut impliquer une participation directe ou indirecte des pays 
partenaires voisins, des bailleurs de fonds et des promoteurs européens, des agences et des financiers, 
agissant de manière coordonnée afin de maximiser l'impact. En utilisant une approche axée sur la demande 
pour encourager et récompenser la réactivité des pays partenaires et des médinas, la Facilité fournirait: 

 
1. L'assistance technique (par exemple, renforcement des capacités, élaboration des projets, 

changements systémiques, etc.) directement et par le biais de subventions AT 
2. Le soutien à la préparation des projets et à l'accès au financement en se chargeant de l'élaboration 

des projets et en fournissant une assistance pour accéder au financement mixte (par exemple, 
subventions, dettes, actions, garanties) auprès des institutions existantes (par exemple, BEI, CDC, 
AFD, BM) et des facilités actuelles (par exemple, FIV, FEMIP) (par exemple, l'accès à la dette, les 
actions, les garanties, etc.) 

 
Une des recommandations principales de l'étude pré-opérationnelle est donc d'établir une telle Facilité 
Médinas 2030 au niveau régional pour une mise en œuvre efficace du Programme d'investissement proposé. 
On suggère de lancer celle-ci aussitôt que possible sous la forme d'une petite cellule située en Europe ou 
dans la région, potentiellement et initialement avec du financement provenant de la FEMIP et / ou de la FIV, 
et par la suite d'élaborer et d'établir  opérationnellement la Facilité même. 
 
La justification d'un Fonds Médinas à créer au niveau régional avec un caractère commercial ou renouvelable 
(en partie) n'est pas jugée suffisante à ce stade de l'évolution du marché. Cependant, comme le volume des 
projets de réhabilitation individuels et des grands programmes nationaux d'investissement se développe en 
raison des travaux de la Facilité Médinas 2030, il est probable que le potentiel d'un Fonds Médinas au niveau 
régional augmentera. Notons que la possibilité de créer des fonds de nature publique et non commerciale au 
niveau national dans le cadre des grands programmes nationaux pour la réhabilitation des médinas (par 
exemple au Maroc) est reconnue et serait incluse dans le support à la formulation des projets fourni par la 
Facilité Médinas 2030 . 

 

Feuille de route pour faire avancer le Programme d'investissement Médinas 2030 
 

Une feuille de route flexible fut développée pour le Programme d'investissement Médinas 2030 en général, 
et aussi des lignes directrices particulières pour chaque pays. Les principales caractéristiques de la feuille de 
route proposée sont les suivantes: 

 
1. Élargir progressivement le programme par types de médina, en se concentrant d'abord sur les dix 

médinas classiques trouvées au Maroc, en Tunisie et en Égypte, puis sur d'autres médinas dans ces 
pays (notamment au Maroc) 

2. Élargir progressivement le programme par pays, en donnant priorité au Maroc, puis la Tunisie, puis 
l'Egypte, et enfin le Liban et la Jordanie. D'autres pays ayant d'importantes médinas classiques, 
comme la Libye, l'Algérie et la Palestine doivent être l'objet de petits efforts d'exploration pour 
évaluer la réactivité pour leur inclusion 

3. Concevoir une grande flexibilité et évaluation périodique dans le Programme Médinas, puisque les 
projets d'investissement doivent être axés sur la demande 

4. Identifier les «points de décision» dans lesquels les chemins critiques de l'expansion du 
programme, en termes de projets, médinas et pays, sont évalués. 

 

La première phase 2013-2014 (2 ans) : Phase exploratoire 
 

1. Une mise en place d'une petite unité dévouée au sein de la BEI (ou ailleurs) pour le Programme Médinas 
qui fonctionnera le long de la phase exploratoire. Les tâches incluront: 
a. Surveiller et assurer la liaison avec les activités simultanées au Maroc (voir ci-dessous) 
b. Approfondir les contacts et les projets en Tunisie, y compris (1) mettre en place un projet de prêts 

immobiliers aux médinas sur le modèle trouvé dans le projet Oukalas, (2) identifier les éventuels 
gains rapides de l'investissement privé par des prêts-cadres existants, (3) s'engager avec les ASM et 
les municipalités à Sfax, Sousse et Kairouan à des plans complets de réhabilitation, et (4) aider 
l'ASM Tunis à trouver des financements sous forme de  subventions pour les projets  

c. Visites régulières sur le terrain en Egypte, au Liban, et peut-être en Jordanie  
d. Accéder à d'autres bailleurs de fonds internationaux et européens 
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e. Visites sur le terrain en Libye, en Algérie et en Palestine 
f. Au cours de la Phase exploratoire, dans tous les pays, l'unité dévouée cherchera d'éventuels 

investisseurs privés et identifiera d'autres projets d'investissement distincts (gains rapides), et des « 
guichets Médinas » additionnels  au sein des lignes de crédit aux MPME et de prêts-cadres 
 

2. Établir une présence de conseil au Maroc avec les activités suivantes: 
a. Des plans de préfaisabilité / d'investissement pour des projets intégrés financés par les IFI 
b. Aider le ministère de l'Habitat au Maroc (MHUPV) dans ses efforts pour créer une institution au 

niveau national et une facilité de financement pour la réhabilitation des médinas 
c. Identifier les opportunités d'investissement privé dans les médinas d'Essaouira, Meknès, Tétouan, 

Salé et particulièrement Casablanca et tenter d'établir un réseau de contacts pour identifier 
d'autres projets 

d. Mettre en œuvre de petits projets d'assistance technique au niveau local pour (1) aider les Comités 
de pilotage de Casablanca et Salé à élaborer leurs plans de réhabilitation unifiés, (2) explorer avec 
des avocats les pouvoirs d'expropriation pour la réutilisation adaptative dans les médinas, (3) 
examiner avec le Service de cadastre l'application d'enregistrement systématique des propriétés (« 
immatriculation d'ensemble ») dans les médinas sélectionnés, en entier ou en partie, (4) créer en 
collaboration avec le ministère de la Culture un système étendu à plusieurs niveaux pour 
l'enregistrement des sites et un cadre juridique pour la réutilisation adaptative des structures 
historiques à des fins commerciales . 

 

La deuxième phase 2015-2019 (5 ans) : Phase d'expansion 
 

1. Le cas échéant, convertir / actualiser la cellule dévouée de la BEI en une Facilité Médinas 2030 

 
2. Etablir potentiellement une présence de conseil en Tunisie en reposant sur l'expérience du Maroc 

 
3. Faire le point des réalisations du Programme d'investissement dans la phase 1, et en particulier une 

évaluation du degré auquel les gouvernements (et le secteur privé) de chaque pays commencent à 
participer au programme 

 
4. Autres activités éventuelles de la phase 2: 

a. Opérationnaliser les premiers prêts aux PME au Maroc et en Tunisie (et dans d'autres pays si ils 
proposent des projets bancables discrets) pour des gains rapides privés, en utilisant principalement 
les prêts-cadres / prêts globaux existants aux investisseurs privés 

b. Reposant sur les enquêtes de la phase exploratoire, préparer le lancement d'un projet de prêts 
immobiliers aux médinas sur le modèle trouvé dans le projet Oukalas 

c. Préparer et lancer des projets à grande échelle et de « gains lents », probablement à Essaouira et à 
Meknès et peut-être dans une ou deux autres médinas au Maroc, avec, espérons-le, le nouveau 
fonds national comme maître d'ouvrage 

d. Préparer des études de préfaisabilité pour d'autres projets d'investissement (des gains lents 
intégrés de prêts souverains et des investissements discrets - tels que des hôtels dans des 
bâtiments historiques aménagés) dans d'autres médinas marocaines et tunisiennes. 

e. Au début de la deuxième phase, élaborer un plan quinquennal provisoire pour le Programme en 
Jordanie, au Liban et en Egypte, et, si nécessaire,  initier une / des équipe(s) de consultants 
d'exploration. 

f. Lancer une étude d'identification des projets en Libye, en Algérie et en Palestine. 

 

La troisième phase 2020-2030 (11 ans) : Phase de consolidation 
 

Vers 2020, le Programme d'investissement serait pleinement fonctionnel. Il continuera probablement à être 
géré par la Facilité mise en place au début de la deuxième phase plutôt que par un fonds indépendant, à 
moins que le volume des investissements augmente considérablement dans la deuxième phase pour justifier 
un tel fonds. 
 
Dans la troisième phase, il y aurait des équipes de consultants travaillant dans les différents pays, les 
missions de la Facilité dans les pays partenaires seraient communes, et il y aura une liste croissante des 
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projets candidats de toutes variétés. En outre, de grands projets intégrés de réhabilitation des médinas 
doivent être opérationnels d'ici le début de la troisième phase au Maroc et, peut-être, dans d'autres pays. En 
outre, plusieurs autres mécanismes de financement innovateurs sont censés avoir été lancés, au moins sur 
une base pilote. En effet, le portefeuille de placements de la Facilité est appelé à devenir substantiel et à 
augmenter de taille au moins pendant la première moitié de la troisième phase. Compte tenu de cette 
augmentation des masses des activités, il y aura un besoin de moyens efficaces pour contrôler les projets et 
les initiatives, et pour fournir les réactions aux nouvelles initiatives du Programme. L'idée à explorer serait de 
mettre en place des bureaux techniques du programme dans les pays importants pour gérer les plus grands 
ensembles d'activités. 

 

Stratégies et lignes directrices pour les opérations d'investissement pour la réhabilitation 
dans chaque pays 

 
Dans le cadre de la Feuille de route du Programme Médinas 2030, les consultants ont élaboré des stratégies 
de base qui doivent être adoptées dans chaque pays découlant directement des approches stratégiques 
globales. L'objectif est de tracer des lignes directrices qui sont bien ancrées dans les spécificités de chacun 
des cinq pays, reflétant la conviction des consultants que, même si une approche régionale pour une 
Facilitée / Fonds Médinas est correcte, c'est au niveau du pays et des médinas que les efforts doivent se 
concentrer, que les principaux intervenants s'engagent, et que le progrès se réalise. 
 
Pour chaque pays, une stratégie globale est élaborée, les éventuels gains rapides et leurs promoteurs sont 
identifiés ainsi que les gains lents à plus long terme, y compris les vastes programmes intégrés. De même 
sont abordées les questions de renforcement structural, principalement institutionnel de nature, ainsi que 
les questions de financement alternatif. Enfin, une feuille de route réduite est tracée pour appliquer le 
Programme Médinas 2030 dans chaque pays. 
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1 Introduction et contexte de l'étude pré-opérationnelle 

1.1 L'objectif de l'étude pré-opérationnelle et les Termes de Référence 

L'initiative «Médinas 2030» fut conçue à la conférence sur la Biennale de Venise en 2008 ; elle vise à 
répondre à la question de la réhabilitation des médinas dans tous les pays partenaires méditerranéens. En 
particulier, l'initiative vise à investir dans la réhabilitation des médinas d'une manière qui assure leur 
rénovation et préservation durables d'ici à 2030, grâce à une stratégie intégrée par un certain nombre 
d'acteurs dirigé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et comprenant l'Agence Française de 
Développement (AFD), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Banque mondiale, sous l'égide du 
Centre de Marseille pour l'Intégration en Méditerranée (CMI) et en collaboration avec les décideurs 
politiques nationaux et les autorités locales. 
 
L'étude pré-opérationnelle est un élément clé de l'initiative Médinas 2030 et une étape nécessaire avant le 
lancement de tout programme d'investissement. L'étude pré-opérationnelle doit justifier la logique qui sous-
tend un programme d'investissement futur en examinant les possibilités d'intervention par la BEI et les 
autres partenaires dans les médinas des cinq pays cibles et de vérifier la valeur ajoutée d'un tel programme. 
Les consultants de l'étude pré-opérationnelle ont été guidés par des Termes de Référence rédigés par la BEI. 
Ces TdR précisent les objectifs suivants: 

 
1 Déterminer la portée d'un programme d'investissement potentiel Médinas 2030 et estimer la valeur 

ajoutée d'un tel programme; 

 
2 Etudier et adapter des mécanismes de financement innovants pour soutenir les opérations de 

réhabilitation qui pourraient compléter les moyens plus traditionnels tels que les prêts et les 
subventions; 

 
3 Elaborer des stratégies et des lignes directrices pour les différents types d'opérations de 

réhabilitation et identifier un portefeuille d'opérations éventuelles, et 

 
4 Concevoir une feuille de route, y compris un calendrier proposé, et des indicateurs clés qui peuvent 

être utilisés plus tard pour surveiller efficacement le progrès du Programme d'investissement 
Médinas  2030. 

1.2 La portée, l'équipe et le calendrier de l'étude 

La portée de l'étude pré-opérationnelle fut rétrécie pour ne pas inclure les six pays d'origine en raison des 
événements ayant lieu en Syrie, et se concentre ainsi sur cinq pays et 17 médinas et centres-villes 
historiques, comme suit: 

 
Tableau 1 Les pays et les médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle 

Pays Cité historique / Médina 

Moroc Casablanca, Sale, Meknes, Tetouan, Essaouira 
Tunisie Kairouan, Sfax, Sousse, Tunis 
Egypte Le Caire 
Jordanie Kérak, Jerash 
Liban Tripoli, Al Mina (à l'intérieur de Tripoli), Baalbek, Tyre 

(Sur), Sidon 

 
Un Comité scientifique fut établi pour fournir des conseils et d'agir à titre d'intermédiaire de communication 
entre les consultants de l'étude, les partenaires financiers et les pays partenaires méditerranéens. Le comité 
se compose de représentants de la BEI, l'AFD, la CDC et la Banque mondiale, ainsi que des experts du 
développement urbain et des représentants des ministères nationaux et des autorités locales des cinq pays 
partenaires. À la Banque européenne d'investissement, la Direction des projets (PJ) et la Direction des 
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opérations en dehors de l'Union européenne et des pays candidats (OpsB) sont responsables de la gestion et 
du suivi technique de l'étude. 

 
L'équipe de consultants se composait de: 

 

 M. David Sims, urbaniste / économiste et chef d'équipe 

 M. Wout Korving, spécialiste financier 

 Dr. Nicholas Warner, historien de l'architecture 

 M. Serge Yazigi, spécialiste du logement 

 M. Rolf Dauskardt, directeur des opérations d'assistance technique 

 
En plus de l'équipe principale, une gamme de spécialistes fournit des apports à court terme. Tout au long de 
l'étude pré-opérationnelle, l'équipe se situait dans la région, avec M. Sims et Dr. Warner au Caire et M. Yazigi 
à Beyrouth. M. Korving, en tant que spécialiste financier, était installé à Rotterdam, de même que M. 
Dauskardt. 
 
L'étude se conformait au plan de travail prévu pour la période d'étude (de mars 2012 à février 2013), tout 
d'abord approuvé dans le rapport initial de l'étude, et avec les dates des visites sur le terrain ajustées autour 
de la période du Ramadan. Ce plan ajusté fut présenté dans le premier rapport d'étape et les dates de 
présentation des livrables furent respectées pour le reste de l'étude. Ce plan de travail révisé est présenté à 
la figure 2. 
 
Les activités et événements principaux de l'étude pré-opérationnelle étaient comme suit: 
 

 Une réunion de lancement a eu lieu dans les bureaux de la BEI à Paris, le 2 mars 2012, en présence 
des Consultants et des représentants de la BEI et de la CDC. 

 

 Une réunion du Comité scientifique du Programme Médinas 2030 a eu lieu au CMI à Marseille le 23 
Avril 2012 où les Consultants ont présenté leur rapport initial et le plan de travail. 

 

 Un atelier intitulé « Le développement durable dans la médina » réunissant plus de 50 participants 
a eu lieu les 24 et 25 avril 2012 à Marseille et pendant lequel les consultants ont servi de 
modérateurs et d'animateurs. 

 

 La situation au Caire historique et l'analyse de son potentiel d'investissement ont été examinés par 
les consultants au cours du mois de mai 2012. De même, des enquêtes préliminaires ont été 
menées au Liban. 

 

 Des premières consultations avec la BEI à Luxembourg concernant les mécanismes de financement 
ont été effectuées au cours du mois de mai 2012. 

 

 Une visite sur le terrain au Maroc et à ses médinas cibles a été réalisée par les Consultants au cours 
de la période du 3 au 15 juin 2012. 

 

 Une visite sur le terrain en Tunisie et à ses médinas cibles a été réalisée par les Consultants au cours 
de la période du 3 au 17 juillet 2012. 

 

 Une visite sur le terrain en Jordanie et à ses médinas cibles a été réalisée par les Consultants au 
cours de la période du 3 au 10 septembre 2012. 

 

 Des autres consultations avec la BEI à Luxembourg ont eu lieu en septembre 2012. 

 

 Une visite sur le terrain au Liban a été réalisée par les Consultants au cours de la période du 12 au 16 
septembre. 
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 Les travaux sur le terrain au Caire ont été suivis en septembre 2012. 

 

 Une séance de remue-méninges sur le Programme Médinas 2030 a été organisée dans les bureaux 
de la BEI à Luxembourg le 16 octobre 2012. Un certain nombre d'institutions partenaires dans le 
programme étaient représentées et les Consultants ont présenté un certain nombre de points de 
discussion. 

 

 Une deuxième réunion du Comité scientifique a eu lieu au CMI de Marseille le 13 novembre 2012 où 
les consultants ont présenté leurs conclusions préliminaires et recommandations de concept. 

 

 Un atelier intitulé « Mise en œuvre de projets durables dans la médina », qui a réuni plus de 60 
participants, a eu lieu les 13 et 14 novembre 2012 pendant lequel les Consultants ont servi de 
modérateurs et d'animateurs. L'atelier a été un événement important où les conclusions 
préliminaires et recommandations de concept des consultants ont été discutées. 

 

 Plusieurs réunions de consultation sur les conclusions avec la BEI et la CDC à Paris, Bruxelles et 
Luxembourg. 

 
Comme spécifié dans les Termes de Référence, un certain nombre de rapports ont été préparés et présentés 
en français et en anglais. Les rapports suivants ont été achevés et remis: 

 

 Rapport initial – le 16 avril 2012 

 Rapport d'étape 1 - le 16 juin 2012 

 Rapport d'étape 2 – le 18 août 2012 

 Rapport d'étape 3 – le 13 octobre 2012 

 Brouillon du rapport final, le 8 décembre 2012 

Ce rapport final est présenté le 28 janvier 2013. Une présentation du rapport final sera fixée par la BEI à la fin 
janvier ou au début février. 

1.3 La méthodologie et les activités de l'étude  

Au cours de l'étude, les Consultants avaient adopté une approche pratique qui met principalement l'accent 
sur les médinas elles-mêmes et le contexte de leurs pays, en reposant sur la conviction que cette orientation 
« ascendante » ("bottom-up") va produire la meilleure compréhension des tendances et des besoins et donc 
des investissements possibles qui seront efficaces et ajouteront le plus de valeur. 
 
D'autre part, des efforts considérables ont également été consacrés à examiner les mécanismes financiers 
possibles et les sources de financement potentielles pour la réhabilitation des médinas ; ce qu'on pourrait 
appeler une approche « descendante » ("top-down") qui reconnaît que le contexte macro-financier et -
institutionnel (aux niveaux national et surtout international) doit également être compris afin de concevoir 
un programme qui peut exploiter un large éventail de sources de financement. 
 
Le point de départ pour la conception finale d'un programme Médinas 2030 se trouve au croisement des 
deux approches, ascendante et descendante. C'est bien là qu'une synthèse, à la fois globale et pour chaque 
pays, peut être développée. Cette rencontre de vecteurs peut être illustrée graphiquement, comme c'est le 
cas dans la figure 1. 
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Figure 1 La méthodologie de l'étude pré-opérationnelle 

 

Programme d’Investissement Proposé 
Feuille de Route de 

réalisation  

 

 Revue des mécanismes financiers usuels et 
innovants 

 Distillation des concepts et architecture du 
financement 

 Inventaires des acteurs financiers et partenariats 
possibles  

 Analyse tendancielle et contextuelle 

 Evaluation des besoins, contexte et challenges 

 Identification des projets possibles a plus forte 
valeur 

 Evaluation des acteurs et partenaires potentiels  

 Evaluation des expériences en réhabilitation 
passées  

Top-down (niveaux regional et international) 

Bottom-up (nivaux Pays/Médinas) 

 
 

Une autre approche méthodologique adoptée par les Consultants se rapporte à l'échelle et l'horizon de 
temps. Nous avons pris pour acquis qu'un Programme Médinas 2030 efficace dans plusieurs pays ne peut pas 
être établi dans un délai court. Il existe un certain nombre de facteurs externes ainsi que de contraintes 
internes qui imposent une approche détaillée et flexible au cours des quatre à cinq prochaines années au 
moins. Ce n'est qu'en établissant de la flexibilité informée dans le processus - en termes de portée 
géographique, combinaisons de partenaires, gamme d'ensembles  d'investissements, et disponibilité des 
ressources –  qu'un programme efficace et couronné de succès peut être développé pour mener à la 
réalisation des objectifs d'un programme de réhabilitation des médinas à l'horizon 2030 . 

1.4 Object et contenu de ce rapport 

Ce rapport final présente les principales analyses, conclusions et recommandations des Consultants au sujet 
d'un programme d'investissement possible Médinas 2030. Compte tenu de l'ampleur de l'étude, les rapports 
ont été organisés en deux volumes. 
 
Volume Un (ce rapport) fournit l'analyse, la conception du Programme d'investissement Médinas 2030 
proposé et des mécanismes de mise en œuvre y afférents, et une Feuille de route pour la mise en œuvre. Il 
contient un résumé des résultats pays par pays ainsi qu'une présentation de la logique, la stratégie, et les 
recommandations principales pour avancer vers un programme Médinas 2030. 
 
Volume Deux contient les rapports de pays distincts pour chacun des cinq pays et leurs médinas. Chaque 
rapport présente les analyses de base du contexte du pays, ainsi que l'analyse détaillée de chaque médina 
incluse dans l'étude. Ceci se concentre sur les défis et les obstacles rencontrés dans chaque pays et médina, 
et mène au développement ultérieur du Programme d'investissement Médinas 2030 en prenant cette 
diversité en compte d'une manière efficace. On y trouve aussi des informations sur les projets spécifiques 
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identifiés dans chaque pays et médina lors de l'étude. Chaque rapport de pays contient les éléments 
suivants: 

 

 Contexte du pays et de l'urbanisme 

 Les centres-villes historiques: définition, étendue et valeur culturelle / patrimoniale  

 Cadre juridique pour la préservation du patrimoine historique 

 Analyse des tendances et évaluation des besoins 

 Projets et initiatives de réhabilitation passés et présents  

 Les responsabilités institutionnelles actuelles et les promoteurs potentiels de projets  

 Financer la réhabilitation: sources, rendements et stratégies 

 Elaboration de la politique nationale actuelle pour les médinas 

 Pipeline de projets éventuels 

 Base de données des projets éventuels 

 Personnes rencontrées et bibliographie sélective 

Le contenu de ce rapport - Volume I Programme d'investissement Médinas 2030 - comprend les sections 
suivantes : 

 

 Section 1 : Introduction et contexte de l'étude pré-opérationnelle 

 

 Section 2 : Analyse des médinas, qui comprend une description des cinq pays, 16 villes et 17 
Médinas couverts par l'étude ; un aperçu des conditions et des tendances de développement dans 
les médinas ; les cadres, initiatives et approches actuels pour la conservation et la réhabilitation des 
médinas ; et les tendances des pays en rapport avec le Programme d'investissement Médinas 2030. 

 

 Section 3 : Valeur ajoutée et justification d'un Programme d'investissement Médinas, qui comprend 
la logique d'investissement s'articulant autour de la question « Les médinas ajoutent-elles de la 
valeur aux villes et pays? » ; les problèmes particuliers concernant l'analyse de rentabilisation 
(business case) pour les médinas et la capture de la valeur des Médinas ; et la valeur ajoutée 
potentielle d'un programme d'investissement Médinas 2030. 

 

 Section 4 : Programme d'investissement proposé pour l'initiative Médinas 2030, qui comprend 
l'approche stratégique et les principes directeurs proposés, les instruments d'investissement 
proposés, et une Facilité Médinas 2030 proposée. 

 

 Section 5 : Feuille de route proposée pour le Programme d'investissement Médinas  2030, qui 
comprend une feuille de route globale pour faire avancer le Programme d'investissement Médinas 
2030, et des stratégies et des directives pour les opérations d'investissement pour la réhabilitation 
dans chacun des cinq pays inclus dans l'étude. 

 

 Section 6 : Documents et rapports consultés par l'étude. 

 

 Annexe 1 : Etudes de cas qui informent la conception du programme d'investissement 

 

 Annexe 2 : Projets identifiés lors de l'étude pré-opérationnelle pour une éventuelle inclusion dans le 
Programme d'investissement 
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Figure 2  Calendrier de l’Etude pré-opérationel Médinas 2030 

Mois ma ma ma ma ma av av av av ma ma ma ma jui jui jui jui jui jul jul jul jul au au au au se se se se se oc oc oc oc no no no no de de de de de ja ja ja

Semaine se terminant le 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 6 13 20

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

LIVRABLES

i Brouillon du rapport initial O

ii Rapport d'étape 1 O

iii Rapport d'étape 2 O

iv Rapport d'étape 3 (final) O

v Brouillon du rapport final O

vi Rapport final O

ACTIVITES

A. Phase de démarrage . . . . . . . . .

1 Réunion de lancement .

2 Examen approfondi des rapports pertinents . . . . . .

4 Reconnaissance rapide du Liban . .

5 Reconnaissance rapide de l'Egypte (Le Caire) . . .

7 Développement du brouillon du rapport initial . .

8 Soumission du rapport initial .

9 Consultation avec le Comité Scientifique .

10 Premier Atelier "Médinas 2030" (Marseille) .

B. Etudes de préfaisabilité . . . . . . . . . . . . . . .

1 Analyse du contexte et évaluation des besoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Mission en Egypte (1 médina) . . . . . .

3 Mission au Moroc (4 médinas) . . .

4 Mission en Tunisie (4 médinas) . . . mois

5 Mission en Jordanie (2 médinas) de . .

6 Mission au Liban (3 médinas) . . Ramadan .

7 Visites suivantes éventuelles et . . . . . . . . . . . .

8 Mettre en place un pipeline d'investissements . . . . . . . . fete . . . .

9 Vérifier la valeur ajoutée des investissements . . . . . . . . .

10 Etablir une liste restreinte des projets favoris . . . . . . . .

C. Distiller des mécanismes de financement novateurs . . . . .

1 Synthèse des mécanismes de financement examinés . . . . . . . . . . . . .

2 "Session challenge" sur les mécanismes de financement .

3 Identifier les mécanismes de fonds régionaux . . . . . . . .

D. Distiller des stratégies et des lignes directrices pour les opérations de réhabilitation urbaine . . . .

1 Synthèse des stratégies de réhabilitation urbaine (S.R.U.) examinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 "Session challenge" sur les stratégies de réhabilitation urbaine .

3 Identifier S.R.U. comme des modalités pratiques de travail pour Médinas 2030 . . . . . . . .

E. Préparation d'une feuille de route Médinas 2030 . . .

Développement de la feuille de route, y compris calendrier, indicateurs de résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Rapport final . . . . . . . . . . . .

Elaboration du brouillon du rapport final . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presentation du brouillon du rapport final .

Deuxiem reunion du Comité Scientifique et atelier .

Développement du rapport final . . . .

Présentation du rapport final .

. Evénements importants

O Livrable

. Activité Intensive

. Activité de Support  
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2 Analyse des médinas 

Dans cette section, les analyses de la situation, les tendances, les opportunités et les contraintes dans les 
cinq pays et leurs centre villes historiques sont résumées. Les conclusions tirées de ces analyses sont mises 
en évidence ce qui sous-tend les recommandations pour un programme Médinas 2030, présentées dans les 
parties suivantes 4 à 7. Pour les lecteurs qui désirent obtenir plus de détails sur la situation dans les médinas 
et certains pays, s'il vous plaît se référer aux rapports des cinq pays figurant dans le Volume II. 
 
Comme on le verra dans cet partie, le sujet de médinas et centres urbains historiques est complexe, en dépit 
du fait qu'ils présentent des problèmes et opportunités similaires en fonction de leur valeur culturelle 
commune partagée. Chaque Medina est unique et les contextes dans lesquels ils se trouvent diffèrent de 
pays en pays et même région en région. Ainsi, en résumant les analyses des médinas, il est inévitable que, 
par souci de clarté certaines généralisations sont faites. Ainsi, il est important de se référer aux rapports 
nationaux dans le Volume II pour une compréhension plus précise des médinas. 

2.1 Les cinq pays et leurs médinas de l'étude pré-opérationnelle 

L'étude pré-opérationnelle a été porté sur cinq pays - le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la Jordanie et le Liban - 
dans la région du voisinage méditerranéen. 

 
Figure 3 Région méditerranéenne Quartier des pays sélectionnés et Médinas 

KarakJerashLe Caire historique

TripoliSidonBaalbekTyreTunisKerouan Sousse

MeknesCasablanca

TetouanEssaouira Sale

Egypte Jordanie

LibanTunisie

Maroc

Sfax Al Mina

 

2.2 Définitions des médinas et les centres de villes historiques d'Etudes 

Les consultants ont été chargés d'étudier la faisabilité d'un programme d'investissement Médinas 2030 dans 
17 médinas et centre villes historiques sur cinq pays. Tous les pays sont arabes et majoritairement musulman 
et donc ont un arrière-plan culturel rassembleur: dans chacun d'eux la Médina ou centre historique fournit 
une clé de voûte de l'identité nationale. En dépit de cette similitude, les différences historiques et régionales 
ainsi que l'impact de l'évolution du XXe siècle ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de phénomène 
urbain unique qui peut être appelé la «Médina» à travers toute la région. En fait, il est possible de distinguer 
au moins trois typologies urbaines, comme indiqué dans le Tableau 2. Ces trois types sont appelés ici 
«Medina classique ", " centre-ville historique» et le «noyau d'une petite ville archéologique". 
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Tableau 2 Typologie des Médinas 

Type Description Exemples tirés de l'échantillon 
d'étude 

Médina classique Tissu  urbain médiéval bien défini / avec des 
murs ou des vestiges de murs entourant la 
ville / des marchés traditionnels étendues 
(souks) / des édifices historiques de grande 
valeur / une faible circulation véhiculaire / 
des cimetières historiques associés 

Les cinq médinas marocaines 
(Casablanca, Tétouan, Salé, 
Meknès et Essaouira), les quatre 
médinas tunisiennes (Tunis, 
Sousse, Sfax et Kairouan), Le 
Caire historique 

Centre-ville historique Zones traditionnelles centrales de la ville / 
vestiges du tissu urbain médiéval / quelques 
marchés traditionnels (souks) / quelques 
édifices de mérite historique. 

Au Liban : Tripoli, Al-Mina, Sidon 
et Tyr 

Noyau d'une petite 
ville archéologique 

Noyaux de petites villes provinciales / 
principalement du 19ème  siècle / 
morphologie urbaine traditionnelle mais de 
petite taille / à la proximité immédiate des 
principaux sites archéologiques 
préislamiques 

Au Liban, Baalbek 
En Jordanie, Kérak et Jerash 

 
Ces catégories peuvent bien sûr être mise en doute, et il ya certainement des nuances entre les deux. Par 
exemple, certains pourraient se demander si le Caire historique est une «Medina classique » puisque la 
distinction entre le coeur de la Médina du Caire et ses zones urbaines environnantes est floue, et il y a 
d'importants pôles historiques qui se trouvent bien au-delà des limites normalement acceptés du Caire 
historique . En outre, certains pourraient dire que le noyau historique de Tripoli au Liban devrait être appelé 
une «Medina classique », et la Médina de Tyr pourrait etre appeler, en plus d'un«centre-ville historique », un 
« noyau d'une petite ville archéologique » en raison de la proximité des ruines gréco-romaines. La 
catégorisation indique cependant de grandes différences physiques et typologique entre les villes choisies 
pour être incluses dans le Programme. 
 
En outre, il faut reconnaître que, dans chaque catégorie se trouvent des variations considérables, en 
particulier en ce qui concerne «Médinas classiques ». Celles-ci varient considérablement en taille et caractère 
dans les différents pays. Ainsi, par exemple, les médinas du Maroc varient d'une population de 5.000 à 
200.000. Certaines sont intégrées dans une agglomération beaucoup plus grande, comme à Casablanca, et 
sont presque insignifiant de la population et de l'économie. Inversement, certaines médinas au Maroc 
représentent 10 à 20 pour cent de la population de la ville entière (par exemple, Fès, Essaouira et Meknès). 
En Tunisie, la Médina de Tunis, y compris ses faubourgs avec une population de 100.000 habitants est près 
de dix fois plus importante en termes de population et de superficie que ceux de Sfax, Sousse, et Kairouan. 
Même ainsi, la Médina de Tunis a une population qui ne représente que 4,5 pour cent de la grande 
agglomération urbaine. Le faible encombrement démographique des Médinas classiques atteint l'extrême 
en Egypte, où la population totale du Caire historique de 370.000 (centre historique ainsi que les quartiers 
périphériques plus âgés) représente moins de 2 pour cent de celle du Grand Caire. La tendance du déclin 
démographique, par rapport aux grandes agglomérations dans la plupart des médinas classiques est de plus 
en plus prononcée. Les populations des  Medinas continuent de diminuer, ou au mieux se stabilisent, alors 
que les agglomérations urbaines dans lesquelles elles sont situées continuent à s’étendre inexorablement. 

2.2.1 D'autres médinas dans la région 

Les 17 Médinas et centres-villes historiques sélectionnées pour l'étude ne peuvent pas être considérés 
isolément. La région est très riche en zones urbaines similaires, à la fois dans les cinq pays étudiés, et dans 
les pays voisins. Les points suivants devraient être gardés à l'esprit, car il y a une logique implacable d’inclure 
dans la suite au moins une partie de ces zones urbaines au sein d'un Programme Médinas 2030: 

 

 Outre les cinq Médinas étudiés au Maroc, il ya 26 autres médinas trouvés dans de grandes et 
petites villes à travers le pays (principalement dans la moitié nord). Et cela n'inclut pas les kasbahs 
isolés et les ksours. 
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 En Algérie, il ya un certain nombre de centres anciens qui pourraient être considérés Médinas 
classiques, en particulier la fameuse Medina ou kasbah d'Alger la capitale. Il ya aussi un vieux 
quartier d'Oran et deux autres à Tlemcen et Mostaganem (Tijditt). 

 

 Outre les quatre Médinas étudiés en Tunisie, il ya un certain nombre de plus petites médinas et des 
kasbahs dans les petites villes, en particulier ceux qui sont situés à l'intérieur. 

 

 En Libye il ya au moins sept centres villes historiques qui pourraient être considérés comme au 
moins partiellement «Médinas classiques», y compris la très nette Médina de Tripoli et les médinas 
ou centres historiques des villes de Benghazi, Derna, Gharya, Mourzouk, Hun, Waddan, et Tazirbu. 

 

 En Egypte, il n'y a pas d'autres centres villes historiques importants qui correspondent à la valeur 
patrimoniale du Caire historique, bien que les villes de Rashid et Fuwwa dans le delta ont des 
noyaux de la période ottomane. Alexandrie possède également un petit «quartier turc» qui 
contient des éléments historiques. 

 

 Dans les territoires palestiniens le centre-ville ancien de Khalil (Hébron) se distingue, et il ya aussi 
de vieilles villes a Gaza (Daraj et les quartiers de Zeitoun) et à Naplouse (six quartiers). C'est sans 
parler de la vieille ville de Jérusalem elle-même (al-Quds), dont la primauté en tant que Medina 
classique et site du patrimoine mondial est sans conteste. 

 

 En Jordanie, il ya peu de centres urbains historiques, bien que la ville provinciale de Salt a un 
assemblage très important de bâtiments du 19ème siècle d'une valeur architecturale. 

 

 Au Liban, outre les centres urbains inclus dans cette étude, il n'y a que quelques autres petits 
centres ville de grande valeur historique, comme Jbeil (Byblos), Zahlé, Jezzine, et Beit al-Din. 

 

 En Syrie, les centres anciens de Damas, Alep et Hama sont bien sûr de très importantes Médinas du 
point de vue historique, culturel et architectural. Ces trois villes ont été initialement incluses dans la 
liste des Médinas cibles pour l’Etude pré-opérationnelle, mais ils ont été abandonnées en raison du 
conflit qui se déroule dans le pays. 

 
Il faut ajouter qu’adjacent á la plupart des médinas au Maroc, en Tunisie et en Egypte se trouvent «Villes 
nouvelles» ou « districts étrangers ». Ceux-ci ont été construits à partir de la fin du 19ème siècle et 
contiennent une richesse de grande valeur du patrimoine architectural de style néo-classique hybride 
coloniale et néo-islamique, de l’art nouveau et du l’art déco. Beaucoup de cette architecture a maintenant 
plus d'un siècle d’age. En même temps ces domaines représentent aujourd'hui des quartiers animés 
d’affaires et de loisirs du centre-ville qui attirent les touristes et certainement ajoutent de la valeur aux villes. 
Ils fournissent également un contrepoint intéressant aux Médinas adjacentes d'un point de vue urbain. Les 
premiers exemples incluent «Villes nouvelle» du centre-ville de Rabat (récemment inclus dans 
l'enregistrement des sites de patrimoine de UNESCO), Casablanca, Tétouan, Tunis et du Caire. Le «Villes 
nouvelles» de Tunis et Tétouan (Ensanche) ont déjà fait l'objet d'une préservation de l'architecture et des 
études de revitalisation. 

2.2.2 Contextes nationaux et urbain au Maroc, en Tunisie, en Egypte, au Liban et en Jordanie 

Les principaux paramètres de ces cinq pays sont résumés dans le Tableau 3. En termes démographiques, 
l'Égypte est de loin le plus grand pays, suivie par le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et le Liban finalement. Les 
taux annuels de croissance de la population est le plus élevé sont en Jordanie et en Egypte (2,2 et 2,0 pour 
cent) et les autres sont entre 1 à 1,3 pour cent. Les cinq pays ont une majorité des populations urbaines, avec 
ceux de l'Egypte, le Liban, et la Jordanie à plus de 70 pour cent. Au Liban, en Jordanie et en Tunisie, les villes 
capitales comptent pour un très grand pourcentage des populations nationales. D'autre part, plusieurs villes 
du Maroc ont des populations importantes, avec Casablanca en tête avec 3,25 millions. 
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En termes de PIB par habitant (PPA) Le Liban est de loin le plus élevé à US $ 15,600, suivi par la Tunisie à US 
$ 9,500, l’Egypte à US $ 6.600,et la Jordanie à US $ 5,900. Le plus bas est le Maroc à US $ 4.800. Il est 
intéressant de comparer les taux de croissance annuels du PIB en 2010 (l'année avant le printemps arabe) 
avec le taux en 2011. Dans tous les pays, sauf le Maroc, la croissance annuelle du PIB a chuté de façon 
spectaculaire, se rapprochant de zéro dans certains cas. Dans tous les cas, le tourisme est un facteur 
important, mais pas écrasant au revenu national. 

 
Tableau 3 Paramètres des pays (tous les chiffres monétaires en USD courants) 

Paramètre Maroc Tunisie Egypte Liban Jordanie 

Population du pays 2010-

2011 

31,9 million 10,9 million 82,5 million 4,4 million 6,5 million 

Croissance annuelle estimé 

de la population (2010) 

1,05% 1,2% 2,0% 1,3% 2,2% 

% de la population urbaine 

(2010/2011) 

58% 65% 70% (43%)* 87% 79% 

PIB estimé en PPP (2010) 

 

$171 billion $104 billion $519 billion $61 billion $38 billion 

Croissance PIB annuelle 

estimé  en PPP 2010 

4,9% 3,1% 5,1% 7,5% 5,5% 

Croissance PIB annuelle 

estimé  en PPP 2011 

4,3% 0,0% 1,8% 1,5% 2,5% 

PIB per capita estimé en PPP 

2010 

$ 4.800 $9.500 $6.600 $15.600 $5.900 

Estimation de la Population 

de la plus grande 

agglomeration urbaine 

(2008-2010) 

3,25 million 

(Casa-

blanca) 

2,5 million 

(Grande 

Tunis) 

18 million (le 

Grande 

Caire) 

2,0 million 

(Beyrouth) 

2,5 million 

(Grande 

Amman) 

Estimation de la 

contribution du tourisme au 

PIB  2010 

17 to 20% 6 to 8% 6 to 10% n.a. 14% 

* Officielle 2006 
Sources: sites mariés de CIA World Factbook, Indexmundi, ou Global Finance 

 
Ces chiffres montrent que les contextes nationaux des cinq pays varient considérablement, avec une 
différence considérable du PIB par habitant. Cependant, dans tous les cas, le tourisme est un contributeur 
important à l'économie, la vie urbaine est très dominante, et le printemps arabe a un très négatives, si à 
court terme, impact macro-économique (sauf au Maroc). 
 

2.3 Vue d'ensemble des conditions et tendances actuelles du développement dans le Médinas 

La composition de base des médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle et leur contexte dans les villes 
plus larges est fournie dans les Tableau 4 et 5 ci-dessous. 

 
Tableau 4 Forme de base des médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle 

Médina ou 
centre 

historique 

Type de Medina Superficie 
(hectares)* 

Population 
actuel 

estimé 

Population 
% de la 

population 
metro 

Statu site 
patrimoine 

mondial 

Projets des 
bailleurs de 

fonds 
principaux  

Essouaira (M) Petit Médina 
classique 

30 16.700 24% énuméré aucun 

Meknes (M) 
 

Grande Médina 
classique 

150 39.500 10% énuméré aucun 

Tunis (T) 
 

Grande Médina 
classique 

266 100.000 4% énuméré WB Culture 
Project and 
WB Urban 3 
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Médina ou 
centre 

historique 

Type de Medina Superficie 
(hectares)* 

Population 
actuel 

estimé 

Population 
% de la 

population 
metro 

Statu site 
patrimoine 

mondial 

Projets des 
bailleurs de 

fonds 
principaux  

Tetouan (M) Grande Médina 
classique 

50 24.000 9% énuméré aucun 

Casablanca 
(M) 

Grande Médina 
classique  

47 39.000 < 2% aucun aucun 

Le Caire 
historique (E) 

Grande Médina 
classique  

490 325.000 1,8% énuméré Aga Khan  

Kairouan (T) Grande Médina 
classique 

78 23.000 15% énuméré WB Culture 
Project et 
AFD 

Salé 
(M) 

Grande Médina 
classique 

90 29.000 3,6% proposé aucun 

Sousse (T) 
 

Petit Médina 
classique 

39 < 5.000 2,5% énuméré WB Culture 
Project et 
AFD 

Sfax (T) 
 

Petit Médina 
classique  

24 4.200 < 1% proposé WB Culture 
Project et 
AFD 

Saida (L) 
 

Centre ville historique 28 < 10.000 < 5% aucun WB/AFD 
CHUD 
project 

Tyr (L) 
 

Centre ville historique 18 < 5.000 < 5% énuméré 
(site 
archaeol.) 

WB/AFD 
CHUD 
project 

Tripoli (+Al 
Mina) (L) 

Centre ville historique 97 + 38 28.000 + 
10.000 

6,3% aucun WB/AFD 
CHUD 
project 

Karak (J) 
 

Petit ville 
archaeologique 

48 < 4.000 < 20% aucun WB Tourism 
et Urban 
Project 

Baalbek (L) 
 

Petit ville 
archaeologique 

17 < 3.500 < 3,5% énuméré 
(site 
archaeol.) 

WB/AFD 
CHUD 
project 

Jerash (J) 
 

Petit ville 
archaeologique 

27 < 2.000 < 5% aucun WB Tourism 
et Urban 
Project + 
USAID 

M = le Maroc, la Tunisie T =, E = Egypte, L = le Liban, J = la Jordanie  
*Surfaces calculées exclus les cimetières du Caire historique, la cité impériale de Meknès, et les ruines archéologiques de Tyr, 
Jerash, et Baalbek. 
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Tableau 5 Aperçu des caractéristiques principales des médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle 

MEDINA / CENTRE 
HISTORIQUE 

Evolution de la 
population 

Mesure de la 
détérioration 
du logement 

Propriétés 
waqfs (habous) 

degré de 
pauvreté 

relative ** 

Commerce 
d'ordre 

supérieur 

Problèmes de 
circulation, 

l'accessibilité 
et le 

stationnement 

Etat des 
infrastructures 

et services 

L'insécurité et 
la criminalité 

L'intégration 
avec le tissu 

urbain 

Institution 
responsable de 

la Médina 

Essouaira (M) diminuer modérée <5% moyen significatif bas bon haut acceptable Commune / 
Wilaya 

Meknes (M) diminuer haut 10-15% haut très significatif modérée acceptable modérée acceptable Commune / 
Wilaya 

Tunis (T) diminuer 
lentement 

modérée aucun* moyen très significatif haut bon haut très bon municipalité / 
ASM 

Tetouan (M) diminuer modérée 10-15% moyen bas modérée acceptable modérée très bon Commune / 
Wilaya 

Casablanca (M) diminuer haut 5-10% haut significatif haut acceptable modérée bon Commune / 
Wilaya 

Le Caire historique 
(E) 

diminuer 
lentement 

haut 15-20% moyen très significatif haut mauvais bas bon Governorate 

Kairouan (T) diminuer haut aucun* haut bas bas acceptable bas bon municipalité 

Salé (T) diminuer haut 5-10% haut bas modérée acceptable modérée bon Commune / 
Wilaya 

Sousse (T) diminuer 
dramatiqement 

modérée aucun* bas très significatif bas bon bas acceptable municipalité 

Sfax (T) diminuer 
dramatiqement 

haut aucun* haut bas bas acceptable modérée acceptable municipalité 

Sidon (L) stable bas 5-10% ND bas bas bon ND bon municipalité 

Tyre (L) stable bas 5-10% ND bas bas acceptable ND bon municipalité 

Tripoli (L) diminuer haut 10-15% haut significatif modérée acceptable ND acceptable municipalité 

Al Mina (L) stable bas ND ND ND bas bon ND acceptable municipalité 

Karak (J) stable bas aucun moyen significatif modérée bon bas mauvais municipalité 

Baalbek (L) stable bas ND ND bas bas acceptable ND bon municipalité 

Jerash (J) stable bas aucun bas bas bas bon bas bon municipalité 

ND = non disponible 
* Habous ont été nationalisées 
** Par rapport aux moyennes urbaines 
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En ce qui concerne les tendances de développement des médinas, dans le discours sur Médinas - en 
particulier la «Médinas classique» dans le Maghreb - il y a un récit souvent entendu de leur évolution et de la 
dégradation lente qui peut être paraphrasée comme suit: 
 

Entre 1930 et 1980, les médinas ont connu des changements fondamentaux, en raison de la 
pression démographique et la dynamique urbaine. Médinas, déjà surpeuplée, sont devenu des 
endroits attrayants pour les familles rurales migrantes qui cherchent le moins cher des logements, 
principalement dans les propriétés gérées et abandonnée. Ces gens étaient pauvres, sans 
instruction et surtout mal préparés à la vie urbaine. En même temps les familles bourgeoises 
traditionnelles des Medina ont décampé progressivement à des villas dans les nouvelles banlieues 
des villes, pour poursuivre des modes de vie modernes axés sur les voitures. Soit ils ont abandonné 
leurs vieilles maisons à cour de Medina ou les louaient - pièce par pièce - aux vagues de migrants 
ruraux. Le résultat a été la paupérisation progressive de la population Médina et la dégradation 
concomitante à la fois du parc de logements et de la vie communautaire traditionnel Medina. De 
nombreux bâtiments privés de mérite historique ont été abandonnés et d'autres se sont effondrés 
ou sont menacés de ruine. Aux même temps les Médinas ont perdu leur fonction de centres 
culturels et économiques ou "âme" de la ville, devenant quartiers marginalisés et négligés au sein 
de lesgrandes métropoles qu de plus en plus suivent la logique de la mondialisation. 

 
Dans quelle mesure ce point de vue est-il correct? Les sections suivantes fournissent une analyse plus 
approfondie et montrent que même s'il ya eu dégradation de l'environnement bâti et les changements dans 
la vie communautaire et économique, la situation est moins catastrophique et beaucoup plus complexe. 

2.3.1 Composition de la population et les changements 

Une caractéristique frappante de Médinas classiques au Maroc, en Tunisie et en Égypte est une diminution 
très significative de la population des médinas à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Cette tendance 
est très prononcée, et dans de nombreux cas les médinas ont perdu jusqu'à la moitié de leur population. Il 
semble que les taux de déclin de la population ont ralenti et maintenant la plupart des médinas classiques 
ont des numéros de population relativement stables. Les données démographiques sur les centres villes 
historiques et les petites villes archéologiques du Liban et de la Jordanie ne sont pas disponibles, mais des 
informations anecdotiques semblent indiquer que ces zones urbaines ont également connu le déclin des 
populations, mais à un rythme plus lent. 
 
Au cours des dernières décennies, la composition de la population des médinas a également changé. La 
famille élargie de classe moyenne a pratiquement disparu, et les familles dirigées par des commerçants, 
artisans, maîtres érudits religieux et les professionnels ont également diminué considérablement. En 
revanche, les migrants ruraux et les pauvres familles urbaines se sont installés dans les médinas en raison de 
l'hébergement pas cher et modeste qu'on y trouve. Ces personnes pauvres et marginalisées trouve des 
possibilités d'emploi dans les économies informelles considérables dans et autour des médinas. 
 
La situation au Liban et en Jordanie est moins claire. Dans les centres historiques des villes de Tripoli et 
Sidon, il ya certaines concentrations de familles démunies, mais dans les petits centres-villes et zones de 
souks de Baalbek, al-Mina, Jerash, et Karak les populations semblent plus melangés. En tout état de cause, 
les populations de ces zones sont extrêmement petites. 

2.3.2 Logement dans médinas et les tendances du marché du logement 

Le parc de logements de Médinas est varié. Relativement peu de vieilles structures résidentielles de mérite 
historique survivent encore, et la plupart sont de modestes maisons à cour et des appartements construits 
ou reconstruits / élargits dans les 60 à 80 dernières années. Dans certaines Médinas comme au Caire et en 
particulier dans les petits centres ville au Liban, il ya eu, dans les vingt-cinq dernières années, une insertion 
significative de tours d’appartements (généralement dix à quinze étages) qui ont modifié le paysage.. 
 
Une grande partie du parc de logement dans les Médinas a connu un lent processus de détérioration. Dans la 
plupart des médinas cette situation est née de la migration  des familles originaires à revenu moyen des 
médinas aux établissements de banlieue, une tendance initiée dans les périodes coloniales. Ces résidents 
ont ensuite été remplacés par les migrants à faible revenu payant des loyers minimaux (ou squattant), vivant 
dans les propriétés assujetties à la propriété multiple. Les revenus locatifs générés se sont avérés insuffisants 
pour l'entretien du parc de logements, même dans les cas où une propriété unique existe (par exemple dans 
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des structures appartenant aux ministères de fondations religieuses). Les propriétaires privés ont peu incités 
à maintenir leurs propriétés. En fait, certains propriétaires préfèrent que leurs bâtiments se désintégrent et 
s'effondrent de telle qu'ils sont vidés de locataires et peuvent vendre ou réaménager le terrain. Le résultat de 
ce processus, qui est toujours en cours dans certaines médinas, est un problème grave de bâtiments 
susceptibles de s'effondrer. Les tentatives de réhabilitation ou de remplacement de ces bâtiments sont 
d'importants efforts dans les médinas du Maroc et, dans une moindre mesure, les médinas Tunisiennes et le 
Caire historique. 
 
Un facteur qui a contribué à la détérioration du logement dans les médinas est le mauvais fonctionnent des 
marchés de propriété formels visant à réglementer l'enregistrement et le transfert.. Cette situation est 
décrite dans la section suivante. Évidemment, ce facteur décourage l'investissement dans et l'amélioration 
du parc de logements dans une médina. 
 
L’embourgeoisiement dans les Médinas - dans le sens d'unités de logement étant acquises et améliorées / 
reconstruites pour une demande du marché superieure- est extrêmement rare. Le célèbre «phénomène 
Marrakech" n'a pas étendu à plus d'une poignée de cas dans d'autres villes marocaines, et les marchés du 
logement dans les médinas et les centres historiques des villes d'autres pays restent jusqu'à présent 
pratiquement à l'abri de ce genre de demande. 

2.3.3 Proprietés, leur titrage et l'investissement 

Un problème qui est commun à toutes les médinas, et qui est peut-être le principal obstacle entravant les 
interventions systématiques, est le statut de propriétés. Il s'agit d'une cause importante de l'habitat dégradé 
et même abandonné mentionné ci-dessus. Bien que la plupart des Médinas aient une sorte de cadastre des 
biens, la plupart sont complètement dépassées. Peu de propriétés sont enregistrées et intitulé, et la plupart 
de la propriété est en confusion, en particulier en matière d'héritage, en s'appuyant sur des moyens semi-
formels et informels de transfert de propriété. En fait, qui possède réellement une propriété particulière 
n'est souvent pas connue, et les demandeurs d'une propriété peuvent être nombreux. Beaucoup de 
propriétés privées (bâtiments) ont été sous-divisé et subdivisé à nouveau de manière informelle, et d'établir 
clairement la propriété a certainement découragé l'investissement privé dans les médinas. Cette confusion 
sur la propriété est aggravé par le fait que la location de logements et même des salles est extrêmement 
fréquente, ce qui rend la libération des propriétés pour l'investissement difficile et introduit également la 
dimension complexe de la justice sociale dans l'équation 

2.3.4 Niveaux de vie et la pauvreté 

Que les populations des médinas et centres-villes historiques sont égaux ou inférieurs aux indicateurs 
moyens nationaux de pauvreté urbaine est une observation bien connue, mais les données sont rarement 
disponibles pour confirmer l'étendue de la pauvreté ou de ses tendances. Certaines familles, en particulier 
celles qui vivent dans les poches inaccessibles et squattent dans des bâtiments délabrés, peuvent être 
désespérément pauvre et souffrant de conditions de logement déplorables. Cependant, la plupart des 
médinas conservent toujours des éléments des couches sociales moyenne-inférieure et moyenne 
traditionnelle, et il ya une telle variété de types sociaux que de défier les catégorisations simplistes dans 
l'ensemble des médinas. Il est intéressant de noter que, bien que la pauvreté et même la délinquance sont 
considérés par certains comme étant considerable dans médinas, il existe très peu de données récentes durs 
à l'appui de cette affirmation.1 En outre, il n'existe pas d'études disponibles qui montrent les changements 
sociaux au fil du temps. Les Médinas deviennent-elles encore plus pauvres, ou les anciennes tendances se 
sont inversées? Les familles résidentes montrent-elles du progrès en termes d'analphabétisme et de 
chômage ou pas? Informations sur les conditions de vie dans les médinas et sur leurs tendances pourrait 
certainement être améliorée. 

                                                                            
1 En début des années 1990 une étude socio-économique de Fès fair par la Banque mondiale a indiqué que 36 pour cent de la 
population était sous le seuil de pauvreté standard, un taux beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. (Banque mondiale, le 
patrimoine culturel et le développement: Un cadre d'action au Moyen-Orient et Afrique du Nord, Juin 2001). Les études menées dans 
la préparation du Projet Hafsia dans la Médina de Tunis dans les années 1970 et 80 ont également montré que la pauvreté, 
l'analphabétisme et le chômage étaient plus élevés que les moyennes nationales urbaines. L'analyse des données du 
recensement de 1996 dans les points Caire aux indicateurs de pauvreté considérable. Une récente (2010) étude du quartier Tizimi 
de la Médina de Meknès a réalisé une enquête par sondage de 100 pour cent de l'ensemble des 3044 familles dans cette zone 
défavorisée, mais n'a malheureusement pas enregistrer les indicateurs de pauvreté et n'a pas de comparer ce qu'il a trouver aux 
moyennes nationales. 
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2.3.5 Conditions de conservation, le patrimoine bâti et la réutilisation adaptée 

La plupart des composantes majeures du patrimoine bâti des médinas et centres-villes historiques 
bénéficient de la protection juridique de l'inscription au titre de monuments nationaux. Cela concerne 
principalement les mosquées, les madrasas, les petites structures liées au culte religieux, les établissements 
publics tels que des fontaines d'eau ou les dispensaires de bienfaisance et certains bâtiments historiques 
commerciaux tels que wikalas / khans / funduqs. Les maisons historiques les plus importantes sont souvent 
enregistrés (et sont souvent transformés en musées ou laissé vide). Seulement à Tunis sont les paysages 
urbains particuliers protégés. La grande majorité du tissu traditionnel des médinas, fournissant le tissu 
urbain de raccordement, n'est pas enregistrée et sous la menace de réaménagement. Le cadre juridique 
pour réutilisation systématique adaptative des monuments historiques, afin de s'assurer qu'ils continuent de 
contribuer à la vie économique et sociale des médinas, est absent (voir ci-dessous) et des lignes directrices 
claires dans ce domaine sont nécessaires pour assurer une réhabilitation durable. 

 
Les projets de conservation, où ils sont effectués, ont tendance à se concentrer sur les monuments religieux 
spécifiques, et dans de nombreux cas les mêmes bâtiments ont été restaurés à plusieurs reprises au cours du 
siècle dernier. Les initiatives significatives «  conservation de zone" sont extrêmement rares, et cette 
absence ne peut être remplacé par la remise en état des façades de la rue seuls sans référence aux conditions 
de tracé intérieur. Normes de conservation sont variables, et il ya peu d’ateliers permanents de conservation 
spécialisés pour la construction de l'artisanat dans quelconque des médinas. La pensée n'a pas encore passé 
de projets spécifiques aux  processus à long terme et des mécanismes de surveillance et d'entretien sont 
absents. 

 
L'archéologie urbaine dans les médinas est presque inconnue, mais il est à noter que la dimension 
archéologique est un élément important de la rehabilitation des médinas (cf. Beyrouth centre-ville, Le Caire 
historique et ses murs ayyoubide) qui pourrait rembourser l'investissement. La présentation des zones 
archéologiques à l’intérieure des médinas et les centres villes historiques bien que coûteuse, crée de la valeur 
patrimoniale supplémentaire, car elle offre une autre fenêtre sur le passé. 

 
La préservation du patrimoine immatériel est en outre une activité aléatoire. Dans certains cas, il a été 
supprimées (intentionnellement ou non) par les parties indiquant l'intention de la modernisation, et dans 
d'autres consideré  comme une partie importante de l'identité culturelle locale. Un exemple de ceci serait la 
suppression de la célébrationpopulaire de la fête du saint dans le Caire historique comparé à la valorisation 
du «Festival des Cierges» à Salé. 

2.3.6 Les Économies des Medina, le Tourisme et l'Artisanat 

La plupart des Médinas ont des zones touristiques en plein essor, où les magasins sont saturés avec a la fois 
les produits traditionnels et plus modernes et des souvenirs pour les visiteurs internationaux et même 
nationaux. Bien sûr, ce genre d'activité commerciale dépend des tendances générales dans les industries 
touristiques nationales qui, actuellement, sont déprimés dans quatre des cinq pays étudiés. Et la localisation 
régionale de Medina est un facteur crucial, ceux à une distance raisonnable des stations touristiques de la 
côte - comme Essaouira et Sousse - ont un avantage comparatif certain. Dans certaines Médinas il ya des 
aussi des restaurants, hôtels, et lieux de divertissement qui s'occupent des touristes, et il ya des indications 
que ces types d'établissements sont de plus en plus fréquent. 

 
Dans certaines médinas, à l'exception des zones touristiques, les activités commerciales sont en déclin en 
raison de la difficulté d'accès pour les clients et la concurrence avec les centres commerciaux modernes et 
des « malls » dans les zones suburbaines. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et les bazars centraux dans 
les grandes médinas offrent encore marchandises de détail et des services d'ordre supérieur et spécialisés 
qui attirent une clientèle provenant d'autres parties de la ville. Les souks des médinas de Tunis et de 
Casablanca, et le Muski - 'Ataba zones bazar du Caire historique en sont des exemples. 

 
La production artisanale de fabrication et de l'artisanat dans les médinas, une fois une activité économique 
importante, est certainement en déclin, en raison de problèmes d'accessibilité et aux goûts changeants. 
Toutefois, dans certaines médinas les ateliers et petites industries prospèrent toujours, pour la fabrication de 
chaussures par exemple dans le Caire historique et à Sfax. Cependant, beaucoup de ces grappes industrielles 
ont des problèmes environnementaux qui leur sont associés. 
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La production artisanale traditionnelle et la vente dans les médinas sont, presque sans exception, en déclin 
et l’ont été pendant des décennies. Cela s'est traduit par une perte irréversible des compétences et des 
savoir-faire qui sous-tendent ces activités économiques. Le tourisme a contribué à ralentir ce déclin, et dans 
de nombreuses médinas les efforts déployés par le gouvernement, les municipalités et les ONG se 
poursuivent pour soutenir les collectifs artisanaux, relancer les compétences, et fournir de nouveaux 
débouchés pour leurs produits, avec un succès mitigé. Il ya relativement peu de prise de conscience que les 
compétences d'artisanat peuvent et doivent être utilisées pour créer des produits modernes, et qu'il ya une 
valeur dans le savoir-faire traditionnel qui va au-delà du produit purement traditionnel. 

2.3.7 Problèmes de circulation, l'accessibilité et le stationnement 

Presque toutes les médinas et les centres historiques des villes souffrent de congestion de la circulation et de 
manque de places de stationnement. Ceci est à prévoir étant donné qu'elles sont situées dans les épicentres 
de ce que sont souvent d’énormes agglomérations urbaines et que l'accès des véhicules dans les Médinas est 
soit inexistant ou limitée à quelques grandes routes pénétrantes. Cela provoque une tension sur la 
périphérie, où les véhicules doivent se garer et décharger. De nombreuses municipalités ont créé des parcs 
de stationnement périphériques et même dans certains cas, les garages de stationnement à plusieurs 
étages, mais la demande sans cesse croissante de l'espace dépasse toujours l'offre. 

 
L’accès des transports en commun (bus, tram et métro, dans certains cas) jusqu’au bord des Médinas est 
généralement suffisant - du moins aussi bon que dans d’autres zones urbaines centrales.2 Cependant, la 
circulation à l'intérieur des Médinas est principalement à pied,3 mais il ya une tendance vers une utilisation 
croissante de véhicules motorisés à deux roues. 

 
L'une des grandes valeurs des Médinas est le fait que la plupart sont des zones exclusivement piétonnes 
préservées des véhicules, et avec d'importants avantages environnementaux et de mode de vie. En 
comparaison avec les quartiers urbains modernes, la nature piétonne des Médinas leur donne une d'avance 
en matière de développement urbain durable. L'argument est effectuée dans une étude récente que c'est 
une force qui devrait être mise à profit, et qu'il existe un certain nombre de mesures qui pourraient maintenir 
et même étendre les zones piétonnes et améliorer l'accessibilité à l'intérieur et vers les Médinas, 
principalement grâce à un meilleur contrôle aux points de pause-, l'introduction de véhicules spécialisés de 
taille réduite, de meilleurs trottoirs, et d'autres mesures simples.4 Toutefois, dans les médinas visité dans 
cette étude présente pratiquement aucune de ces mesures étaient encore en preuve. Il serait intéressant 
d'évaluer les efforts précédents de contrôle de la circulation et de parking pour les leçons apprises, en 
particulier ceux effectués à Karak, Jerash, Sidon, Essaouira et Meknès. 

 
Il faut ajouter que la question de trafic et d'accessibilité de la Medina est l'une a la quelle toutes les médinas 
et centres-villes historiques de la région font face, et il représente un sujet qui pourrait bien bénéficier d'un 
échange d'expériences, d’une prise de conscience de l'application de solutions nouvelles et technologies 
vertes appropriées et des solutions complètes de trafic. 

2.3.8 Infrastructure publique et des services sociaux 

Dans les médinas et centres-villes historiques dans les cinq pays, différents organismes gouvernementaux 
ont déployé des efforts considérables au cours des vingt à trente dernières années pour améliorer 
l'infrastructure et les services urbains dans les médinas, dans la mesure où la couverture en eau, eaux usées, 
électricité et téléphone est presque universel, et il ya très peu de d’espaces publics qui ne sont pas pavées et 
non amélioré.5 Services sociaux tels que les écoles et les centres de santé sont également appropriées, bien 
que l'on pourrait, dans certains cas critiquer la qualité des services offerts. 

 

                                                                            
2 Dans certaines villes (comme à Alexandrie et au Caire) nouvelles lignes de métro sont prévues qui déservront les médinas et 
pénétront dans les centres-villes historiques, et ces projets va considérablement améliorer l'accessibilité des personnes et de 
réduire la nécessité pour les véhicules de surface. 
3 In Tizimi, une partie de la Medina of Meknes, une étude socio-économique a indiqué que 81 pourcent des voyages faits par les 
habitants étaient exclusivement par pied. 
4 Co-operation for Urban Mobility in the Developing World (CODATU) / Transitec, September 2012. ‘Medina Accessibility: a 
guide for policy makers’ [Jointly funded CMI, AFD, EIB, WB study]. 
5 Des exemples remarquables de l'infrastructure publique et les améliorations « street-scape » peuvent être trouvées à Tunis, 
Kairouan, et Jerash. Dans le Caire historique des améliorations au paysage de rue le long d'une artère principale (Rue Moez) ont 
été effectuées récemment. 
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Il ya des poches dans certaines médinas où les services de traitement des eaux usées sont pauvres et le 
drainage de surface est insuffisant. En outre, les tuyaux et les câbles associés aux services d'infrastructure de 
base sont souvent installés au hasard et peuvent compromettre l'esthétique du paysage urbain, un problème 
qui est souvent abordé dans le cadre des nombreux projets qui répondent à des circuits spéciaux pour les 
touristes dans les médinas.  

2.3.9 L'insécurité et la criminalité 

Il est dit que l'insécurité un problème dans certaines médinas, en particulier hors des routes principales et à 
la tombée de la  nuit, avec le pickpocket et avec l’agression plaintes les plus courantes. Le trafic de drogue a 
aussi un lieu dans les médinas. On ne sait pas dans quelle mesure ces préoccupations sont réelles et dans 
quelle mesure ils sont un mythe, mais le résultat est que de nombreux visiteurs évite complètement certains 
Médinas quand la nuit tombée. En conséquence quelques établissements de vocation touristiques orientés, 
dont elles sont nombreuses, restent ouverts le soir dans certaines médinas de Tunisie et du Maroc. 

2.3.10 Intégration physique et économique des médinas dans le tissu Agrandir la ville 

Certains observateurs estiment que les médinas sont isolées, non intégrés, marginalisés et marigots dans le 
contexte plus urbain. Pour la plupart des médinas, il est difficile d'accepter ce point de vue. Les Médinas 
classiques qui sont étudiées dans le cadre du Programme Médinas 2030 »conservent dynamiques d'ordre 
supérieur 'activités commerciales dans leurs souks traditionnels. Ils sont facilement accessibles, au moins 
jusque dans les périmètres de Medina, les deux véhicules et les transports publics, bien que le stationnement 
et la congestion reste un problème insoluble. Habituellement, les habitants des quartiers résidentiels 
adjacents ne sont pas sensiblement mieux lotis que ceux dans les médinas. En effet, il semble que «la 
marginalisation» est une concept vague et quelque peu péjoratif. Certes, les médinas et les centres 
historiques des villes étudiées ici sont moins isolées et marginalisées que les vastes et de plus en plus 
pauvres quartiers informels périphériques qui entourent les agglomérations les plus urbaines. 

2.3.11 Construction de la base de connaissances des Médinas 

Dans les analyses des médinas et des centres urbains historiques menées dans cette étude, un point 
important qui se dégage est le manque de connaissances précises et ciblées sur les grandes questions 
touchant les médinas. Plus précisément, il semblerait que l'amélioration, plus up-to-date de connaissances 
sur les habitants de médinas et les dernières tendances socio-économiques sont nécessaires pour mieux 
informer ceux qui sont en encourageant une plus grande diversité sociale de leur population. En outre, des 
meilleures informations sont nécessaires sur les économies des médinas, leurs possibilités d'investissement, 
et leurs marchés immobiliers. Il n’y semble avoir aucune information systématique sur la valeur et l’échange 
des terrains dans diverses parties des médinas, les parcelles qui sont enregistrés, la demande pour les 
différentes types de logement ou même sur les transferts des propriétés et des investissements immobiliers 
des dernières  années. En outre, les calculs de rendements financiers indirects (via la propriété a augmenté 
les taxes et la TVA reçus, etc) résultant de derniers investissements de l'espace public ne sont pas connus. 
Enfin, il semblerait logique que dans chaque Medina-il y en a la mise à jour fondées sur le SIG parcelle par 
parcelle sur les inventaires de toutes les propriétés enregistrees, les bâtiments de la ville historique / valeur 
architecturale, les bâtiments risquent de s'effondrer, et d'autres données qui permettraient de mieux 
informer les décideurs municipaux et autres. La plupart des médinas ne sont pas, après tout, très grand et 
donc de tels systèmes n'ont pas besoin d'être compliqué ou cher à mettre en place. Certaines municipalités 
ont commencé les premiers éléments de ces systèmes et devraient être supporter pour les achever. 

2.4 Cadres actuelles, initiatives et approches pour la conservation et la réhabilitation de la Medina 

L'étude a porté sur les cadres existants, des initiatives et des approches de la conservation et de la 
réhabilitation de Médinas au cours des cinq pays et leurs médinas. 

2.4.1 Cadres juridiques pour la conservation et la réhabilitation de la Medina 

Dans les cinq pays, il existe des ensembles de lois, décrets, et les modifications relatives à la protection des 
monuments nationaux, des antiquités et des sites archéologiques. Ces cadres juridiques spécifient aussi des 
institutions nationales (ministères en général) qui sont responsables des monuments classées et la 
protection du patrimoine en général. Dans certains cas, cette législation datant de la période coloniale / 
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protectorat. Qui leur sont associés sont des listes des monuments et des bâtiments spécifiques et des sites 
archéologiques qui relèvent de la protection juridique tels, y compris dans certains cas de référence à la 
«zone tampon». Beaucoup des monuments historiques les plus importants et les structures trouvées dans 
les médinas et les centres-villes sont légalement protégés. Cependant, dans aucun des pays, on a une loi qui 
déclare expressément dans son ensemble Médina ou centre-ville historique (ou même une partie d'un), 
comme relevant telle protection juridique, ni des institutions spécifiques chargées de la responsabilité 
exclusive de tel. 

 
Tableau 6 Cadre juridique et institutionnel pour la réhabilitation des Médinas 

Aspect juridique et institutionnel  Maroc Tunisie Egypte Liban Jordanie 

Il existe une législation d’enregistrer 

de protéger / préserver les 

monuments et sites historiques 

oui 

la plus 

récente 1980s 

oui 

la plus 

récente 1994 

oui 

la plus 

récente 1983 

oui 

la plus 

récente 1933 

oui 

la plus 

récente 2006 

Institution(s) nationals responsible 

pour patrimoine culturel 

oui oui oui oui oui 

Il existe une législation de protéger 

des batiments privés avec un valeur 

historique ou architecturel 

non loi 

permettant 

seulement 

non non non 

Il existe lois pour protéger le tissu 

urbain historique et « streetscapes” 

des Medinas 

non non non non non 

Il existe legislation permettant 

l’expropriation des propriétés 

détériorées pour le réaménagement 

par l'État 

seulement en 

cas de 

effondrement 

immediat, et 

pas le terrain 

non non non non 

L'enregistrement des biens 

fonctionnelle et systèmes de 

cadastre couvrant médinas 

oui, mais 

plusieurs 

proprietes pas 

couvertes 

oui, mais 

plusieurs 

proprietes pas 

couvertes 

oui, mais 

complètemen

t 

dysfonctionne

l  

oui oui, mais pas 

mise au jour 

Au niveau national, institution dédiée 

à la protection et la réhabilitation des 

Medinas 

non, mais 

sous 

construction 

actuellement 

non non non non 

 
Comme souvent remarquer par les observateurs, ce cadre juridique et institutionnel est imparfaite, car dans 
aucun cas existe systematiquement la protection et l’entretien des paysages urbains de la Médina et le tissu 
historique de la ville - ce qui est souvent appelé une «zone de conservation» - considérée comme un élément 
important de la protection du patrimoine . cependant, dans chaque pays il existe des lois d'aménagement 
qui nécessite des plans directeurs, de la ville, la structure et / ou les plans détaillés d'aménagement urbain. 
Dans la plupart des cas, ces documents de planification et de leurs règlements d'exécution font 
spécifiquement référence à des zones historiques de la ville et de prescrire des contrôles spéciaux de 
développement sur les nouvelles constructions dans ces domaines. Ces contrôles limitent normalement 
hauteurs de nouvelle construction et peut spécifier un coefficient de exploitation maximal, ,mais ne font 
aucune prescription sur les matériaux, la masse, le style ou la typologie.6 Dans la plupart des pays 
l'application de ces contrôles n'est pas correct. Actuellement dans l’historique Caire, en partie en raison 
d'événements politiques, le contrôle du développement est inexistant. 
 
Même avec les règlements particuliers d'urbanisme et la bonne 'application,, les propriétaires des 
particuliers, des structures non cotées d'une valeur historique ou patrimoniale dans médinas sont 
généralement libres de modifier et de reconstruire ces structures comme ils le souhaitent, avec des effets 
qui portent bien souvent a atteindre à l'intégrité architecturale d'une région et ses rues. Ceci est une plainte 
fréquente dans médinas au Maroc et en Tunisie, et du Liban et en Jordanie immobiliers dans et autour des 
                                                                            
6 En Egypte, le Caire historique a été déclaré  zone «caractéristiques spéciales» dans laquelle la propriété existante et les lignes 
de construction sont à respecter (annulant les plans précédents élargissements de rue) et la hauteur des nouvelles constructions 
limitée à deux ou trois étages selon un décret par le gouverneur du Caire. 
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centres urbains provinciaux ont déjà irrévocablement changé toute intégrité architecturale qui existait 
autrefois. 

 
En ce qui concerne la législation pour la réutilisation adaptative des monuments historiques inscrits, on ne 
sait pas si l'une des parties prenantes du gouvernement (par exemple les ministères de la culture, du 
tourisme, antiquités, ou les fonds de dotation) ont sérieusement envisagé de rédiger un nouveau règlement 
qui permettrait au une reutilisation des propriétés historiques à des fins autres que celles pour lesquelles ils 
ont été construits. Par exemple, si activités génératrices de revenus tels que les restaurants ou les hôtels 
devaient être inséré dans une structure historique, un ensemble de règles claires devraient être rédigé, qui 
définit les limites de ce qui pourrait être fait en termes de construction et de démolition, même à créer 
l'environnement approprié pour la réussite de la réutilisation. Et cela implique un niveau d'expérience 
actuellement défaut de la plupart des autorités gouvernementales chargées de la protection du patrimoine. 
Ce point d'achoppement est la raison principale pour laquelle les musées et les centres culturels sont les 
seuls types d'activité trouvés dans convertis enregistré structures historiques en Médinas. 

 
Allié à une exigence de la législation des paramètres pour la réutilisation adaptative est une exigence de 
créer un système plus nuancé et plus inclusive pour l'enregistrement des structures historiques qui paie 
beaucoup plus d'attention à la trame urbaine et beaucoup plus d'attention aux caractéristiques spécifiques 
du contexte bâtie qui fournissent effectivement sa «valeur ajoutée». Par exemple, une rue dans une Médina 
pourrait avoir un motif particulier de porte, ou même heurtoirs de porte, ce qui rend cette rue unique. Quelle 
est la législation qui existe actuellement pour arrêter les portes soit retiré et vendues? Dans le même temps, 
les terrains à bâtir derrière les portes ne sont pas sûrs et abandonnés. La liberté peut être accordée pour 
enregistrer les façades et reconstruire les cours intérieures complètement et dans quelle mesure devrait 
l'utilisation de matériaux modernes être déterminés juridiquement dans ces circonstances? Ce n'est que par 
l'attention aux détails tels que les caractéristiques essentielles spatiales et physiques des médinas peut être 
préservée, dans le même temps créer les conditions favorables pour la réussite de réutilisation qui garantit 
un avenir durable. 

2.4.2 La politique, les institutions et la gestion de la réhabilitation de la médina  

Tout d'abord, il convient de marquer qu'aucun des cinq pays n'ont pas encore adopté quelque chose 
d'approchant une stratégie nationale vouée à la réhabilitation des médinas ou les centres historiques des 
villes. Toutefois, des éléments de politiques nationales vers Médinas peuvent être trouvés dans la plupart 
des pays, comme suit: 

 

 Le Maroc est le seul pays qui envisage actuellement une approche nationale et une dialogue politique 
sur la législation appropriée, les institutions, et le financement pour la réhabilitation des médinas. 
Cela est en cours sous l'égide de trois ministères dirigé par le Ministère de l’habitat. En outre, grâce au 
travail des agences urbaines (organismes de planification régionaux relevant du Ministère de l’Habitat 
et des comités spécialisés, les plan de réhabilitation complète et les plans de mise à niveau ont été 
préparés pour un certain nombre de médinas. En outre, le Maroc est unique par le fait qu'elle a créé 
une agence exécutive spécialisée avec pouvoirs de l'État pour la Médina de Fès [ADER-Fès]) qui a été 
actif avec un certain nombre des initiatives de réhabilitation, tant dans le passé et actuellement. 

 

 La Tunisie a des éléments de stratégies spécifiques de réhabilitationpour Medina- et des programmes 
intégrés dans les documents d'aménagement, et en plus la Tunisie a développé des institutions 
uniques au niveau médina nommé «Les associations de la Sauvegarde de la Médina" (ASM). Ils sont 
des associations civiles dédiés  constituées des professionnels concernés et des habitants qui 
travaillent de prés avec les municipalités pour promouvoir la conservation et la réhabilitation dans 
leurs Médinas respectifs. L'ASM de Tunis est particulièrement importante et a parrainé et coordonné 
un certain nombre de projets de réhabilitation primés. 

 

 Ni l'Egypte, le Liban, ni la Jordanie ont des stratégies de réhabilitation des médinas ou centre villes 
historiques, et ils n'ont pas les institutions locales dédiées à la réhabilitation de ces zones. Cependant, 
au Liban, le projet CHUD sous CDR a développé certaines approches programmatiques pour faire face 
aux centres historiques des villes et le CDR a acquis une expérience considérable pour traiter les 
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questions de réadaptation.7 Et même en Jordanie il ya des éléments de stratégies nationales pour les 
centres historiques des villes et les zones adjacentes archéologiques qui ont été développés dans le 
cadre du Ministère du Tourisme et des Antiquités. En Jordanie, le développement de nouveaux projets 
touristiques et diversifié semble un élément primordial de ses approches stratégiques vers les villes 
historiques. En Egypte, le Ministère de la culture a mené et financé les travaux de réhabilitation les 
plus récentes dans le Caire historique, mais il ya d'autres organismes et des autres postes budgétaires 
concernés. La coordination entre les différents acteurs a été déplorable à ce jour, et en aucun cas on 
peut dire qu'il existe une stratégie globale et des plans de même de penser à la réhabilitation du Caire 
historique.8 

Les principaux acteurs institutionnels de la réhabilitation historique dans chacun des cinq pays sont les 
organismes nationaux ou les autorités des villes. Ceux qui ont des activités dans les médinas au niveau 
national sont les ministères et leurs succursales ou agences spécialisées, et dans tous les cas ces authorités 
ont des mandats plus larges et à l’échelle nationale. Ils peuvent de temps en temps à accomplir des tâches 
spécifiques à la réhabilitation des Médinas et la protection du patrimoine culturel, mais leurs missions 
principales sont beaucoup plus larges et plus importantes. Des exemples de ces organismes nationaux ayant 
une certaine expérience et une expertise dans la médina ou dans la réhabilitation de les villes historique 
comprennent: 

 

 ARRU en Tunisie (qui traitent principalement l'amélioration des zones urbaines mal desservies et 
les bidonvilles) 

 

 CDR au Liban (le super-ministère du gouvernement en charge de tous les efforts de 
développement économique, physique et social du pays) 

 

 La MSA / SCA en Egypte, qui, bien qu’un joueur très important dans le Caire historique, gère aussi 
les monuments historiques et les sites archéologiques dans tout le pays, y compris les sites très 
étendus pharaonique et copte, gréco-romaine et les monuments islamiques. 

 

 Le Ministère de l’habitat, l’urbainise, et la politique de la ville (MHUPV) au Maroc (un ministère 
extrêmement important à la fois pour la planification et du logement au niveau national) et Al 
Omrane (une société d'État dont le principal travail est la construction de lotissements et de 
nouvelles villes satellites dans différentes régions du pays) . 

 

 Le ministère du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, dont les activités principales sont à 
l'échelle du pays et incluent la gestion de tous les sites d'antiquités et aussi la promotion du 
tourisme et le développement des projets touristiques. 

 

 Les autorités religieuses de dotation dans les cinq pays (habous, awqaf, ou leurs successeurs dans 
le cas de la Tunisie), qui gèrent un grand nombre de propriétés historiques dans la plupart des 
médinas, et parfois réaliser la réhabilitation des bâtiments, souvent en partenariat avec d'autres 
organismes. 

 
Dans les cinq pays les principales institutions au niveau des villes qui ont des rôles importants dans la 
réhabilitation et la revitalisation des médinas sont les municipalités, même si parfois des autorités locales de 
plus haut niveau sont également impliquées, comme les gouverneurs et walis.9 Ces municipalités ont de 

                                                                            
7 Au Liban, il convient de noter qu'il ya l'expérience unique du réaménagement du centre de la vieille ville de Beyrouth par la 
société Solidere, habilitée par la législation spécialisée. 
8 Un plan global financé par le PNUD pour Le Caire historique a été élaboré en 1997 mais reste largement ignoré. L'Aga Khan 
Development Trust a réalisé des efforts considérables pour remettre en état les monuments et espaces publics, pour améliorer le 
logement, et d'impliquer la communauté de Darb el Ahmar du Caire historique, mais le projet est actuellement fermé et n'a pas 
développé de plans détaillés. UNESCO Centre du patrimoine mondial, avec son projet en cours pour le Caire historique (URHC), 
vient de produire son premier rapport qui inclut des recommandations pour contrôler le développement et préserver des rues, 
mais l'impact ultime de ce travail sur les principaux acteurs est inconnu car il reste une proposition qui doit encore être adopté 
par le Gouvernement 
9 La municipalité qui a eu le rôle le plus actif dans la réhabilitation de toutes les 17 médinas est probablement la municipalité de 
Tunis. D'autres municipalités ont également joué un rôle instrumental, mais le plus souvent en étroite coordination et en vertu 
des accords de cofinancement avec des institutions nationales. Des exemples de cette coordination au niveau de la planification 
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nombreux problèmes de développement à traiter, et leur principale préoccupation est de gérer la croissance 
très rapide et l'évolution des énormes agglomérations urbaines à l'intérieur de leurs frontières. De 
nombreuses municipalités, en particulier en Tunisie et au Maroc, ont fait des efforts considérables pour 
améliorer leurs médinas, mais avec leurs autres fonctions, il est compréhensible que parfois ils ne peuvent 
pas consacrer toute son attention aux problèmes complexes rencontrés par médinas. De plus, tel que 
mentionné dans la section suivante, les municipalités sont dans la plupart des cas, financièrement et 
techniquement faible, en restant redevable au contrôle du gouvernement central et des allocations 
budgétaires. Les Municipalités au Maroc, en Tunisie et en Jordanie peuvent contracter des prêts de 
développement, mais presque ne jamais le faire. Municipalités au Liban et en Egypte ne peuvent pas 
emprunter. 

 
Dans aucun des cinq pays on peut dire qu'il ya un organisme de réhabilitation dédiée avec une autorite total 
pour un particulier Medina ou historique centre urbain. L'exemple le plus proche est l'ADER-Fès, qui est un 
organisme de réadaptation qui fonctionne à Fès al-Bali. Cette agence a été créée dans les années 1980 et a 
mené à bien un certain nombre de projets. Même si elle peut accepter des prêts des IFI, ces crédits doivent 
être sanctionnés à l'avance par la DGCL du ministère marocain de l'Intérieur. Le modèle de l'ADER-Fès n'a 
pas été répliqué, à ce jour, dans toutes les autres villes marocaines. Il faut ajouter qu'en Tunisie, il ya le 
phénomène de ASM, les associations civiles très actives dont le seul objectif est d'essayer de préserver et 
revitaliser les médinas en partenariat avec les municipalités concernées. Ces organisations, cependant, n'ont 
pas de statut juridique défini. 

 
En résumé, il est évident que les actions portant sur les défis considérables physiques, sociales et 
économiques qui se posent sur les médinas et les centres urbains historiques doivent faire face à un paysage 
institutionnel qui est loin d'être parfait. Il y a une multiplicité d'acteurs à différents niveaux et un manque de 
concentration institutionnelle. Ces facteurs rendent la coordination une lutte constante. En effet, il n'est pas  
une"gestion" structuré des médinas, sauf quand il ya un grand projet multi-sectorielle, intégré qui se 
concentre sur une Medina particulier et génère les fonds nécessaires à la réhabilitation. 

2.4.3 Le financement de la réhabilitation de la médina 

Dans les cinq pays d’etudes, les mécanismes standard de financement pour la réhabilitation desMedinas 
pourraient être appelés des mécanismes "free-ride". Ils ont été et continuent d'être, du point de vue des 
agences d'exécution, principalement des subventions financées par des allocations budgétaires du 
gouvernement. Ces subventions sont de trois types principaux: 

 

 Le financement structuré de projets intégrés, principalement dans le cadre des prêts souverains par 
les IFIs par le biais du gouvernement central et alloués directement aux autorités municipales ou 
par le biais d'unités d'exécution des projets 

 

 Les allocations budgétaires annuelles du gouvernement central, soit directement aux organismes 
de l'État d'exécution ou aux municipalités par le ministère chargé des collectivités locales. Ceux-ci 
ont tendance à être plutôt ad hoc et parfois précaire. 

 

 Les dons ciblés par des fonds de dotation spéciales et notamment au développement étrangère et 
les institutions de conservation. Ceux-ci sont principalement destinées à la conservation des 
monuments historiques, mais peut aussi avoir une portée plus large de réhabilitation Medina (tels 
que le Fonds Hassan II au Maroc et les agences Aga Khan dans la ville historique du Caire.) 

 
Il est important de marquer que dans les médinas et les centres-villes historiques  les projets de 
réhabilitation avec le rendement financier tout ou même partiel ou de recouvrement des coûts ont été rares. 
Outils de financement novateurs et non traditionnels pour la réhabilitation de la Medina sont pratiquement 
inconnus dans n'importe quel pays. Et partenariats public-privé pour la réhabilitation Medina sont très rares, 
en dépit de quelques tentatives de moins intégrés projets financés par les IFI pour lancer composants PPP. 
 

                                                                                                                                                                                                                              
stratégique sont Essaouira et Tétouan, grâce à l'appui du wali (ou gouverneur) et avec l'appui technique des Agences Urbaines 
respectif (sous la direction de l'urbanisme dans le MHUPV). 
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MPME et les programmes de prêts micros sont, en revanche, très commun dans les cinq pays, à l'aide des 
banques commerciales, des ONG et des institutions de micro finance dédiées. Pourtant, dans la plupart des 
cas, il s'agit à l'échelle nationale dans sa portée et ne visent pas spécifiquement aux résidents des Medina, 
des entreprises ou des investisseurs. 

 
Prêts pour l’amélioration de l'habitat dans les médinas est rare, mais il est un cas intéressant d'un système de 
prêts hypothécaires pour les propriétaires de la Médina de Tunis. En outre, l'Aga Khan Development Trust a 
reçu une subvention pilote de petite taille, plus programme de prêts pour des améliorations d'unités de 
logement dans le Darb al-Ahmar du Caire historique. 
 
On ne connaît pas les mécanismes de financement dédiés / réservé pour la réhabilitation des medinas,, soit à 
l'échelle nationale ou locale. En d'autres termes, il n'y a pas des levées spéciales dédiées ou un pourcentage 
des taxes pour les efforts de réhabilitation de la Medina. De même, il n'y a pas des dotations 
(« endowments »)spécifiques connu pour le financement durable des médinas, comme le loyer génératrices 
de propriétés ou d'autres actifs dont les rendements sont affectés à la réhabilitation ou d'amélioration de la 
Medina. Il ya, cependant, le cas de la récemment créée communauté des ONG de développement "al-
Mazalla" dans le Caire historique, dont le financement de base provient d'une part des revenus du parc Al-
Azhar et un parking et un centre commercial associé (sous construction). En outre, il convient de noter que le 
gouvernement marocain envisage l'imposition d'une taxe sur la vente de sable de construction qui sera 
utilisés pour le financement des Medinas et pour le logement (HMR). 

 
Les Investissements du secteur privé dans les médinas se trouvent essentiellement dans les logements et à 
petite échelle dans des locaux commerciaux, et moins fréquemment pour l'adaptation des structures 
anciennes ou la construction de nouveaux locaux pour l’exposition de l'artisanat et des restaurants et des 
petites hôtels. L'investissement des nouveaux logements par les promoteurs est presque inconnu dans les 
médinas . 
 
Il convient d'ajouter que les autorités locales dans les cinq pays souffrent de pauvres sources de revenus et 
dépendent du gouvernement central pour la plupart des investissements en capital. En dépit d'années de 
programmes de soutien pour ces municipalités, elles restent financièrement faibles et souffre de manque de 
capacités techniques. Et, comme les élus (sauf en Egypte), les dirigeants municipaux sont fréquemment 
secoués par la politique locale, en particulier dans le climat politique actuel. En outre, pour les taxes 
foncières, la collection est généralement très pauvres et parfois sujet à la corruption. Ainsi, la prudence est 
requise lors de l'examen des mécanismes de financement pour les médinas qui sont lié a les insitations, 
comme celles qui sont communes en Europe. 

2.4.4 Aperçu des initiatives de réhabilitation passées et en cours 

Les Médinas et les centres-villes historiques des cinq pays sont déjà passés par des décennies d'efforts de 
réhabilitation. Celles-ci ont été réalisées par des organismes nationaux et locaux, des ONG, des fondations 
privées et d'autres partenaires, souvent soutenus par les donateurs internationaux et les institutions 
financières internationales. Pour résumer, il ya cinq grandes catégories d'initiatives et d'interventions, 
comme indiqué dans le Tableau 7: 

 
Tableau 7 Principaux types d'initiatives de réhabilitation dans les médinas et les centres urbains historiques 

CATÉGORIE DE 

RÉHABILITATION 

Examples 

La protection du patrimoine / 

préservation / conservation 

Restauration de mosquées, zaouias, madrasas, les kasbahs (citadelles), 

des murs et des portes, des khans, des caravansérails, des bazars 

couverts, etc également la construction et la rénovation des musées et la 

rénovation des maisons historiques importants 

Amélioration des espaces 

publics, des infrastructures, 

des services publics 

Établir des circuits touristiques, pavage, aménagement paysager, 

l'éclairage des rues, embellir les places publiques, l'amélioration des 

infrastructures, la réhabilitation des bureaux de poste, écoles, postes de 

police, les soins de santé, etc 
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CATÉGORIE DE 

RÉHABILITATION 

Examples 

L'amélioration du proprietés 

privés 

Réparation de logements détériorés, l'amélioration des façades des 

bâtiments, la démolition des bâtiments qui s'effondrent et la 

réinstallation des habitants, des prêts pour l'amélioration du logement, 

des prêts pour le développement des affaires, y compris les hôtels et les 

restaurants, etc 

Le développement social et 

économique, y compris l’appui 

a l’investissement privé 

Prêts aux petites et moyennes entreprises, le microcrédit pour la 

génération de revenus, le soutien aux entreprises, la formation 

professionnelle et, des programmes de anti-pauvreté, la construction de 

logements sociaux (rarement), etc 

Soutien au commerce et 

artisanat traditionnel 

Réparation et amélioration des bazars traditionnels et le renforcement 

des espaces associés, création / reconstruction de l'espace pour ateliers 

et des points de vente de produits, de petits prêts pour les producteurs, 

le soutien aux producteurs collectifs, un soutien du marketing. 

 
Bien que certaines initiatives puissent être regroupées en grands projets d'investissement avec des maitres 
d’ouvrage uniques,, presque tous les efforts sont essentiellement composées d'un grand nombre de petites 
interventions discrètes qui s'étendent sur un certain nombre de secteurs de développement et impliquent un 
certain nombre de partenaires. Ce cas est inhérent dans la nature de la réhabilitation de la Medina, et  par 
conséquent la coordination, la gestion de projet et les frais administratifs généraux constituent un défi 
constant. A titre d’exemple, nous pouvons considérer le développement de circuits touristiques au sein 
d’une Médina (sur la base d’une subvention). Un tel projet impliquera diverses autorités chargées des 
infrastructures, la municipalité, l’autorité responsable des routes, les propriétaires immobiliers, les 
propriétaires de magasins, les fonctionnaires du ministère de la culture, les bureaux de Awqaf, et bien sûr 
différents entrepreneurs et prestataires de services. 

 
Les grandes projets integrés de réhabilitation des Médinas et des centres-villes historiques sont 
généralement conçus conjointement par les institutions financières internationales et les organismes 
nationaux et sont financés par des prêts adossés à des garanties souveraines. Tous les pays étudiés, à 
l’exception de l'Egypte, ont bénéficié au moins d’un tel projet de réhabilitation. Certains pays ont même 
bénéficié de plusieurs de ces projets.. Ils ont tendance à présenter un certain nombre de composantes qui 
couvrent au moins certains aspects des cinq types généraux d'interventions. 
 
Les initiatives peuvent provenir des autorités locales ou nationales, bien que le parrainage national semble 
dominer et, bien sûr, le financement tend à provenir du niveau national (soit à partir des allocations 
budgétaires nationales auprès des ministères ou des municipalités soit prêts souverains des institutions IFIs, 
soit des subventions des bailleurs de fonds administrées à travers les autorités centrales). 
 
Dans le passé, il ya eu une pléthore des parties externes et les bailleurs de fonds, comme la Banque 
mondiale, l'USAID, l'AFD, l'Aga Khan, GIZ, JICA, l'UNESCO et un certain nombre de différents programmes 
de l’Union Européenne spécifiques à la réhabilitation des Médinas de la Méditerranée. L'assistance 
technique ainsi qu’un le renforcement des capacités sont presque toujours des caractéristiques importantes. 
Cependant, dans les cinq pays couverts, aujourd’hui il n’ya apparemment aucun projet d'investissement en 
cours d'élaboration par ces organismes externes précédemment cités et ayant pour but à la réhabilitation 
des médinas et / ou des centres-villes historiques  
 
Il est important de comprendre quelles sont les Médinas qui ont déjà été sujettes à de tels grands projets de 
réhabilitation integrés. Étant donné que ces projets ont tendance à être « comprehensive » ou «intégrée», et 
impliquent énormément d'études antérieures, ils représentent des expériences desquelles des leçons 
peuvent être tirées et peuvent pointer vers d'autres initiatives qui pourraient être étudiées. D'autre part, ces 
projets antérieurs ou en cours ont peut-être déjà couvert la totalité des potentiels de réhabilitation que l'on 
trouve dans une Médina ou un centre-ville historique donné, et ce, en particulier dans les zones plus petits 
(Liban et Jordanie). Le Tableau 8 présente les 17 Médinas et note les grands projets multisectoriels récentes 
ou en cours. Pour une description détaillée de ces projets, se référer aux rapports de pays dans le Volume II.  

 
Dans certains cas, des évaluations de la réussite et de l'impact des projets majeurs énumérés dans le Tableau 
8 ont été réalisées. Les projets de la Banque mondiale sont évalués à leur complétion dans les «rapports 
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d'achèvement de projet», Ces rapports, extrêmement utiles, sont disponibles notamment pour les projets 
réalisés à Fès et enTunisie, A titre d’exemple, le projet de Fès a été évalué comme étant globalement 
«insatisfaisant» et ce pour un certain nombre de raisons, et d’importantes leçons ont été tirées de ce projet : 
(1) L'inversion du déclin urbain des villes historiques est une entreprise à long terme ; (2) la participation 
sociale est essentielle pour la réhabilitation réussie du parc de logements historiques; (3) La tenure des terres 
et des bâtiments constitue un problème critique dans la réhabilitation des villes historiques; (4) les 
municipalités devraient envisager de déléguer les opérations de réhabilitation urbaine aux organismes 
compétents ; et (5) les projets de réhabilitation urbaine devraient être conçues en fonction d’ objectifs et de 
design simples.10  Ces critiques constructives ne sont pas toujours faits pour des projets menés par des 
organismes autre que la Banque mondiale. Ainsi, il n'existe aucune évaluation disponibles du projet Aga 
Khan mené dans une partie du Caire historique,, ni pour les projets de l'USAID à Fès et en Jordanie 
(probablement parce que ces projets sont encore en cours). Il est d'une importance évidente que les leçons 
tirées de ces projets de réhabilitation devront être étudiées avec soin lors de la phase de conception des 
projets financés par les IFIs dans le cadre du programme d'investissement Médinas 2030. 

  
Tableau 8 Principaux projets antérieurs dans les Médinas assistés par des donateurs 

MEDINA Projet et statut Type Couts du 
projet 

Contributions 
donateurs 

Fès (M) Banque mondiale “Fez Medina Rehabilitation” 
1998-2005, multisectorielle  
Statut: fermé 2005  
L'espace public et l'amélioration de la circulation 
à Fès al-Bali, renforcement des capacités 
Promoteur: ADER-Fès (délégué par Ministere de 
l’Interior) 

Financement IFI 
sous prêt 
souverrain 

US$ 27,6 
million 

Pret BM US$ 9,6 
million 

USAID Millennium Challenge Corporation; 
“Artisan and Fez Medina Project” 2008-2013  
Statut:en cours  
Soutien de l'artisanat et la réhabilitation majeure 
d'une zone de Fès 
Promoteur : ADER-Fès (délégué par Ministere de 
l’Interior) 

Don US$ 111 
million 

US$ 111 million 

Sousse 
 
Kairouan 
 
Tunis 
(T)* 

BM “Tunisia Cultural Heritage”, 2001-2011  
Statut:  fermé fin 2011  Renforcement du cadre, le 
développement juridique et institutionnel, les 
produits culturels et développement des sites 
Promoteur: Ministere de la culture 

Financement IFI 
sous prêt 
souverrain 

US$ 23,8 
million 

Pret BM US$ 17 
million 

Sousse 
 
Kairouan 
 
Sfax 
 
(T) 

Agence Française du Développement "National 
Rehabilitation Program of Lower Income Areas” 
(PNRQP) composant Quartiers Anciens, 
Commencement 2010: Statut: en cours  
Amélioration des espaces publics et des circuits 
touristiques. 
Promoteur: ARRU 

Financement IFI 
sous prêt 
souverrain 

Euro 5 
million 
(circuits 
touristiques 
seulement) 

ND 

Le Caire 
historique 
 
(E) 

Aga Khan Trust for Culture, “Darb al-Ahmar 
Community Development Project” et “Al Azhar 
Park,” 1998-2012; Statut:  fermé fin 2012;  
Promoteur: societé local et ONG établis par le 
AKTC 

Don ND ND 

Tyre 
 
Sidon 
 
Tripoli 
 
Baalbek 
 
(L) 

BM, Italien, et AFD co-financement, “Cultural 
Heritage and Urban Development Project” 
(CHUD), 2004 – 2009 prorogé jusqu'au 2014/2017 
[y compris la ville de Jbeil].  
Réhabilitation et amélioration des infrastructures 
urbaines et de sites archéologiques, de la 
conservation et de gestion 
Promoteur: CDR 

Financement IFI 
sous prêt 
souverrain 

US$ 150 
million 

US$ 62,5 million 
plus additional 
financing US$ 27 
million (BM) et 21 
million (AFD) 

                                                                            
10 World Bank, “Implementation Completion Report, (Scl-44020 Scl-44030 Tf-29646) on Two Loans in the Amount of Euro 8.9 
Million to the Kingdom of Morocco and the Municipality of Fes for the Fes Medina Rehabilitation Project,” June 2006. Pour le 
projet Tunisia Cultural Heritage le classement global etait “moderately unsatisfactory.” Voir World Bank, “Implementation 
Completion and Results Report (IBRD 7059-Tun) on a Loan in the Amount of Eur 19.2 Million (US$17.0 Million Equivalent) to the 
Republic of Tunisia for a Cultural Heritage Project,” June 2012. 
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MEDINA Projet et statut Type Couts du 
projet 

Contributions 
donateurs 

Karak 
 
Jerash 
 
(J)** 

BM: “Cultural Heritage Tourism, and Urban 
Development Project” [y compris aussi Madaba, 
Ajlun, and Salt] 2007-2013 
Statut: en cours  
L'amélioration des espaces publics et des 
bâtiments historiques, la circulation et le 
stationnement, le développement économique 
local ; Promoteurr: MOTA 

Financement IFI 
sous prêt 
souverrain 

US$ 28 
million 

US$ 17 million 

Karak  
 
Jerash 
 
(J) 

USAID/Jordan “Tourism Development Project II” 
également appelé Siyaha, (2008-2013)  
Statut: en cours  
La gestion du site archéologique, l'interprétation 
et la promotion des investissements en Petra, 
Amman et Jerash;  
Promoteurr: MOTA 

Don US$ 31.5 
million 

US$ 31.5 million 

Remarque: M = Maroc, T=Tunisie, E = Egypte, L = Liban, J = Jordanie, ND = non-déterminé 
* un prêt de la Banque mondiale avait déjà été accordépour un projet en Tunisie: Troisième projet de développement urbain », 
1982-1993; évalué à 25 millions de dollars, qui comprenait quelques réhabilitations de Medinas à Tunis et dans d'autres villes 
** Ce projet a été précédé par deux autres projets de la Banque mondiale, Premier et Second Projets de Tourisme en Jordanie 

 
Il convient de souligner que les projets de réhabilitation énumérés dans le Tableau 8 ne comprennent pas un 
nombre considérable de petits projets financés par divers bailleurs de fonds dans les villes ciblées par le 
Programme Médinas 2030. Un grand nombre de ces petits projets ont été développé par des programmes 
financés par l’Union Européenne et 'impliquent la planification, la sensibilisation, le renforcement des 
capacités et l'échange d'expertise, la signalisation et la documentation promotionnelle. D'autres petits 
projets ont été financés par des fondations privées, par les instituts culturels étrangers, et par les Etats du 
Golfe. Pour plus de détails, se référer aux rapports de pays du volume II.. En conclusion, il est clair qu'un 
certain nombre d'initiatives ont été menées par les différents sponsors afin de soutenir des Médinas. 

2.5 Tendances actuelle des pays qui peuvent avoir un impact sur un Programme d'investissement durable 
Médinas 2030 

Il est important de résumer les impacts récents du printemps arabe dans les cinq pays étudiés, d'autant qu'ils 
se rapportent aux médinas de la région et dans le cadre du Programme Medinas 2030 qui sera mis en œuvre 
au cours des prochaines années.  

 
• Tout d'abord, le printemps arabe a suscité de graves incertitudes politiques qui affectent la 

gouvernance en Egypte, en Tunisie et (dans une moindre mesure mais toujours significative) au Liban 
et en Jordanie. Même le Maroc n'est pas épargné. La réforme des constitutions, des structures 
gouvernementales et des processus électoraux en cours, bien que bienvenue, a suscité de grandes 
incertitudes. Certains éléments du gouvernement, en particulier du gouvernement local, sont presque 
paralysés, au moins en ce qui concerne la prise de décisions importantes : 

 
• En raison de la baisse des revenus et de l'accumulation de la dette publique, les gouvernements des 

cinq pays (à l'exception du Maroc) font actuellement l'objet de sévères contraintes budgétaires et les 
différents organismes gouvernementaux se font la concurrence pour recevoir une part du budget 
discrétionnaire. Étant donné que dans tous les pays la réhabilitation des Médinas s'appuye largement 
sur les attributions de subventions budgétaires, il est inévitable que certaines des flux financiers vers 
les projets Medinas va diminuent ou même s’arrêtent avec le temps. 

 
• Au vu du climat politique actuel incertain, il est difficile d'attirer les investissements directs privés 

étrangers, notamment vers le secteur du tourisme et de tout 'autre secteur dont pourraient bénéficier 
les médinas. 

 
• Dans la plupart des médinas les investissements se basent majoritairement sur les bénéfices du 

tourisme, cependant, les flux de touristes internationaux dans tous les pays sauf le Maroc sont 
nettement inférieures à la moyenne et le resteront probablement vont continuer pour un certain 
temps malgré, des proclamations optimistes émises par les divers ministres du tourisme  
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• Les acteurs externes (donateurs internationaux et bilatéraux), ont déjà exprimé leur sympathie vis-à-

vis du printemps arabe. Dans ce contexte, le soulèvement de fonds et l'engagement externe pour la 
réhabilitation des Medinas devrait être plus facile. 

Cette étude de l'impact du printemps arabe ne devrait pas diminuer l'enthousiasme pour un programme 
Médinas 2030. On s'attend que le pluspart des impacts négatifs disparaissent au cours des deux à trois 
prochaines années, tandis que l'intérêt et le soutien externe pour les pays du printemps arabe sont 
susceptibles de croître. Ainsi, il est nécessaire de prévoir une approche qui donne la priorité aux certains pays 
et qui, dès aujourd’hui,  prend des mesures préparatoires afin d’ être prêt pour les investissements 
programmatiques et les activités de demain. 
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3 Valeur ajoutée et justification d'un programme 
d'investissement Médinas 

Dans cette section, l'attention est accordée aux sous-jacents dimensions socio-économiques et la 
justification des médinas et des investissements associés pour les Médinas de réhabilitation et de 
conservation. L'étude pré-opérationnelle n'a pas pour but de quantifier les effets socio-économiques ou des 
investissements de médinas. Cette quantification pour le patrimoine urbain et le renouvellement historique 
est par définition difficile à cause de la complexité des causalités socio-économiques et la difficulté de 
déterminer des valeurs monétaires, et pour les médinas, il est impossible en raison de l'absence de données 
fiables pour les pays et les médinas couverts. L'objectif de l'analyse est donc mis sur les sous-jacents 
relations socio-économiques et les causalités, en s'appuyant en particulier sur la littérature connexe, plutôt 
que d'une quantifiés analyse coûts-avantages au niveau du programme. Comme nous l'avons cependant, 
nous voyons un rôle pour analyse coût-bénéfice dans le programme d'investissement lié à des projets 
individuels et des investissements. 

 
L'analyse présentée dans ce chapitre porte d'abord sur les causalités et les principes économiques sous-
jacents Médinas et se demande si et comment ajouter de la valeur aux médinas des villes et des pays. 
Deuxièmement, l'accent est mis sur l'analyse de rentabilisation liée à Médinas, et les défis et les questions 
spécifiques concernant la valeur de capture de la réadaptation Medina. Dans la situation de statu quo dans 
laquelle la valeur potentielle des médinas se détériore et se perdre à la société, l'analyse présentée dans la 
troisième section met en évidence la pertinence du Programme d'investissement pour faciliter une inversion 
de tendance. Recommandations relatives aux approches permettant d'évaluer la création de valeur 
économique dans les projets de réhabilitation Medina sont faites. L'analyse conclut qu'il semble y avoir une 
justification défendable pour un programme d'investissement dans la réhabilitation et la préservation des 
médinas. 

3.1 Motif d'investissement - Les Médinas ont-elles une plus-value pour villes et pays? 

Il est généralement admis que les centres-villes historiques (tels que Médinas) puissent avoir une grande 
valeur économique, et, par conséquent, que la préservation historique constitue un bon investissement.11 
Trois catégories de valeurs de centres-villes historiques peuvent être identifiées: 

 

• la valeur d'authenticité; 

• les coûts évités de nouveaux bâtiments et infrastructures; 

• les valeurs de non-usage. 

3.1.1 Valeur d’authenticité liée au tourisme 

Un centre historique de la ville a un aspect distinctif et unique, qui est absent dans de nombreux centres 
urbains modernes. Les bâtiments, souvent appartenant à différentes périodes historiques ayant de 
différents styles de construction, sont plus diversifiés. Ils incorporent également plus d'éléments d'artisanat 
que des bâtiments modernes et fonctionnels. La configuration des rues et des places est caractéristique et 
souvent unique. Même savoir simplement que l'on est dans un endroit qui a été en usage depuis des siècles 
et qui a été témoin de nombreux événements historiques crée un sentiment émotionnel qui ajoute de la 
plus-value à un lieu. 

 
La plus grande valeur économique de l'authenticité réside dans les possibilités de développement 
touristique et toutes les activités apparentées: hébergement, restauration, boutiques de souvenirs, visites de 
musées, etc. Mais il y a aussi d'autres fonctions qui bénéficient de la location dans un lieu authentique: le 
commerce de détail (un authentique réglage ajoute à l'expérience de shopping), la fonction résidentielle (un 
cadre authentique ajoute à la qualité du cadre de vie) et les bureaux (le cadre authentique confère une image 

                                                                            
11  Pour un examen du sujet, voir Randall Mason (2005), Economics and historic preservation: A guide and review of the literature, 
document de travail préparé pour le Brookings Institution Metropolitan Policy Program. D'autres cas et des discussions sont 
présentés dans le compte rendu de la conférence internationale sur Urban heritage in Europe and the Mediterranean: economic 
and social development (Arles, 22 et 23 Avril 2010, organize par l’Alliance of European Cultural Cities A.V.E.C.) et dans le 
Proceedings of the Xth International Conference of the Organization of World Heritage Cities (Quito, 2009), dédié au thème theme de 
Historic Cities and their Survival in a Globalized World. 
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distinctive à l'occupant des bureaux, ce qui est important pour certains types de prestataires de services, en 
particulier dans les secteur créatifs et culturels). 
 
Bien que certains observateurs préfèrent que la restauration des Médinas n'est pas redevable aux besoins du 
tourisme culturel, il est vrai que une grande partie du potentiel d’investissements  socio-économiquement 
intéressants (et financièrement rentables) des investissements publics et privés se fonde directement sur les 
activités liés au tourisme international et local (hôtels, restaurants, boutiques, magasins artisanaux, musées, 
festivals, etc.), ou vise à attirer les touristes (restauration de monuments, circuits pédestres, la signalisation, 
le stationnement, la rénovation de bâtiments, musées, etc.) 
 
L’ importance des activités touristiques a été mis en évidence dans un rapport récent de la Banque mondiale 
sur le potentiel d'investissement dans les Médians marocaines.12  Ce rapport recommande de focaliser les 
investissements sur les Médinas ayant le plus grand patrimoine culturel, le plus grand potentiel économique, 
et les plus grands besoins de la population résidente. Il souligne que le développement du tourisme durable 
est crucial et qu’il faut considérer les Médinas en fonction de leurs potentialités touristiques régionales. Un 
«Indice du Potentiel Touristique » pour les 31 Médinas au Maroc a été établie, comprenant huit critères, 
décrit ci-dessous: 13 

 

• L'importance du patrimoine: la qualité urbaine et architecturale de l'ensemble historique, son état de 

conservation et de présentation, et ses monuments classés. 

 

• Classification sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO: la visibilité internationale d’un tel 

enregistrement renforce le potentiel touristique d'un site de façon substantielle. 

 

• La proximité de la mer ou de sites naturels ou archéologiques, qui crée la possibilité de combiner le 

tourisme récréatif et le tourisme culturel, ou l'écotourisme et le tourisme culturel. 

 

• La proximité de pôles touristiques, qui crée des opportunités pour exploiter la demande existante. 

 

• Niveau d'accessibilité: la présence d'un aéroport, de liaisons directes à des destinations nationales ou 

internationales, et l’accès au réseau des autoroutes principales permettent d'accroître 

considérablement le potentiel touristique. 

 

• Facilités d’hébergement: la présence d'hôtels et de maisons d'hôtes adéquates pour répondre à la 

demande est essentielle pour attirer les flux de visiteurs. 

 

• Les festivals culturels et fêtes traditionnelles: attractions saisonnières qui peuvent améliorer la 

visibilité de la ville historique et peuvent déclencher la croissance. 

 

• D'importantes activités artisanales et commerciales dans les objets de valeur culturelle: ces éléments 

sont une partie essentielle de l'attractivité d'une ville historique. 

 
Dans l'étude de la Banque mondiale les potentialités touristiques de l'ensemble des 31 médinas au Maroc ont 
été évaluées à l'aide de ces huit critères, chacun recevant un score de oui / non. Les scores ont été 
additionnés de sorte que chaque médina ait reçu un score total entre 0 et 8.14 En utilisant les mêmes critères 
et la méthodologie que la Banque mondiale, un classement préliminaire en fonction du potentiel touristique 
durable des 17 médinas dans l'étude pré-opérationnelle a été établie est présentée au Tableau 9 (remarquez 
que les scores portant sur les médinas marocaines ont été directement reprises du rapport de la Banque 
mondiale).

                                                                            
12 Kingdom of Morocco, “Development strategies for Morocco’s historic towns,” World Bank Policy Note, Final Report, June 
2008. 
13 Ibid, p. 45. 
14 Ceux ayant marqué le plus étaient comme suivant : Marrakech avec 9 points (un point supplémentaire a été ajouté parce que 
Marrakech a une double inscription sur la liste du patrimoine mondial)Essaouira avec 8 points; Fès et Meknes avec 7 points; 
Tétouan, Rabat, Tangier, et al-Jadida avec 6 points; et Casablanca avec 5 points. 
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Tableau 9 Classement Initiale des Médinas couvertes par l’étude Pré-opérationnelle selon le potentiel du tourisme durable 

MEDINA 

Site 

Partimoine 

UNESCO 

 

Biens patrimoines 

Importants  

Bon accès par 

air / terre 

Qualité des 

hôtels 

À proximité 

des sites de 

la mer ou de 

la nature 

L'artisanat et 

des PME 

culturelles 

Festivals 

culturels 

Bassins 

touristiques à 

proximité 

SCORE 

Essouaira (M) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 8 

Meknes (M) Oui Oui Oui  Oui Oui Oui Oui 7 

Tunis (T) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 8 

Tetouan (M) Oui Oui   Oui Oui Oui Oui 6 

Casablanca (M)   Oui Oui Oui Oui Oui  5 

Historic Cairo (E) Oui Oui Oui Oui  Oui Oui Oui 7 

Kairouan (T) Oui Oui    Oui  Oui 4 

Salé (M)  Oui Oui  Oui Oui  Oui 5 

Sousse (T) Oui Oui Oui Oui Oui   Oui 6 

Sfax (T)  Oui  Oui    Oui 3 

Sidon (L)   Oui Oui  Oui    3 

Tyre (L) Oui Oui   Oui    3 

Tripoli (+Al Mina) (L)  Oui   Oui Oui   3 

Karak (J)  Oui   Oui   Oui 3 

Baalbek (L) Oui Oui     Oui  3 

Jerash (J)  Oui Oui    Oui  3 
M = le Maroc, T = la Tunisie, E = Egypte, L = le Liban, J = la Jordanie 
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Les résultats de l’évaluation du potentiel touristique durable des médinas feront partie, dans la section 4, des 
critères de classement pour le potentiel de réhabilitation des Médinas. 

3.1.2 Coûts évités de nouveaux bâtiments et infrastructures 

Tous les centres-villes historiques actuellement remplissent certaines fonctions. Selon le cas spécifique ces 
fonctions peuvent inclure le commerce de détail, l'administration publique, les services personnels et 
professionnels, l’habitation, le tourisme, etc. Ces fonctions doivent de toute façon être accommodées 
quelque part, soit dans le centre historique ou ailleurs dans la ville. Compte tenu de tous les coûts, il est 
souvent financièrement, économiquement et écologiquement plus efficace de remettre en état les centres-
villes historiques que de les démolir et de les redévelopper à partir de rien, ou que de les laisser se détériorer 
à tel point qu'ils ne peuvent plus fonctionner. 

 
Par exemple, Rypkema, un économiste réputé dans le domaine de la préservation historique, souligne que 
les bâtiments historiques incorporent une grande quantité d '«énergie incarnée».15  Cette «énergie incarnée» 
représente la dépense totale d'énergie lors de la création de l'immeuble et de ses matériaux constitutifs. 
Quand un bâtiment historique est démoli, l'énergie incarnée est en grande partie ou même totalement 
jetée. Cela peut avoir un impact important sur la consommation d'énergie. Rypkema cite une recherche 
australienne dans laquelle on a calculé que l'énergie incarnée du parc immobilier existant de l’Australie était 
équivalente à dix ans de consommation d'énergie (non seulement par les bâtiments, mais par tous les 
consommateurs d'énergie en Australie). 
 

Le même argument s'applique également aux coûts purement financiers. Alors que les bâtiments modernes 

sont souvent plus fonctionnels et par conséquent ont des coûts d'exploitation annuels plus bas, quand on 

inclut les coûts de démolition et de reconstruction, le coût total du cycle de vie est souvent plus bas au cas 

d’une préservation et rénovation, qu’au cas de la construction d’un bâtiment neuf. Si un centre-ville 

historique est laissée à se détériorer à un point tel qu'il ne peut plus remplir ses fonctions, ces fonctions 

doivent être déplacés vers d'autres endroits de la ville (par exemple la périphérie), ce qui entraîne des coûts 

supplémentaires pour les anciens occupants du centre historique et pour le secteur public (le gouvernement 

de la ville et d'autres autorités responsables de l’infrastructure de la ville). Dans une évaluation globale du 

rendement social et financier des investissements dans la préservation des centres historiques il fout 

prendre en compte tous ces coûts évités. 

3.1.3 Valeur de non-usage 

Les gens attachent un valeur à la préservation des sites historiques, même si elles n’y vivent ou travaillent 
pas, ou n'ont aucune intention de les visiter. Ils apprécient la simple existence de ces sites pour des raisons 
diverses: ils les considèrent en tant qu’une partie de leur identité nationale ou culturelle (valeur d'existence), 
et / ou ils veulent préserver la possibilité de les visiter dans le futur (valeur d'option) et / ou s'ils veulent les 
conserver pour leurs descendants (valeur de legs). Par conséquent, ils sont prêts à payer pour la préservation 
de ces sites, même s’ils en tirent aucune valeur d'usage directe. Il est intéressant de souligner que le 
présence de préférences de non-usage n'est pas limitée à des individus out des nations affluents.. Des 
recherches récentes ont démontré que les citoyens du Vietnam attachent une valeur de non-usage 
substantielle importante à la préservation du site du patrimoine mondial de My Son, qui dépasse de loin les 
coûts du projet de conservation et l’estimation du chiffre d'affaires des visiteurs.16 

3.1.4 Répartition de la valeur 

L'analyse a également compris un examen de la répartition parmi les parties prenantes des effets d’une 
réhabilitation des Médinas. Dans une analyse coûts-avantages approfondie la répartition des coûts ainsi que 
les bénéfices du projet de réhabilitation parmi toutes les parties est étudiée. Dans ce cas-ci une approche 
simplifiée a été adoptée qui consiste d’une estimation des retombées principales de différentes types de 
projets de réhabilitation. Le résultat de cette analyse est présenté dans le Tableau 10: 

 

                                                                            
15  Donovan Rypkema (2007), Sustainability, Smart Growth and Historic Preservation, présentation a la conférence Save Our 
Heritage Organization, San Diego. 
16  Tran Huu Tuan et Stale Navrud, (2008), “Capturing the benefits of preserving cultural heritage”, dans Journal of Cultural 
Heritage, vol. 9, p. 326-337. 
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Tableau 10 Répartition des bénéfices de différentes types d'interventions dans les Médinas 

 

TYPES DE 

INTERVENTIONS 

REHABILTIATION  

 

Répartition des principaux avantages 

 

Augmentej 

valeur 

patrimoniale 

et 

sensibilisatio

n culturelle  

Promotion 

du tourisme 

Augmente les 

revenus du 

gouvernement 

Facilite les 

investissemen

ts privés 

Benefices a la 

population 

locale 

Encourage une 

plus grande 

diversité 

sociale 

(1) La réhabilitation des 

infrastructures de base 
   XXXX XXXX  

(2) Réparation et rénovation 

des monuments  
XXXX XXXX XXXX    

(3) Amélioration des espaces 

publics et des circuits 
XXXX   

XXXX 
  

(4) Programmes d'amélioration 

du logement / propriété 
   

XXXX 
XXXX XXXX 

(5) Rénovation et réutilisation 

des bâtiments historiques 
XXXX XXXX XXXX 

XXXX 
  

(6) Améliorer les espaces 

commerciaux et les 

opportunités commerciaux 

 XXXX XXXX 

XXXX 

XXXX XXXX 

(7) Programmes locaux de 

développement et lutte contre 

la pauvreté 

    XXXX XXXX 

(8) Appui au artisanat tradionel   XXXX     

(9) Équipements sociaux et du 

développement 

communautaire 

    XXXX XXXX 

(10) Amélioration de la gestion 

et de la capacité 
 XXXX XXXX XXXX XXXX  

(11) La réforme juridique et 

réglementaire 
  XXXX XXXX   

(12) Titrage et l'amélioration du 

marché immobilier 
  XXXX XXXX   

(13) Introduire éco-

technologies 
 XXXX  XXXX XXXX  

 
La conclusion principale de cette analyse simplifiée de la répartition des effets est que réhabilitation des 
medinas peut produire des bénéfices pour plusieurs parties prenantes : le grand public (par la valeur générale 
attachée au patrimoine), les touristes, les finances publiques, le secteur privé et les habitants de la ville et de 
la Médina. 

3.2 Questions spécifiques par rapport au Business Case pour les Médinas et à la capture de la valeur des 
Médinas 

L'étude pré-opérationnelle a constaté que le business case des Médinas et de leur réhabilitation n'est 
généralement pas bien compris ou articulé au sein des pays et des Médinas en question, à quelques 
exceptions près. Cela tient en partie à la communication et la sensibilisation. Cependant, il y a aussi des 
dimensions génériques du business case des Médinas qui présentent des défis spécifiques à la réalisation du 
business case et à la capture de la valeur générée. 
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3.2.1 Rendement financier et rendement économique 

Dans de nombreux projets de préservation Medina le rendement économique est susceptible d'être 
(nettement) plus grand que le rendement financier. Il y a deux raisons principales à cela est le cas. 

 

• La valeur de non-usage peut être importante, et ne peut pas être convertie en recettes financières 

(sauf par la fiscalité générale de l'ensemble des habitants d'une ville ou d'un pays). 

 
• Le réaménagement de centres historique produit de grands avantages externes, qui échappent à la 

portée de l'investisseur. Par exemple, supposons qu'un projet de conservation soulève les valeurs de 
propriété dans le centre historique de la ville. L'investisseur ne peut capturer que les gains de valeur 
des propriétés en sa possession propre. Les autres propriétaires parasitent sur l'investissement de 
l'investisseur. 

 

• Ce décalage entre le rendement économique et financier demande des solutions innovantes telles que 

le développement collaboratif de toutes les parties prenantes les plus ou (de sorte que les effets 

externes soient internalisés) ou des mécanismes de financement spéciaux pour saisir les avantages et 

les convertir en flux financiers qui peuvent être utilisés pour financer les investissements (‘tax 

increment financing’, par exemple). Ces considérations font partie de la conception du Programme 

Médinas d'investissement 2030, bien que la faiblesse de la gestion des finances publiques dans la 

quasi-totalité des médinas limite la possibilité d'appliquer les instruments financiers qui sont utilisés 

dans d'autres pays pour le financement de projets de réhabilitation et de développement urbain et qui 

sont orientés la capture de la valeur créée par ces projets.  

3.2.2 L’approche sur mesure est essentielle 

L’ampleur et la nature de la valeur (potentielle) économique d'un centre-ville historique dépendent 
fortement des conditions locales spécifiques. Par exemple, les valeurs découlant de l'authenticité ne peuvent 
être exploitées que si le niveau d'authenticité est suffisamment élevé. Pas tous les centres-villes historiques 
peuvent (ou doivent) être développés en tant que centre touristique important. Seulement les centres-villes 
qui sont suffisamment distinctifs (qui contiennent des bâtiments historiques principaux et / ou des quartiers 
historiques intactes d'une certaine ampleur) sont appropriés à une telle fonction. La préservation des 
bâtiments en tant qu’alternative à la démolition et la reconstruction n'est faisable que si les bâtiments 
historiques peuvent être rendus suffisamment fonctionnels pour les exigences actuelles, et si elles ne sont 
pas vétustes jusqu'à un point où en effet la démolition et le réaménagement à partir de rien est la seule 
option viable. 

 
Il est donc impossible de définir un business case général pour tous les investissements dans la préservation 
d'une Médina. Le contenu et le rendement (à la fois socio-économique et financier) d'un programme 
d'investissement dépendront des circonstances locales et des objectifs de planification urbaine. Dans 
certains cas, la conservation n’est pas la meilleure option de développement. 
 
Basé sur l'expérience internationale, il est néanmoins possible de formuler une conclusion générale et des 
recommandations en ce qui concerne les investissements dans la préservation des centres-villes historiques 
(comme les Médinas). 

 

• La conclusion générale est qu'il existe de nombreux exemples d'investissements réussis dans la 

préservation des quartiers historiques et des sites historiques. Le succès dans ce cas signifie que le 

quartier historique a été remis en état, que les bâtiments historiques ont été préservés et restaurés en 

bon état, et que le quartier et ses bâtiments remplissent des fonctions utiles à la société et sont une 

partie essentielle du tissu urbain. 

 

• La recommandation générale est que le projet de préservation doit poursuivre un développement 

équilibré, harmonieux et durable du centre historique, ce qui implique une «approche intégrée». Ceux-

ci sont des critères très généraux, dont l'opérationnalisation dépend, encore une fois, des 

circonstances locales et des objectifs politiques. Essentiellement, cela signifie que les plans de 

développement ne devraient pas produire des effets indésirables (congestion, pollution de 

l'environnement, des dommages à l'authenticité du site, le déplacement de la population locale et les 
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activités économiques, etc.), ou, si certains effets indésirables sont quand-même présents, que ceux-

ci sont dûment pris en compte et éliminés ou atténués (par exemple en fournissant de nouveaux logis 

pour les habitants déplacés, des investissements adéquats dans les infrastructures complémentaires, 

etc.) 

La recommandation ci-dessus n'exclut pas des projets de conservation qui sont fortement orientés à une 
fonction seulement (par exemple, le tourisme, le commerce de détail, habitation haut de gamme), à 
condition que ces fonctions sont les plus appropriés pour la valorisation des caractéristiques distinctives du 
centre historique, et que toutes les activités déplacées reçoivent une compensation adéquate. 
 

Dimensions économiques et multi-parties prenantes de revitalisation 

Beyoǧlu historique, Istanbul * 
 

Beyoğlu, l'un des quartiers historiques d'Istanbul, a connu un important processus de transformation et de 

revitalisation au cours des deux et demi dernières décennies. A l'origine un quartier de banlieue attaché à 

la ville ancienne et historique de Galata, Beyoglu s’est développé entre le 16e et le 18e siècle en une zone 

internationale et cosmopolite,. C'était un endroit où les Européens et les autres migrants non-turcs se sont 

installés autour d'un certain nombre de postes de mission diplomatique. En outre Beyoğlu abritait un 

centre-ville animé de commerce et de la manufacture à cause de sa proximité avec la mer et les zones 

portuaires le long des côtes de la célèbre baie de la Corne d'Or. La région a connu une période 

particulièrement prospère durant l'apogée de l'Empire ottoman au 18ème siècle. 

 

La désintégration politique et économique de l'empire ottoman au cours du 19ème siècle ont entraîné une 

baisse des activités de commerce, de l’industrie et des activités diplomatiques et a conduit à une 

détérioration des fonctions urbaines de Beyoğlu, autrefois si vivantes et diversifiées. Plus tard, pendant les 

années 1950, la croissance urbaine rapide résultant de l'avènement des migrants ruraux a encore aggravé 

les défis pour les autorités de la ville. Alors des migrants à faible revenu sont arrivés au quartier en grand 

nombre, ses rues étroites historiques convenaient de moins en moins aux classes moyennes inférieure et 

supérieure, et ses petits lots n’offraient pas assez d’espace aux activités commerciales en plein essor. Ce 

déclin a conduit à une chute substantielle des prix de l'immobilier, à des taux d'inoccupation élevés et 

finalement à l’abandon. 

 

Les années 1980 ont toutefois vu le lancement d’une reprise de Beyoğlu. Le facteur clé a été la création en 

1985 d'une association à but non lucratif pour l'embellissement et la conservation de Beyoğlu par des 

commerçants locaux. Cette association a convaincu le gouvernement de la ville de convertir en zone 

piétonne la rue principale entre la place Taksim et Tunel Plaza près de la Corne d'Or, selon un plan préparé 

par l'Université d'Istanbul. Cela a ouvert la voie à de nombreuses actions concertées des acteurs publics et 

privés: construction de parkings à étages à proximité de la zone piétonne, la réintroduction du tramway, 

l'organisation d'un concours pour l'embellissement des façades et la transformation des bâtiments, 

l'installation d'éclairage et de mobilier urbain décoratif et, en 2000, l'ouverture d'une ligne de métro entre 

Beyoğlu et le nouveau quartier d'affaires situé au nord. 

 

Les résultats des efforts de revitalisation ont été spectaculaires. Ils sont visibles dans l’ augmentation 

substantielle du nombre de magasins, restaurants, bars, galeries d'art et espaces culturels. Le nombre de 

visiteurs et les valeurs immobilières se sont multipliées. Le quartier est devenu une plaque tournante pour 

les intellectuels, les artistes et les jeunes professionnels urbains, et les taux d'occupation ont augmenté de 

façon spectaculaire à partir de leurs faibles niveaux d'avant 1980. 

 

La gentrification, une augmentation des activités commerciales et touristiques, et une hausse des valeurs 

foncières ne constituent pas une réussite dans tous les projets de préservation du centre historique, mais 

ils le sont dans le cas de Beyoğlu, qui est particulièrement bien placée pour remplir ces fonctions et les a 

remplies dans le passé. Le cas de Beyoğlu confirme plusieurs facteurs de réussite présentés 

antérieurement dans cette section : 
 

 un plan de développement durable adaptés aux particularités du site (paysage urbain 

historique ayant des vues spectaculaires sur le front de mer et une fonction traditionnelle de 

rue principale) 

 des actions concertées publics et privés des parties prenantes principales (de sorte que les 



Etude Pré-Operational Volume I Programme d’Investissement Medinas 2030 45 

 

 

//TA2011oo6.RO FRF Medinas 2030 Etude Pré-opérationnel Rapport Final – Volume 1 Français.pdf 

prestations de réadaptation soient internalisés) 

 investissements publics dans les infrastructures publiques suivis par des  investissements 

complémentaires du secteur privé dans la transformation et la rénovation de bâtiments 

historiques. 

* Vedia Dokmeci, Ufuk Altunbas et Burcin Yazgi (2007) «La revitalisation de la rue principale d'un quartier distingué Vieux à 
Istanbul", en Europe Vol études de planification. "Effets de la revitalisation de centre ville historique d'Istanbul" 15, n ° 1, et 
Evren Ozus et Vedia Dokmeci (2005), dans Revue internationale immobiliers Immobilier vol. 8 No. 1: pp 144 à 159 

3.3 Nécessité de capturer les plus-values économiques 

Dans la section précédente, la plus-value économique de réhabilitations de Médians a été décrite de façon 
qualitative Une question cruciale dans l'évaluation économique des interventions est l'évolution probable 
sans les interventions. Dans le cas des Médinas, nous avons observé (voir Rapport d'étude pré-
opérationnelle final - Volume II) qu'au cours des dernières décennies, la détérioration de la plupart des 
médinas a eu lieu plutôt de manière continue. Les institutions de gouvernance et la dynamique socio-
économique n'ont pas pu reverser cette tendance. 

 
Bien que n'étant pas nécessairement identiques pour tous les pays concernés, les priorités actuelles et les 
développements dans la plupart des pays et des villes concernées ne semblent pas capables de réellement 
changer les tendances affectant les médinas. En conséquence, la détérioration continuée des Médinas 
rendrait la génération des revenus économiques décrits dans la section précédente plus difficile à réaliser. 
Dans le cas d'une intervention par la création d'un programme d'investissement Medina, on eut s’attendre 
par contre à une augmentation de la probabilité d'une réversion des tendances dans les Médinas. 
L'évaluation qualitative de l’ampleur des revenus potentiels économiques d'un tel réversion semble justifier 
un investissement substantiel. 
 
L'évaluation réalisée au cours de l'étude pré-opérationnelle a été basée sur l'identification des causalités, les 
avantages potentiels et les développements économiques évolution prévisible des médinas avec et sans 
aucune intervention. Une telle analyse peut bénéficier d'une évaluation économique plus profonde, mais la 
quantification significative des effets économiques de la préservation du patrimoine et de la situation des 
médinas, en particulier, est difficile. Recommandations pour la démarche à suivre lors de la formulation et 
de l'évaluation des projets au sein du Programme Médinas d'investissement 2030 sont donc faites. 

3.3.1 Approches mesurer la valeur économique de la réhabilitation et la conservation 

Bien qu'il soit généralement admis que la préservation des centres-villes historiques crée une valeur 
économique, mesurer cette valeur est difficile. Études d'évaluation économique ont été réalisées pour de 
nombreux projets de préservation historique.17 En fonction de la méthodologie, deux groupes d'études 
peuvent être distingués, à savoir: 1. études d'impact économique, et 2. études coûts-avantages. 

 
Études d'impact économique 
Des études d'impact économique mesurent les activités économiques générées par la réalisation du projet 
de préservation au cours de sa phase de construction. Elles mesurent l'impact des dépenses liées à la 
réalisation du projet sur l'économie régionale (dans la plupart des cas, principalement dans le secteur de la 
construction et les fournisseurs du secteur de la construction) en termes d'emploi et de valeur ajoutée. 

 
La méthode de l'étude d'impact économique a un certain nombre d'insuffisances graves qui en font un 
instrument imparfait pour l'évaluation des projets de conservation. Tout d'abord, elle a une portée très 
limitée. Elle se concentre sur les coûts du projet, et non sur sa valeur. Deuxièmement, dans la plupart des 
cas, aucune analyse contrefactuelle est faite de l'impact économique d'un investissement d’une ampleur 
similaire (en termes de dépenses) dans un projet de développement n'est pas lié à la préservation historique. 
Probablement, cet impact aurait été à peu près identique. 
 
Une étude d'impact économique bien faite est très utile, cependant, pour l’identification et la quantification 
des liens économiques entre le centre historique de la ville et le reste de la ville ou de la région. Il permet de 

                                                                            
17 Voir Mason (2005), op. cit. et Donovan Rypkema, Caroline Cheong et Randall Mason (2011), Measuring Economic Impacts of 
Historic Preservation, A Report to the Advisory Council on Historic Preservation. 
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démontrer comment l'impact économique de la Médina est repartie dans toute la région voisine à travers les 
relations d'entrée-sortie. 

 
Études coûts-avantages 
L’objectif d’une analyse coûts-avantages sociaux (ACAS) est l’identification et l’évaluation monétaire de 
l'ensemble des impacts d'un projet de préservation historique. Une ACAS examine les coûts ainsi que les 
avantages (valeurs) d'un projet. En théorie, il s'agit d'un instrument très approprié pour l'évaluation socio-
économique d'un investissement dans la préservation d'un centre-ville historique. Dans la pratique, la 
réalisation d'une ACAS est entravée par des problèmes de données. De nombreux avantages ne sont pas 
directement exprimés en termes monétaires (par exemple les avantages sociaux et culturels). Certains ne 
sont même pas directement observables (par exemple des valeurs de non-usage). En conséquence, les 
avantages doivent être déduites indirectement à partir des données observables à l'aide de méthodes 
spéciales, qui sont reprises de la théorie et la pratique de l'évaluation économique des effets sur 
l'environnement (émissions, la perte de biodiversité, etc.) Des exemples de telles méthodes sont les 
suivantes: prix virtuels, régressions hédoniques et évaluation contingente. La conséquence est que les 
analyses coûts-avantages sont difficiles à réaliser, et peuvent néanmoins produire des résultats ayant une 
marge d'incertitude élevé. Il ya aussi un risque que les exécutants d'une analyse coûts-avantages se 
concentreront uniquement sur les coûts et les avantages qui peuvent être quantifiés et évalués, et auront 
une tendance à ignorer les coûts et les avantages qui sont difficiles à analyser, même si celles-ci sont très 
pertinentes. Ainsi, alors que l'ACAS est en principe complète (contrairement à une étude d'impact 
économique), il peut en pratique se révéler à avoir une portée restreinte et asymétrique vers les effets pour 
lesquels des données suffisantes pour une analyse quantitative sont disponibles. 

 
En particulier l'estimation des valeurs de non-usage (souvent l'avantage le plus important) se heurte à des 
difficultés méthodologiques. Pour les valeurs de non-usage uniquement des méthodes d'évaluation 
contingente sont disponibles. Ils consistent essentiellement d’enquêtes dans lesquelles les répondants gens 
sont interrogés sur leur volonté de payer pour un certain bien (dans ce cas-ci la préservation d'un site 
historique). Les questions doivent être soigneusement encadrées et les enquêtes effectuées avec soin afin 
d'éviter des fausses déclarations délibérées par les répondants. Même si les résultats de l'enquête sont 
fiables, il y a encore le problème de l'extrapolation des résultats de l’enquête à toute la population des non-
utilisateurs du site. 

3.3.2 Approche recommandée pour l'évaluation économique lors de la formulation et l’évaluation du projet 

En vue de la formulation et l'évaluation des projets au cours de la mise en œuvre du Programme 
d'investissement Medina 2030, les recommandations suivantes portant sur l'évaluation économique sont 
donnés. 

 

• Les évaluations doivent être menées au niveau du projet ou le niveau de la Médina (programme de 

projets au sein d'une seule Médina). Une évaluation couvrant plusieurs ou toutes les médinas n'est pas 

significatif compte tenu de la grande diversité des médinas. 

 

• La portée et le niveau de détail (et donc le coût) de l'évaluation doivent être adaptés à l’importance de 

l'investissement qui est envisagée. Pour de très grands investissements une analyse coûts-avantages 

sociaux peut être effectuée (mais alors suffisamment budgétisée afin de permettre une approche et 

des résultats de haute qualité). Pour la plupart des projets une approche éclectique est proposé. Cette 

approche peut inclure les critères suivants: 

o la durabilité des objectifs de développement; 

o business case financier réaliste (comprenant les coûts et les revenues monétaires), lequel qui peut 

même montrer un rendement insuffisant pourvu que le financement de l'écart de viabilité soit 

réglée); 

o soutien par les parties prenantes. 

Les critères exacts doivent être définis au niveau du projet, en tenant compte des objectifs spécifiques du 
projet (qui seront différents pour chaque Médina). 
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3.4 Potentiel de valeur ajoutée d'un programme d'investissement Médinas 

L'étude pré-opérationnelle conclut qu'il existe un besoin pour un programme d'investissement dans les 
Médinas qui met l'accent sur la préservation et la réutilisation des Médinas plutôt que sur la construction 
nouvelle. De nombreux centres historiques des villes et Médinas contiennent des caractéristiques uniques 
qui ne se trouvent pas ailleurs dans la ville (ni d’ailleurs dans le reste du pays dans de nombreux cas). Ces 
caractéristiques uniques ont sans aucun doute une valeur économique, explicitée le plus souvent sous la 
forme de tourisme, bien que la valeur économique est souvent difficile à mesurer et difficile à convertir en 
flux de revenus financiers qui peuvent être utilisés pour financer des investissements. En démolissant la 
Médina, ou en le laissant tomber en ruine, ces caractéristiques uniques sont perdus. Les fonctions 
(potentiellement) réalisées par la Médina, et qui sont basées sur les caractéristiques uniques de la Médina, 
sont perdus avec elle. En fonction de la Médina spécifique, ces fonctions comprennent : tourisme culturel, le 
commerce de détail, les industries créatives et des services, un habitat authentique, etc. En perdant sa 
Médina, la ville perd une partie unique de son tissu social, culturel et économique. 

 
Les caractéristiques économiques complexes de la préservation du patrimoine en général, et la situation 
spécifique des Médinas, en particulier, où même les données de base sont dans la plupart des cas 
indisponibles, rend la quantification de la plus-value du Programme d’Investissements aux Médinas 2030 
difficile, et dans certains cas même dénuée de sens. D'un point de vue qualitatif sur les causalités et la valeur 
économique générale, l'étude pré-opérationnelle conclut que un programme d'investissement dans la 
réhabilitation et la préservation des Médinas peut être justifié. Cette conclusion est renforcée par 
l’observation qu’une continuation de l’état actuel produira une détérioration progressive des Médinas. Une 
justification existe donc pour un programme d'investissement qui peut intervenir avec souplesse afin de 
permettre, les avantages économiques de la Médina de réhabilitation à réaliser en catalysant un 
«retournement de tendance». 
 
Il n'existe pas de recette toute faite pour la préservation et à la revitalisation d'un Médine. La valorisation 
optimale de Medina dépend fortement des conditions locales et des objectifs politiques. Des Médinas ayant 
des bâtiments et quartiers très authentiques sont éligibles pour le développement du tourisme culturel. 
Autres sont mieux adaptés pour le commerce de détail, l’artisanat ou les industries créatives. Certains ont 
déjà perdu trop de leur caractère distinctif de sorte que la conservation ne soit plus une option viable. Le 
Programme d’Investissements aux Médinas 2030 doit donc être très flexible par rapport aux types de projets 
entamés, ainsi que par rapport aux parties concernées. 
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4 Programme d'investissement proposé pour l’initiative 

Médina 2030 

Rationale et une  valeur ajoutée dans l'investissement dans la réhabilitation des Médinas. La réhabilitation et 
la préservation de ces quartiers historiques représente une valeur ajoutée unique pour les villes et pays 
concernés, ainsi que pour la les intérêts de préservation  européens et internationaux plus étendues. L'étude 
montre que Médinas sont par nature des zones assez complexes de l'environnement urbain, avec 
l’implicationde multiples parties prenantes, de secteurs multiples et de relations politiques, administratives 
et socio-économiques complexes, en relation directes avec le développment des localités concernées. 
L'étude a également montré que, même s’il existe des points communs aux MédinaMédinas et à leur  
réhabilitation et conservation, il existe par ailleurs des différences significatives entre leurs contextes 
nationaux et intrinsèques respectifs. Cela souligne qu'un programme visant à soutenir la réhabilitation d’une 
Médina doit intégrer flexibilité et réactivité aux différences nationales et locales, tout en favorisant et en 
renforçant les pratiques durables de réhabilitation et de conservation. 

 
Dans ce contexte, un programme d'investissement proposé pour la  l’initiative Médina 2030 a été développé. 
Ce programme d'investissement proposé examine avec soin les réalités des MédinaMédinas concernées et 
leurs contextes nationaux, ainsi que les intérêts des investisseurs européens, nationaux et locaux, qui ont 
pour objectif leur réinsertion durable et leur préservation. Le programme d'investissement proposé est 
présenté en quatre parties: 
 
En tenant compte des conclusions de l'étude, une approche stratégique et des principes directeurs pour le 
programme d'investissement proposé sont décrits. Cela traduit de quelle manière une intervention durable 
peut être élaborée dans le contexte de diversité des relatif des Médinas et contextes nationaux sous-jacents. 
 

• Les composantes d’investissement sproposées par le programme d'investissement sont ensuite 
détaillées. Celles-ci comprennent à la fois des instruments pour permettre des mesures rapides et 
relativement discrètes à entreprendre, tout en tenant compte de la gestion plus systémique et du 
financement des Médinas sur le long terme. 

 
• Une considération importante pour les sponsors de l'initiative Médinas 2030 tient à  la meilleure façon 

de mettre en place une capacité d'intervention efficace et durable pour continuer de faire avancer le 
soutien de Médinaréhabilitation de Médinas et de l'articulation des futures opérations definancement 
en Méditerranée méridionale et orientale. Un Fonds Medina 2030 est décrit comme la stratégie 
recommandée pour la création d'un mécanisme de soutien durable et pour la mise en œuvre du 
Programme d'investissement dans la région dans le futur. 

4.1 Approche stratégique et les principes directeurs 

L'approche stratégique suivie pour le programme d'investissement doit prendre en considération la situation 
spécifique des pays et des MédinaMédinas concernés, mais aussi s'inspirer de l'expérience des partenaires 
européens dans l'élaboration de projets d'investissement appropriées pour la réhabilitation et le 
développement. Les Médinas sont des domaines urbains complexes et des interventions pour soutenir leur 
réinsertion durable et leur préservation nécessitent en conséquence subtilité et sensibilité. Il existe aussi un 
risque que les investissements dans la réhabilitation de Médinas ne restent que «ponctuels», et un soin 
particulier est nécessaire pour le programme d'investissement afin de pérenniser la gestion à long terme des 
MédinaMédinas de manière durable. Enfin, l'étude montre de façon concluante que des investissements 
supplémentaires dans l’assistance technique sont nécessaires pour  mieux définir les besoins 
d'investissement des projets de réhabilitation et mieux organiser la gestion durable des Médinas. Cet 
investissement additionnel à la fois dans les projets et dans le soutien continu des Médinas semble apporter 
une valeur ajoutée et être  justifié. 

4.1.1 Approche stratégique 

Compte tenu du cadre institutionnel actuel, relativement limité, le programme doit se focaliser sur la 
nécessité de réhabiliter les Médinas à la fois dans un scénario de l'amélioration des cadres institutionnels et 
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dans un scénario alternatif  où ce cadre institutionnel resterait limité. En d'autres termes, le programme 
devrait être en mesure de concentrer ses interventions à la fois sur les autorités en charge de son exécution, 
et sur les Médinas dans lesquelles aucune autorité d'exécution ne peut être clairement identifiée. 

 
Dans ce contexte, l'approche stratégique majeure du programme d'investissement comprend deux 
dimensions interdépendantes: 
 

• les activités d'investissement soutenant la mise en place d'un développement durable, 
principalement dans les cadres institutionnels publics pour la gestion et la poursuite des 
investissements Médina de réhabilitation et de conservation dans la Médina (obtenir un cadre 
souhaité). 

 
• Deuxièmement, pour répondre à des délais potentiels dans la mise en place de cadres 

institutionnels publics, grâce à des investissements pour de soutien d’ un large éventail 
d'initiatives locales potentielles pour réhabiliter et préserver les Médinas (acte dans un cadre 
réel). 

4.1.2 Principes directeurs 

En prenant en compte les résultats de l'étude et les réalités des pays et de leurs Médinas, le programme 
d'investissement est guidé par six principes, listés ci-dessous: 

 
1. Communication, sensibilisation et partage des connaissances 
2. Solutions « sur mesure » et flexibilité 
3. Promouvoir les solutions Bottom-Up et récompenser la Réactivité  
4. Mixer les sources de financement 
5. Grouper les projets 
6. Utilisation de l’influence de l’impact créé et d’exemplarité des résultats 

 

Principe directeur 1. Communication, sensibilisation et partage des connaissances 

L'étude a révélé qu'il existe en général un manque de prise de conscience de l'importance Médinade 
réhabilitation et de conservation d’une Médina, et en particulier une connaissance limitée de la valeur 
ajoutée et de la rentabilité des investissements dans les Médinas. Ceci s’illustre dans la faible priorité donnée 
aux Médinas à l'échelon national et une focalisation locale stratégique limitée sur la réhabilitation de 
Médinas. Deux questions sont pertinentes: 
 

a) Médinas, notamment sur la base de l'expérience européenne en terme de préservation de 
l’héritage culturel et de réhabilitation des villes  historiques. 

 
b) b. Le besoin de partager connaissances et expérience dans la manière pratique de réaliser la 

rentabilisation des Médinas, à la fois entre l'Europe et ses partenaires du Sud et de l'Est 
méditerranéens ainsi qu’au sein de la région elle-même. 

 

Principe directeur 2. Solutions sur mesure et flexibilité 

Il ne semble pas qu’il y ait un «modèle unique» de réhabilitation Médinas. Les conditions varient dans les 
pays et les MédinaMédinas elles-mêmes. Certains pays (comme le Maroc) ont un nombre important de 
Médinas et semblent prêts à mettre en action un programme national d'investissement. Dans d'autres pays, 
il y a moins de Médinas et donc moins de pertinence (et d'appétit local) pour qu'un programme national soit 
organisé. De même, certaines Médinas ont déjà développé des plans de réhabilitation et des projets 
d’investissements, tandis que d'autres sont très faiblement organisés ou pas du tout préparés. Il existe aussi 
des différences juridiques, institutionnelles et administratives fondamentales entre les pays, comme entre 
ceux où les collectivités locales sont habilitées à emprunter et ceux où cela est exclus. 

 
Le programme d'investissement doit donc être en mesure de répondre avec souplesse à ces circonstances et 
fournir à la fois l'investissement et l'assistance technique en fonction de ce qui est nécessaire. 
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Principe directeur 3. Promouvoir les solutions Bottom-Up et récompenser la Réactivité  

Bien qu'il n'y ait un rôle important pour des investissements extérieurs « top-down » et un soutien à la 
réhabilitation des Médinas, il est clair que les solutions et les acteurs locaux sont au cœur des efforts de 
réhabilitation durable et de préservation. Il est également clair que dans certains cas les Médinas locales 
s'engageant déjà activement dans et sont préoccupés par leur réhabilitation, tandis que dans d'autres 
presque rien n'est fait au niveau local. 
 
En tant que tel, le programme d'investissement devrait encourager et promouvoir des solutions de 
réhabilitation « bottom-up »façonnés par les acteurs locaux et nationaux  eux-mêmes, et récompenser la 
réactivité nationale et locale démontrée dans la réhabilitation des Médinas. Cela implique d'investir dans les 
pays et les Médinas qui démontrent l'intérêt et la motivation à s'engager activement dans leur réhabilitation 
et leur préservation. 

 

Principe directeur 4. Mixer les sources de financement 

L'étude a révélé que la réhabilitation implique en grande partie des projets permettant de réaliser la valeur 
économique, qui sera largement capturée par la Société  à terme, mais qui ont de faibles caractéristiques de 
rendement au terme immédiat. La plupart des interventions et projets de réhabilitation sont d'un caractère 
d'Intérêt Général, avec peu de retombées commerciales directes. 
 
Simultanément, les ressources publiques nationales et locales sont limitées pour permettre  ces 
investissements, en raison de la faiblesse des recettes publiques des systèmes sous-jacents, la concurrence 
avec d’autres priorités budgétaires, et les limites en termes d’endettement  public. Cette situation de  de 
création d'impact économique et de développement potentiel par l'investissement, combiné avec des 
ressources publiques limitées, précisément le point où l'Europe a fait des progrès considérables en termes de 
combinaison des instruments de financement. 
 
Mixer les sources a pour but d’ajouter des subventions à un projet pour permettre d’accroître son taux de 
levier (tels que des prêts ou le capital- risque) et  entreprendre ce projet sur une base plus durable. Les 
sources supplémentaires peuvent inclure:  des subventions gouvernementales,  des apports d’organismes 
donateurs, les programmes institutionnels européennes et internationaux d’aide au développement, les 
investisseurs privés, des financements commercial et des injections en capital-risque et autres fonds 
propres. Deux niveaux de mixage sont appropriés pour le programme d'investissement: 
 

a) Combiner assistance technique et investissements en capital dans des projets donnés ; 

 
b) Au niveau individuel (projet), mixer des subventions à et des sources supplémentaires (exemple :  

dette) 

 

Principe directeur 5. Le regroupement des projets 

Les projets individuels, discrets impliqués dans la réhabilitation des Médinas sont principalement des 
investissements de faible valeur. À quelques exceptions près, chacun de ces projets autonomes est trop 
faible pour compenser les coûts de transaction ou en termes de viabilité (voire les deux à la fois). Cependant, 
il existe un potentiel considérable de par le groupement dun certain nombre de petits projets ensemble pour 
atteindre un effet d’échelle suffisant. Un tel investissement combiné en de multiples projets peuvt être 
facilité par l’implication d’organismes intermédiaires, tels que les gouvernements nationaux ou locaux, ou 
encore des organismes de crédit commerciales locaux. Les activités existantes de prêts globaux (banques 
intermédiaires privés) et prêts-cadres (intermédiaires Souverains) sont à cet égard pertinents. Il existe trois 
dimensions pertinentes  justifiant le cumul projet: 
 

a) Le regroupement de plusieurs petits projets dans un packagecouvert par un prêt-cadre ou une 
opération de prêt globale ; 

 
b) Le groupement de projets de réhabilitation de Médinas au sein de programmes sectoriels élargis ou 

à l’échelle d’une ville donnée ; 
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c) Générer l'intégration par regroupement dede même nature (infrastructure de type sociale vs. 
commerciale) dans des packages spécifiques (par thème) 

 

Principe directeur 6. Utilisation de l’influence de l’impact créé et d’exemplarité des 
résultats 

L’on compte de nombreux acteurs et sponsors impliqués dans le patrimoine culturel et la réhabilitation 
urbaine, y compris les Gouvernements, les organismes donateurs, les organismes publics, les agences de 
développement, les investisseurs  financiers, différents experts, des entreprises privées et, plus largement la 
Société Civile. De nombreuses initiatives pour la réhabilitation des Médinas eu été lancées, par interventions 
directes de promoteurs spécifiques et, dans certains cas, assurant une coordination entre promoteurs 
multiples. Globalement, l'impact soutenu réalisé par les commanditaires et les acteurs concernés peut être 
améliorée  par une meilleure coordination des initiatives individuelles. 
 
Médinas peut être considérablement renforcée au moyen d’exemples servant d’inspiration sur la manière 
dont celle-ci est efficacement réalisée et gérée durablement dans la pratique. Alors que les pays européens 
ont de conséquents exemples et cas concrets à partager, il est vital que des cas et approches robustes 
similaires soient démontrés dans la région elle-même. Ces effets d’exemplarité locaux peuvent accroître 
effectivement la sensibilisation générale, en illustrent concrètement la valeur ajoutée des Médinas et de 
quelle manière la rentabilité peut être résalisée, et de fournir des exemples d'approches techniques et 
financières déjà testées. Il existe un potentiel considérable pour construire un nouvel élan pour la 
réhabilitation des Médinas dans la région par simple effet d’exemplarité. 

4.1.3 Portée et champ d'application du programme 

Il existe deux considérations étroitement liées à la portée et la couverture du programme d'investissement 
Médinas 2030, à savoir la définition de la «Médina» à inclure dans le programme, le pays et l’étendue 
régionale. 
 
En ce qui concerne la définition des Médinas, comme souligné dans la section 2.1 ci-dessus, il est possible 
d’en définir trois types, sur la base des 17 Médinas couverts dans l'étude pré-opérationnelle: 

 
1. «Médinas classiques» 
2. «Centres-villes historiques »  
3. «Noyau de petites villes archéologiques »  

 
Ceux-ci sont très différents les uns des autres dans leur nature et leur valeur patrimoniale. Par exemple, la 
Médina classique contient le plus grand nombre de monuments historiques et bâtiments de valeur 
architecturale, est clairement physiquement définie, et son tissu urbain tend à représenter un ensemble 
médiéval unifié. Un centre-ville historique peut aussi contenir un nombre important de bâtiments 
historiques ou au moins des vestiges d'un tissu urbain traditionnel, mais ils sont moins distincts et 
comprennent  généralement l’ajout d’un nombre conséquent de structures modernes. Le noyau de petites 
villes archéologiques peuvt quant à lui conserver une partie à caractère historique traditionnelle (au moins 
datant au début du 20e siècle), mais sa valeur patrimoniale reste limitée et est très concentré en termes 
géographique. 
 
En termes de champ d’application, de l'étude pré-opérationnelle a porté sur une sélection de 17 Médinas et 
centres historiques de villes réparties dans cinq pays de la région. Comme il est indiqué dans la section 2.1 ci-
dessus, ceci ne couvre qu'une partie des Médinas présentes dans la région, et il existe de nombreux autres 
Médinas dans ces cinq pays (notamment au Maroc),comme dans d'autres pays voisins non compris dans 
l’étude. 
 
Définition d'un cadre optimal pour le programme d'investissement nécessite un équilibre entre les points 
communs physiques et fonctionnels des zones concernées, le degré de spécialisation des interventions 
nécessaires, et l'échelle requise pour justifier l'investissement. Un équilibre est également nécessaire entre la 
concentration sur les centres urbains les plus vastes  dans lesquelles se trouvent les Médinas, ainsi que les 
exigences spécifiques des Médinas et les interventions associées. La question est de s'assurer que l'accent 
est mis sur une Médinas donnée n'est pas confondu avec les problématiques urbaines plus étendues. Après 
tout, les investissements réalisés à ce jour depuis 2008 dans l'initiative Médinas 2030 ont créé une identité de 
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marque autour du terme «Medinas» en tant que contexte de mobilisation pour la réhabilitation et la 
préservation des Médinas et centres-villes historiques similaires dans la région. 
 
Figure 4 Les medinas et les niveaux urbaines 

Zones UrbainesCentre-villes
Centres

Historiques
Médinas

 
 
En ce qui concerne la portée et la couverture du programme d'investissement, il est recommandé de: 
 

 maintenir la marque «Médinas» pour profiter de l'élan déjà créé par « Médinas 2030 » 

 assurer un programme contextualisée dans le cadre général des initiatives urbaines, mais dont la 
spécialisation de base, de concentration et distinction sont préservés 

 étendre le programme progressivement en termes deMédinas concernées  en se concentrant 
d'abord sur les dix Médinas classiques situées au Maroc, en Tunisie et en Egypte, puis sur d'autres 
Médinas au sein de ces mêmes pays (notamment au Maroc) 

 étendre le programme progressivement en termes de pays, en accordant la priorité au Maroc, puis 
la Tunisie, puis l’Egypte, et enfin le Liban et la Jordanie. D'autres pays ayant d'importantes Médinas 
classiques - comme la Libye, l'Algérie et la Palestine - devraient être soumis à de légers efforts 
exploratoires afin d’évaluer l’intérêt (demande) et la valeur ajoutée de l’addition de leurs 
Médinasau sein du programme. 

 intégrer une souplesse considérable et une évaluation périodique dans le Programme Médinas. 
Ceci est inévitable étant donné que tous les projets d'investissement possibles seront axés sur la 
demande, et il n'est pas possible de prédire l'identification des projets et leurs résultats  

 suivant le point précédent, le calendrier du programme doit inclure des «points de décision» dans 
lesquelles les chemins critiques de l'expansion du programme, en termes de portefeuille, Médinas 
et pays bénéficiaires sont soigneusement évalués. 

 
Cette approche pays par pays, incrémentielle et auto-réglable est développée dans la section « Feuille de 
route pour le programme d'investissement »  dans son ensemble et énoncée dans les lignes directrices 
stratégiques pour chaque pays. En bref, il est proposé de se concentrer initialement sur le Maroc et la 
Tunisie, ainsi que l'Egypte, et par la suite, la Jordanie et le Liban puis d'autres pays qui auront fait preuve 
d'initiative en ce qui concerne la réhabilitation de Médinas. 

4.1.4 Potentiel de réhabilitation des Médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle 

Un exercice préliminaire a été réalisé pour évaluer les 17 Médinas inclus dans l'étude pré-opérationnelle, en 
fonction de leur potentiel de réhabilitation dans le cadre du projet de Programme d'Investissement Médinas 
2030. Cette évaluation donne des indications déterminant la priorité entre Médinas et également entre pays. 
Cette évaluation alimente la Feuille de route (chapitre 5), et établit également un canevas pour des 
évaluations plus précises, à effectuer lors des étapes ultérieures du programme d'investissement. 
 
Les critères d'évaluation ont été développés par l'équipe de consultants sur la base des considérations 
stratégiques de réhabilitation et illustrés par les missions dans chaque Médina complété par une analyse 
documentaire. (Pour plus de détails sur chaque Médina, voir les rapports individuels parpays dans le volume 
2.) Sept critères sont établis pour évaluer les diverses Médinas: 

 
(1) valeur du patrimoine monumental 
La valeur patrimoniale intrinsèque est reflétée dans le total des éléments monumentaux 
historiques (édifices religieux et établissements, structures défensives, caravansérails / oukalas, 
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souks / bazars, encours des bâtiments domestiques, etc.), les éléments à caractère exceptionnel 
sur le plan architectural et ceux représentant des événements et périodes historiques importants. 
 
(2) Valeur du patrimoinedu tissu urbain et de l'environnement construit 
La mesure dans laquelle la Médina et ses composantes conservent un caractère unifié de Médina 
médiévale en termes de rues et modèles d'espace public, de répartition du parc de bâtiments, et 
en termes de rues et de leur valeur patrimoniale. 
 
(3) Existence de stratégies publiques de réhabilitation  claires  
La mesure dans laquelle les autorités locales / nationales ont déjà élaboré et adopté des 
stratégies de réhabilitation intégrées, des plans et programmes d'investissement dans la (les) 
Médina(s). 
 
(4) L'existence de biens publics à fort potentiel de développement 
L'existence de terrains et / ou des structures appartenant aux autorités publiques (principalement 
les municipalités) avec un potentiel de développement qui pourrait ajouter une valeur 
significative à la Médina, que ce soit pour un usage public ou investissement rentable. 
 
(5) Degré de génération de revenus associés aux efforts de réhabilitation18 
permettre la bancabilité, au moins en partie, de l’opération de réhabilitation intégrée. (Dans une 
large mesure ce critère est lié au potentiel touristique de la dite Médina). 
 
(6) Le potentiel touristique 
Le potentiel d’une Medina àattirer et accueillir les touristes locaux et internationaux, fondée sur 
l'évaluation menée du potentiel touristique (voir la section xxx). 
 
(7) Un soutien efficace de partenaires publics et maître d’ouvrage clair  
La mesure dans laquelle la réhabilitation de la Medina bénéficie d'un soutien conséquent des 
autorités locales / nationales et pour lesquels des projets de réhabilitation ont un promoteur ou 
maître d'ouvrage clairement identifiable, en particulier pour la réhabilitation intégrée de 
Médinas. 

 
Des valeurs quantitatives ont été attribuées à chaque Médina pour chaque critère, ce qui permet une 
sommation et un classement général des Médinas en termes de potentiel de réhabilitatio et de priorité. La 
méthode de notation et les critères sont illustrés dans le tableau 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 11 Système de scoring  de l'évaluation du potentiel de réhabilitation 

CRITÈRES DE 
POTENTIEL DE 

RÉHABILITATION 

Score 

0 1 2 3 4 

1  Valeur du 
patrimoine 
monumental 

Pas de 
monuments 
importants 

Monuments 
limitée aux 
fortifications 

Fortifications et 
grande mosque 

Fortifications, 
mosques 
importants, et 
representation 
historique riche 

Inscrite UNESCO 
site patrimoine 
mondiale  

                                                                            
18 Un autre critère possible pourrait être l'importance des avantages économiques des investissements (tel que mesuré par les 
bénéfices pour la population locale, aux entreprises et aux valeurs des propriétés). Cependant, un tel critère nécessite une grande 
quantité d'informations sur les valeurs économiques, les coûts et les rendements pour chaque médina qui n'a pas été possible de 
recueillir dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle. Il convient de constater que des avantages économiques pourraient être 
inclus dans de futures itérations des évaluations médina, en particulier les calculs de retombées économiques des 
investissements dans les espaces publics et les circuits touristiques. 
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2  Valeur du 
patrimoine tissu 
urbain & 
patrimoine 
streetscape 

Aucun tissu 
médiéval ou 
patrimoine des 
streetscapes 

Tissu médiéval 
limité mais peu 
de patrimoine 
des streetscapes  

Tissu médiéval 
limité et quelques 
streetscapes 
patrimoine 

Tissu médiéval 
presque universal 
et  patrimoine des 
streetscapes 
importante 

Unite de la 
medina entier en 
termes de tissu 
urbaine et 
patrimoine des 
streetscapes 

3  Des stratégies 
et des plans de 
réhabilitation 
claires 

Aucune strategie, 
aucune projets 
d’investissement, 
aucun action 
planss, aucun 
budget, et pas de 
priorités 

Liste de projets 
d’investessement 
mais aucun 
budget clair et 
aucun strategie 

Liste de projets 
d’investessement 
et une strategie 
unifiante, main 
aucun budget 
claire 

Une strategie 
claire avec 
composants 
d’investissement 
et budget 

Une strategie 
claire et integrés 
avec plans 
d’investissement,  
priorités et 
budget 

4  Les biens 
publics à fort 
potentiel 

Aucun terrains ou 
batiments avec 
potentiel de 
développement 

Nombre limite de 
batiments avec 
potentiel pour  
réutilisation  

Quelques 
batiments et 
éspaces publiques 
avec  potentiel 
pour réutilisation  

Batiments avec  
potentiel pour 
réutilisation et 
quelques terrains 
vides  

Batiments avec  
potentiel pour 
réutilisation et un 
grand nombre de 
terrains vides  

5  Degré de 
rendement 
financier 

Toutes 
investissements 
potentielles 
“fonds perdus” 

Toutes 
investissements 
publiques 
potentielles 
“fonds perdus” 
mais possibilités 
d’ investessments 
privées 

Quelques 
investissements 
publiques 
générent 
recouvrement 
partiel des coûts  

Retour sur les 
investissements 
publics 
considérables et 
d'importants 
potentiels du 
secteur privé 

Recouvrement 
total de coûts des 
investissments 
publiques et  
d'importants 
potentiels du 
secteur privé  

6  Potentiel de 
tourismel 

Score 0-1 de 
l’évaluation du 
potentiel 
touristique 
(Tableau 9) 

Score 2-3 de 
l’évaluation du 
potentiel 
touristique 
(Tableau 9) 

Score 4-5 de 
l’évaluation du 
potentiel 
touristique 
(Tableau 9) 

Score 6-7 de 
l’évaluation du 
potentiel 
touristique 
(Tableau 9) 

Score 8-9 de 
l’évaluation du 
potentiel 
touristique 
(Tableau 9) 

7  Partenaires / 
promoteurs claire 
pour la 
réhabilitation 

Aucun 
partenaires ou 
promoteurs 
claires  à toutes 
niveaux 

Autorités locaux 
pret  à faire 
partenariats 

Autorités locaux 
et nationals prets 
à faire 
partenariats 

Autorités locaux 
et nationals prets 
et s'entendre sur 
une stratégie 
intégrée 

Touts autorités 
prets et 
s'entendre sur 
une stratégie 
intégrée et les 
budgets 

 
Les résultats de l'exercice de class Médinas qui place Essouaira au premier rang en terme de potentiel de 
réhabilitation, selon les sept six critères de sélection. En outre, sur les cinq premières, un total de quatre se 
situent au Maroc. Sur les dix premières, les cinq Médinas marocaines sont équivalentes aux quatres Médinas 
tunisiennes, et enfin le centre historique du Caire. Ni le Liban ni la Jordanie n’ont de Médinas (ou plus 
précisément de centre-villes historiques ou de villes archéologiques) dans le top dix. Ces résultats 
conditionnent le focus donné au Programme d’investissements Médina 2030 tel qu’énoncés dans la Feuille 
de route. Enfin, il convient de noter que sur les 17 Médinas, les dix premières sont toutes classées en tant que 
«Médinas classiques." 

 
Tableau 12 Premier round de Priorisation des Médinas par potentiel de réhabilitation 

MEDINA 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 
Valeur 

patriimoine 

monumental  

Valeur de 

patrimoine 

urbain 

Stratégie 

existante et 

plans 

Opportunité 

pour les 

biens publics 

Potentiel pour  

rendement 

financier  

Potentiel de 

tourisme  

Partenariats 

avec le sectuer 

public 

Essouaira (M) 

 

4 3 3 4 4 4 3 25 

Meknes (M) 

 

4 4 3 2 3 3 3 22 

Tunis (T) 

 

4 4 2 3 3 4 2 22 

Tetouan (M) 

 

4 4 3 4 3 3 3 24 

Casablanca 

(M) 

1 3 2 3 3 2 2 16 
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MEDINA 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 
Valeur 

patriimoine 

monumental  

Valeur de 

patrimoine 

urbain 

Stratégie 

existante et 

plans 

Opportunité 

pour les 

biens publics 

Potentiel pour  

rendement 

financier  

Potentiel de 

tourisme  

Partenariats 

avec le sectuer 

public 

Le Caire 

historique (E) 

4 3 1 1 2 3 2 16 

Kairouan (T) 

 

4 4 2 2 2 2 2 18 

Salé (M) 

 

3 4 1 4 3 2 2 19 

Sousse (T) 

 

4 4 1 2 3 3 2 19 

Sfax (T) 

 

2 2 1 2 1 1 1 10 

Sidon (L) 

 

2 2 1 2 2 1 2 12 

Tyre (L) 

 

2 2 1 2 2 1 2 12 

Tripoli (+Al 

Mina) (L) 

3 2 1 2 2 1 2 13 

Karak (J) 

 

2 1 1 1 1 1 2 9 

Baalbek (L) 

 

1 1 0 1 1 1 1 6 

Jerash (J) 

 

1 0 0 1 0 1 1 4 

M = Maroc, T = Tunisie, E = Egypte, L = Liban, J = Jordanie 

 
Cette approche par classement afin d’évaluer le potentiel de réhabilitation des Médinas suppose que les 
décisions d'investissement soient extérieurement formulées. L'étude pré-opérationnelle a établi que la 
participation centrale des acteurs  nationaux et locaux est essentielle pour des opérations de réhabilitation 
et des investissements efficaces. En tant que tel, le Programme Médinas 2030 doit être en grande partie 
axée sur la demande des parties prenantes aux Médinas et les pays eux-mêmes agissant comme les 
principaux identificateurs de projets d'investissements, avec une assistance pour leur élaboration. Le 
Programme d'investissement peut les supporter (par exemple par l'assistance technique à la préparation 
puis à la mobilisation des financements), mais les différents acteurs sont censés être les principaux moteurs 
des projets de réhabilitation. Ainsi, même si une Médina particulière ne peut obtenir classement plus 
favorable, les parties prenantes de cette même Médina peut devenir pro-actives dans l'adoption de mesures 
de réhabilitation et doivent être supporté par le Programme d'Investissement. 

4.1.5 Pipeline de Projets Médinas 

Les Consultants ont visité les cinq pays et presque toutes les 17 medinas ciblés,19 et, sur la base de 
discussions avec des responsables et des professionnels aussi bien au niveaux national que local et d’une 
analyse sur documents, il a été possible de mettre au point un avant-projet de base de données des 
interventions et des investissements qui pourraient se déclarer candidats à l'inclusion dans le Programme 
d'Investissement Médinas 2030 éventuel. Un total de 63 projets potentiels de réhabilitation a été identifié 
par revue initiale (voir annexe 2). Il comprend 20 projets possibles pour les cinq Médinas du Maroc qui ont 
été revus, 13 pour les quatre Médinas de Tunisie, 8 pour Le centre historique du Caire, 18 pour les cinq villes 
du Liban concernées  et 4 pour les deux villes de Jordanie concernées. Le portefeuille de projets identifiés est 
résumé dans l'annexe 2 du présent rapport, et les projets sont décrits en détail dans le rapport d'étude pré-
opérationnelle final - Volume II. 
 
L'identification et l'analyse des projets ont indiqué que les plans et les programmes de réhabilitation varient 
considérablement en termes d'échelle, le détail et d'accentuation. À quelques exceptions près, aucun 

                                                                            
19 En raison de problèmes de sécurité au Liban il n'a pas été possible de visiter Baalbek et Tripoli (y compris al-Mina). Toutefois, il 
a été possible de rencontrer les représentants municipaux de Tripoli et Al-Mina. 
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organisme municipal, régional ou national n’était prêts du point de vue des détails des projets proposés.20 
Quelques-uns de ces projets fournissent des détails de coûts d'investissement, et la plupart n'avaient pas 
encore abordé la question du financement de manière cohérente autre que de supposer que les fonds 
seraient issus de lignes budgétaires gouvernementales classiques ou que du capital privé serait en quelque 
sorte injecté. 
 
Il est à noter que sur les 63 projets identifiés, la plupart n’ont été que légèrement formulé et avec peu de 
documentation en place. Il était prévu d’identifier des projets plus développés et des informations sur ces 
projets plus substantielles pour les investisseurs, et que l’aptitude  àla levée de fonds et même le lobbying  
seraient bien plus développés. Les cadres institutionnels faibles et la formulation limités de projets souligne 
le fait que le développement d'un portefeuille de projets de réhabilitation de Médinas bancables de, 
demandera un certain pré-investissement, et que la plupart des institutions existantes dans chaque pays 
visant la réhabilitation ne dispose pas actuellement de mécanismes sophistiqués d'identification des projets, 
ni de capacité d'élaboration et la promotion. De même, pour les situations où des projets de réhabilitation 
sont les plus développés, le thème dominant est le financement par dons. Des idées et des stratégies de 
financement novatrices de projets de réhabilitation n'étaient pas courantes alors qu'elles pourraient être une 
alternative ou un complément intéressant à la concentration sur les sources de subventions. 

4.2 Composantes du programme d'investissement proposé 

Sur la base de l'approche stratégique et des principes directeurs, quatre composantes principales du 
Programme d'investissement sont formulées avec les instruments financiers correspondant. Ces 
composantes et leurs instruments permettent des interventions flexibles et sur mesure dans les Médinas et 
les pays concernés, sur la base de conditions locales spécifiques et de réactivité. Les quatre composantes 
d'investissement sont les suivants: 

 
1. Investissements immédiats  dans les projets en utilisant les opérations actives (Résultats 

relativement rapides) 

 
2. Création de systèmes de base de gestion durable et de financement des Médinas (Horizon à court 

terme) 

 
3. Programmes de réhabilitation nécessitant de solides cadres institutionnels (Résultats à long terme) 

 
4. Mécanismes de financement alternatifs "Bottom up" et structures de réhabilitation Médinas 

(Redondance) 

 
Médinas. Stratégiquement, si le bon fonctionnement  des arrangements institutionnels (public) ont été mis 
en place dans les pays concernés et les Médinas, le programme d'investissement ne nécessiterait que les 
composantes 1 et 3 - ce qui signifie que d'importants investissements au niveau individuel et national dans la 
réhabilitation durable des Médinas pourrait être organisée assez facilement en utilisant principalement des 
produits existants. Étant donné que dans la plupart des pays et des Médinas de tels arrangements 
institutionnels ne sont pas encore suffisamment mis en place, la composante 2 est nécessaire pour stimuler 
le renforcement du cadre institutionnel à plus court terme. Enfin, la composante 4 fournit un ensemble de 
mécanismes alternatifs de financement et des structures qui permettent d’entreprendre la réhabilitation de 
Médinas, même si des arrangements institutionnels adéquats ne sont pas (encore) mis en place. Ces 
mécanismes de financement et structures mettent l'accent sur la mobilisation et le soutien des acteurs de la 
société civile et privée pour jouer un rôle central dans la réhabilitation. Elles sont également pertinentes 
lorsque les limites générales sur l’endettement du secteur public limiter les possiblités de financer la 
réhabilitation de Médina par l'emprunt public. 

 
Les quatre composantes d'investissement et leurs services connexes sont chacun décrits ci-dessous. Par la 
suite, les arrangements institutionnels pour poursuivre l'application du Programme d'Investissement 
Médinas 2030 et les instruments de placement connexes sont proposés. 

                                                                            
20 Seulement  Essaouira et Meknès et Tunis ont fourni ces documents 
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4.2.1 Investissements immédiats dans les projets de Médinas en utilisant les produits existants (Résultats 
relativement rapides) 

Le premier instrument d’investissement porte sur l’investissement dans des projets de réhabilitation dans 
Médinas qui sont déjà en place ou à un stade d’avancement relativement mature à l'aide des produits  de la 
BEI et d'autres IFI. Cela permettra l'investissement accéléré dans des projets spécifiques(résultats positifs 
rapides, ou plus précisément, des résultats positifs relativement rapides), offrant un effet de d’exemplarité 
potentiel. L'effet d’exemplaritéest double: 
 

• Programme d'Investissement en Médina à capitaliser et à financer des projets de 
réhabilitation, créant ainsi un effet d’entrainement pour d’autres pays à identifier et formuler 
activement des projets d'investissement potentiels. 

 
• Démontrer comment différents projets peuvent être entrepris afin de bénéficier à la 

réhabilitation de Médinas, ainsi que démontrer le mixage et le groupement des projets de 
Médinas. 

 
Pendant l’Etude pré-operationel, une identification initiale de projets a été entreprise afin de lister les 
projets existants, potentiellement matures dans les 17 Médinas incluses dans l'étude et qui sont prêts pour 
investir. La possibilité d'investir dans de tels projets en utilisant des produits de financement existants a été 
évaluée. Il est a souligner que cette identification initiale du projet a été menée principalement par le biais 
des missions sur le terrain dans le cadre des ressources disponibles pour l'étude pré-opérationnelle, et n'est 
donc pas exhaustive. Les projets initialement identifiés sont décrits enannexe 1 et en détail dans le volume II 
Médinas 2030 Rapport Pays. 

 
Quatre observations principales ont émergé de l'identification du projet: 

 
• À quelques exceptions près, il existe quelques projets à un stade déjà avancé de préparation 

dans les Médinas couvertes par l'étude 

 
• Bien que quelques projets soient déjà à un stade de préparation mature, il existe beaucoup 

de projets potentiels dans les Médinas. Avec une enquête plus approfondie Médinas il est 
évident qu'un nombre plus important de projets de réhabilitation serait formulée 

 
• La majorité des projets de réhabilitation de Médinas sont des investissements de taille 

relativement modeste, et nombreux sont des projets du domaine public qui ne sont 
présentent pas de caractéristiques commerciales immédiates. Il a également été noté que la 
plupart des grandes infrastructures (transports, eau, déchets, énergie, etc.) qui est 
nécessaire aux Médinas sont établies  à l’échelle de la ville (ou plus), et non au niveau de la 
Médina 

 

 Les primaires produits de la BEI d'investissement en projet (prêts pour investissement) sont 
trop complexes pour investir facilement dans les investissements de faible taille tels que les 
projets dans les Médinas. D’autres produits de la BEI comme les prêts-cadres et les prêts 
globaux peuvent être plus pertinents. La nécessité de mixage et de groupement de projets 
d'investissement a été fortement soulignée. 

 
En dépit de ces conclusions, il est possible d'identifier deux domaines où, avec une assistance technique 
modérée dans la formulation du projet, il est possible de réaliser des investissements dans des projets de 
Médinas existants à l'aide des produits existants, à savoir: les investissements discrets dans des projets 
commerciaux au sein des Médinas et ceux portant sur les infrastructures et le domaine publics au sein de 
Médinas spécifiques. 

 
a) Investissements dans les projets commerciaux discrets dans Médinas 

Un certain nombre de projets principalement commerciaux à été identifié, projets qui pourraient être 
éligibles à des prêts d'investissement en projet. La taille de ces projets est en dessous de la taille habituelle 
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pour les prêts de la BEI de ce type. Dans le cadre de la formulation officielle de ces projets, une attention 
devrait être accordée à l'expansion potentiellement de leur  échelle, combinant plusieurs projets pour être 
entrepris par un seul emprunteur commercial et / ou pour le  financement de ces projets par l'intermédiaire 
de banques partenaires locales existantes. Les projets commerciaux spécifiques  identifiés lors de l'étude 
pré-opérationnelle sont décrites dans la stratégie du pays concerné et les lignes directrices de la section 
Feuille de route. 

 
Tableau 13 Identification initiale des projets discrets de réhabilitation de faible montant à avancement de 
préparation relativement mature 

Code Pays Medina Projet 

T-11 Tunisie Sousse 

Loukala ( galerie, cafe, theatre, cultural centre, restaurant) dans un vieux 

oukala. Euro 160.000 déja investi, pret / subvention supplimentaire 

necessaire 

T-12 Tunisie Sousse 
Atelier El Hajj revitalisation (dernier tisserand traditionnel à 

Sousse);Euro 20.000 déja investi 

T-13 Tunisie Sousse Musee El Kobba et vieux café; Euro 300,000 déja investi 

E-1 Egypte 
Le Caire 

historique 
Zone Darb al Labbanah rehabilitation avec trois hotels, etc. 

J-1 Jordanie Karak Hôtel privé à  Karak' 

 
 

b) Infrastructure et projets du domaine public au sein de Médinas spécifiques 

Certains Médinas ont été révélé  à avoir un certain nombre de projets qui pourraient être groupés dans un 
champ plus large d'investissement, devant être entrepris par le gouvernement local concerné. Il est possible 
de les formuler  plus en détail dans le cadre d'un prêt-cadre souverain unique qui permettrait de financer 
simultanément plusieurs projets d’ envergure moindre au sein de la Médina. 
 
Les Infrastructures spécifiques et des projets du domaine public identifiés lors de l'étude pré-opérationnelle 
sont décrites dans la stratégie du pays concerné dans la section 5. Il est possible également de gouper de tels 
projets au niveau national, comme considéré pertinents dans le cadre du deuxième instrument 
d’investissement  (réplication des programmes nationaux de soutien aux Medinas). 

 
Tableau 14 Identification initiale de projets d'Infrastructure et du domaine public à avancement de 
préparation relativement mature 

Code Pays Medina Projet 

M-1 Maroc Salé Deplacement de 900 foyers et rehabilitation de 260 maisons et achete des 

(fonduks) par la Commune 

M-2 Maroc Salé Réstoration des murs de la medina et établissement des nouveaux musées 

M-3 Maroc Salé Préparation d’une guide et paneaux 

T-1 Tunisie Tunis Réhabilitation et misen valeur d’un circuit complementaire de le Zitouna a Sidi 

Ibrahim 1600 meters 

T-5 Tunisie Kairouan Déplacez le musée d'art islamique du Palais Bourguiba vers terres publiques près 

de la Grande Mosquée 

T-6 Tunisie Kairouan Rénovation d'un ancien hôtel et ses environs souks centraux 

T-8 Tunisie Sousse Améliorer le système d'effluents d'eaux usées 

T-9 Tunisie Sousse Achèvement de la rénovation du caravansérail et le souk des forgerons 

T-10 Tunisie Sousse Rénovation de la Place de la Bourse 

E-2 Egypte Le Caire 

historique 

Réaménagement de Bab al Azab (Citadel) -- création de nouvelle entrée à la 

Citadelle, la conservation des monuments, un espace d'exposition, magasins 
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Code Pays Medina Projet 

d'artisanat 

E-5 Egypte Le Caire 

historique 

Amélioration des espaces publics et des circuits touristiques du Musée islamique 

a Bab el Zuwayla ainsi que la réutilisation adaptative du souk des fabricants de 

tentes 

E-6 Egypte Le Caire 

historique 

Amélioration des espaces publics et des circuits touristiques le long de la Rue Bab 

al-Wazir 

J-2 Jordanie Karak Systèmes de stationnement à l'extérieur de la vieille ville et des navettes 

L-1 Liban Tripoli Amélioration des espaces publics et streetscapes dans les souks central et sud 

L-2 Liban Tripoli Urban upgrading du zone Tabbane 

L-3 Liban Al Mina Refonte et l'amélioration de la corniche 

L-4 Liban Al Mina Réhabilitation et la réutilisation de la saray historique 

L-5 Liban Al Mina Amélioration de l'ancien souk (bazar) 

L-6 Liban Sidon Amélioration de Rue al Shakri et des rues voisines 

L-7 Liban Sidon Amélioration de la circulation et le stationnement 

L-10 Liban Tyre Déplacement des bureaux du governement et rehabilitation du Saray historique 

L-12 Liban Tyre Parking périphérique et navettes 

L-14 Liban Tyre Amélioration des façades des bâtiments historiques 

L-15 Liban Baalbek Amélioration de l'ancien souk (bazar) 

L-16 Liban Baalbek Rehabilitation du boulevard Ras al Ain 

L-17 Liban Baalbek Réhabilitation et la réutilisation du Caserne Gouraud 

L-18 Liban Baalbek Réhabilitation et la réutilisation des bâtiments anciens en terre 

 
Comme indiqué précédemment, ces projets nécessiteront une assistance technique supplémentaire à leur 
formulation officielle. Dans presque tous les cas, il sera nécessaire d'examiner les montages de financement 
mixtes (par exemple combiner l'assistance technique et le financement du projet et / ou de la combinaison 
de subventions et de prêts à terme) au niveau du projet. Afin d'éviter toute confusion, les projets à « 
résultats relativement rapides » nécessiteront des travaux préparatoires supplémentaires. Nous n’anticipons 
pas de projetsprêts à démarrer immédiatement. Le support supplémentaire consistera principalement en 
une assistance technique (préparation du projet) et, dans certains cas, l'identification et l’obtention de  
subventions. 

4.2.2 Création des systèmes de base pour la gestion durable et le financement des Médinas (Horizon à court 
terme) 

Une des principales conclusions de l'étude pré-opérationnelle est que le cadre de gouvernance pour la 
gestion et le financement des Médinas est relativement faible, et que sans la présence d'un cadre 
institutionnel de base les efforts la réhabilitation et la préservation des Médinas  ne sera pas pérenne. Alors 
que les interventions sous forme de projets discrets Médinas sont importantes, il est clair que la mise en 
place des systèmes plus efficaces grâce auxquels les Médinas sont régies, gérées et financées est tout aussi 
important pour assurer  une efficacité à long terme. La mise en œuvre d'un programme structurel classique  
de réhabilitation  (classé troisième composante du Programme proposé) ne serait pas suffisamment efficace 
du fait de l'absence d'un cadre institutionnel approprié. La deuxième série d'instruments d’investissement 
pour le Programme d'Investissement Médinas porte sur des investissements ayant pour but la création et le 
renforcement du cadre et de mécanismes à travers lesquelles sont régies, gérées et financées les Médinas 

 
Plusieurs considérations sont importantes. Tout d'abord, la diversité des contextes nationaux et urbains des 
différentes Médinas suggère qu'il n'existe pas de modèle unique qui puisse être mise en œuvre 
équitablement dans tous les pays / Médinas. Une approche souple est nécessaire pour stimuler les 
améliorations systémiques appropriées au contexte de chaque pays et de chaque Médina. Deuxièmement, 
le cadre de gestion de Médinas combine des dimensions nationales et locales, mais leur degré de 
centralisation / décentralisation varie selon les pays. De nombreux de thèmes par nature locaux  ayant trait à 
la gestion des Médinas (par exemple, le l’autonomie  fiscale du Gouvernement local, les règles de propriété 
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foncière et expropriation) sont du ressort de la législation nationale. Troisièmement, un renforcement 
structurel nécessite essentiellement une assistance technique ; cependant, elle  n’est optimale que si 
combinée avec des projets d'investissements concrets dans la mesure du possible. 
 
Un large éventail de difficultés concernant les systèmes structurels pour la gestion et le financement des  ont 
été identifiées dans les pays et les Médinas incluses dans l'étude pré-opérationnelle. De manière 
significative, dans presque tous les cas, la question fondamentale: "Qui est responsable de la Médina?" n’est 
pas facilement ou clairement résolue. L'analyse de cette situation, en prenant en compte des diversités 
entre pays / Médinas et de nécessité d'adopter des approches flexibles et sur mesure, résulte en 
l'identification de xx domaines prioritaires  requérant un soutien systémique : 

 
Potentiels actions Actions potentielles au niveau national 
• Amélioration, si nécessaire, du cadre politique national visant les Médinas 

o Examen et modification éventuelle des politiques / lois existantes qui influencent de manière 
positive (promotion du patrimoine, par exemple) ou négative (contrôle des loyers par exemple) 
sur les Médinas, y compris la planification des politiques / lois 

o Modification de l'éEvaluation et amendement éventuel des politiques / lois de conservation du 
patrimoine existantes concernant la réhabilitation et la gestion des Médinas 

o Évaluation du potentiel d'une politique / loi spécifique relative à la réhabilitation et la gestion des 
Médinas 

o Évaluation et amélioration si nécessaire de la façon dont la gestion des Médinas est abordée dans 
les politiques nationales / lois applicables aux administrations locales 

 
• Clarification de la (des) responsabilité(s) nationale, si nécessaire, concernant la réhabilitation et la 

gestion des Médinas 
o Clarification dela (des) responsabilité(s) des ministères ou agences nationales pour les questions 

liées à Médinas 
o Identification, le cas échéant, du « talent » national pour Médinas - potentiellement un ministère, 

une agence nationale, association représentative (par exemple une association du 
gouvernement local ou une association pour la Médina) 

o Mise en place, le cas échéant, des capacités institutionnelles au niveau national pour représenter 
les intérêts des Médinas et / ou de soutenir les Médinas au niveau local 

 
• Développement d'instruments de financement nationaux 

o Clarification et amélioration si nécessaire des flux financiers existants (types et volumes) par 
source fiscale nationale pour la réhabilitation Médinas 

o Mise en place, le cas échéant, de mécanismes de financement spécifiques pour la réhabilitation et 
la gestion des Médinas 

 
Potentiels Actions potentielles au niveau local 
• Renforcement de la sensibilisation locale, de la communication et l’accroissement des capacités 

 
• Mettre en place des arrangements institutionnels appropriés pour la gestion des Médinas 

o Conception d'un arrangement institutionnel approprié pour la gestion de Médina, tel que: 
 o un gestionnaire de Médina au sein du gouvernement local 
 o une unité ou un département de Médina au sein du gouvernement local 
 o une agence de gestion locale de Médina, éventuellement avec la participation 

d’intervenants multiples 
 o un Forum des parties prenantes aux Médinas 
 o un dispositif de gestion en PPP 
 o autres 

o Détermination des responsabilités, de la capacité nécessaire, du financement du dispositif 
institutionnel 

o Renforcer les capacités techniques du gouvernement local et les autres parties prenantes 
impliquées dans la gestion Médinas 

 
• Mettre en œuvre des plans appropriés et participatifs 
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o Evaluation du rôle et de l'inclusion de la Médina dans la planification urbaine d’ensemble 
o Entreprendre un processus de planification qui implique les principaux intervenants dans les 

Médinas, de façon localement adaptée 
o Préparation d'un plan de développement de la Médina qui établit une vision pour le 

développement futur de la région, les principaux projets et l'évolution envisagée, ainsi que des 
contrôles du développement 

o Détermination des mécanismes par lesquels le plan sera mis en œuvre 

 
• Renforcer les instruments financiers 

o Clarification des allocations fiscales nationales et des transferts 
o Détermination de la manière dont la Médina et les projets de réhabilitation connexes peuvent 

être inclus dans le budget du gouvernement local, y compris une éventuelle réservation des 
fonds 

o Détermination de la manière dont l'impôt foncier peuvt être introduit ou renforcé dans la 
Médinas 

o Renforcement des mécanismes de recouvrement  des recettes appropriés dans la Médina 

 
• Aborder les contraintes et les opportunités spécifiques 

o Amélioration du système d'enregistrement de propriété et du registre de propriété au sein de la 
Médina 

o Exploration des mécanismes de traitement de bâtiments privé délabrés  
o Continuer le développement d'approches pour l'expropriation, en prenant en compte les 

spécificités nationales 
o Exploration des mécanismes proactifs tels que la banque foncière 

4.2.3 Programmes de réhabilitation nécessitant de solides cadres institutionnels (résultats lents) 

Le troisième volet du programme d'investissement porte sur les pays et les Médinas où soit le cadre 
institutionnel de réhabilitation de Médina est déjà en place ou, lorsque cela est nettement en cours 
d'élaboration avec soutien. Cela implique un haut niveau de «préparation», que le secteur public prenne au 
sérieux la réhabilitation des Médinas et promeute véritablement les initiatives annexes. Deux approches 
principales sont pertinentes, à savoir: la réplication à grande échelle des Programmes intégrés de soutien 
aux Médinas par  par financement d’IFI , et introduction de partenariats public-privé en tant que mécanisme 
de financement et de mise en œuvre de la réhabilitation. 

 
1) Programmes intégrés de soutien aux Médinas par financement d’IFI  
Plusieurs grands programmes de réhabilitation des Médinas ont été entrepris dans certains pays inclus dans 
l'étude. Les meilleurs exemples sont les programmes de support au patrimoine culturel et au tourisme 
promus et financés par la Banque Mondiale, souvent en coopération avec l'AFD et divers bailleurs de fonds, 
qui ont été mis en œuvre au Liban, en Tunisie et en Jordanie (et auparavant à Fez, Maroc). Certains d'entre 
eux ont été d'envergure nationale, et d'autres se concentrent sur les Médinas ou des parties de celles-ci. 

 
Dans la stratégie d’investissement Médinas 2030 proposée et la feuille de route attachée, un type très 
important du projet à prendre en considération est le grand projet de réhabilitation multisectorielle des IFI. 
Ces projets ont généralement une gamme de composantes en réhabilitation et peuvent se concentrer sur un 
seul Médina ou se répartir sur plusieurs Médinas dans un seul pays. Ces projets d’ IFI ont un certain nombre 
de précédents dans les pays partenaires, comme le montre le tableau 8, et les moyens de justification 
économique sont reconnus (généralement analyse coûts-avantages non quantifiable, parfois un TRI 
Economique). une agence de mise en œuvre claire est d’une importance cruciale, habituellement déléguée 
par son ministère de tutelle (avec bien sûr l'accord du ministère des finances correspondant et selon des 
protocoles de prêts souverains). 

 
Selon l'évaluation des besoins de la Médina cible(s), les composants de ces projets peuvent être, en tout ou 
partie, les suivantes: 

 
1. Réhabilitation des infrastructures de base 
2. Amélioration des espaces publics et des circuits touristiques 
3. Réparation et rénovation des Monuments (mosquées, zaouias, wakalas, les murs, les portes, etc.), 
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4. Programmes d'amélioration des logements et d'autres biens immobiliers, à la fois prêts et dons, à la 
fois  aux propriétaires ( de logements sociaux) directe et indirecte, impliquant parfois la relocalisation 
des habitants 

5. Rénovation ou transformation et réutilisation adaptée des bâtiments historiques pour un certain 
nombre d'objectifs, tels que les musées, les centres culturels, les locaux d'artisanat, les hôtels, les 
restaurants, etc) 

6. Améliorer les espaces commerciaux et les opportunités 
7. Développement économique locale et programmes de de lutte contre la pauvreté en cas de besoin 

(conseil aux entreprises / incubateurs, prêts, formation des jeunes, etc.) 
8. Prise en charge de l'artisanat traditionnel (formation, espace de production, développement de 

produits, de crédit, de commercialisation, y compris l'espace emporium) 
9. Encouragement de partenariats public-privé et d'autres mécanismes de financement novateurs 
10. Équipements sociaux desservant la population Medina 
11. Développement des organisations communautaires 
12. Amélioration de la gestion et de l'administration ainsi que renforcement de la capacité des autorités 

locales et des agents de réhabilitation 
13. Réforme juridique et réglementaire, y compris incitations pour encourager l'investissement privé dans 

les Médinas 

 
En fait, ces grands projets à multiple composants peuvent pratiquement englober tous les types 
d'interventions jugées efficaces dans la revitalisation et la réhabilitation des Médinas. C'est l'un des 
principaux avantages de multisectoriels des IFI - qui, par leur nature, peuvent être conçus pour répondre à la 
somme de besoins cruciaux Médinas, permettre de créer des synergies entre les composantes pour 
fonctionner, et peuvent aussi permettre l'expérimentation d’approches nouvelles. En effet, ces projets sont 
bien des approches intégrées. 
 
Dans le cadre du Programme Médinas 2030, ces grands projets multi-composants présentent des avantages 
supplémentaires: 

 
• Ces projets permettent le groupement cohérent d'un certain nombre de petits investissements et 

d’interventions (qui, de par la nature des Médinas, sont les principaux types d'interventions) dans 
un montage de prêt unique 

 
• La taille de ces projets pourra facilement passer le seuil de projets de 50 millions d'euros de la BEI 

(incluant un prêt d'au moins 25 millions d'euros), et peut faire appel à financement FNI pour 
projet d'assistance technique préparatoire. 

 
• En vertu d'un accord de prêt souverain l’exigence de rendement financier individuel pour toutes 

les composantes d’investissements peut être assouplie. Comme il est souligné dans la deuxième 
partie, dans les interventions passées dans la plupart des Médinas, que ce soit par des entités 
nationales ou locales ou par des donateurs, ont fait l'objet d'accords de subvention, et l'examen 
des projets de pipelines potentiels identifiés dans les 17 Médinas de l’étude pré-opérationnelle 
Médinas 2030 montre que le financement par subvention est toujours le mode attendu pour la 
plupart des interventions proposées. 

 
• À la suite du point ci-dessus, un projet multicomposant soigneusement conçu par une IFI peut 

fonctionner comme un  game changer en termes de viabilité financière dans les opérations en 
Médinas. Il peut mettre l'accent sur les composants qui sont soit financièrement viable ou qui 
ont au moins permette de recouvrer partiellement les coûts, et ainsi de démontrer qu'il existe 
des manière de générer des excédents dans la réhabilitation de Médinas et que les celles-ci ne 
pas toujours forcément besoin d’aller chercher des subventions extérieures pour des stimuler les 
initiatives intéressantes. Par exemple, à partir de la liste ci-dessus des 13 composantes possibles, 
en se concentrant sur les composants 4, 5, 6, 8, et 9, un projet IFI pourraient atteindre une une 
viabilité financière raisonnable 

 
Cependant, ces grand projets multi-composants de réhabilitation de Médinas financés par les IFI ont certains 
inconvénients. Tout d'abord, ils sont lents à se matérialiser et, dans la plupart des cas, requièrent d'une 
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préparation considérable. Deux à cinq ans semble être le temps de préparation jusqu'à ce que le  prêt soit 
actif (sur la base des projets IFI examinés dans le Tableau 8). D'autre part, l'imposition de deux sources de 
rigidité bureaucratique (un représentant du gouvernement hôte, un autre pour l'IFI) peuvent ralentir 
l'exécution des projets ou ses sous-composantes innovantes. La qualité des performances des unités 
d'exécution des projets (UEP) est cruciale. 
 
Ces inconvénients inhérents aux projets multi-composants médinas des IFI peuvent être atténués. En 
observant le programme d'investissement proposé et sa feuille de route, le premier programmes Médinas 
d’IFI pourraient être prêt pour approbation  dans les deux ans (fin 2014) au Maroc, principalement parce que 
dans les médinas candidates, il existe déjà des stratégies intégrées et des plans d'investissement en action. 
Une bonne coopération avec les Agences Urbaines concernées et les municipalités / wilayas dans chaque 
ville, mais aussi avec les autorités nationales, est un must, et tout porte à croire que l'initiative préparatoire 
de la BEI / FNI est très bien accueillie au Maroc. 
 
2) Partenariats Public-Privé 
Dans le cadre du programme de réhabilitation des Médinas, les partenariats public-privé (PPP) offrent une 
option pour améliorer le financement de la réhabilitation et de mise en œuvre. Structurer et mettre en 
pratique des PPP pour la réhabilitation des Médinas réhabilitation un secteur public capable et un cadre 
institutionnel approprié, le potentiel est donc limité à la présence de ce contexte favorable. Étant donné les 
limites du financement public et l'abondance relative des financements privés, la pertinence des PPP 
approche augmente. 
 
Les modèles de PPP intégrés sont pertinents, et sont de plus en plus utilisés,  financer et gérer des projets de 
développement urbain: 

 
• Les modèles de PPP intégrés sont des formes de contractualisation intégrée des différentes 

phases du projet et des fonctions à délivrer. En intégrant  la conception, le développement 
commercial, la construction et l'exploitation à long terme des biens du secteurs public, le 
secteurprivé peuvent atteindre des rendements de cycle de vie et - grâce à la participation du 
financement privé aux investissements nécessaires - sont susceptibles de se retrouver face à des 
investisseurs et prêteurs privés qui encouragent et la discipline des propriétaires et des agents du 
projet por réaliser les meilleurs résultats possibles. 

 
• De plus, les modèles de PPP intégrés , combinent plusieurs business case en un seul. Ils peuvent 

être utilisés comme outils liant  des projets publics ou sociaux  commercialement non- viables  
(par exemple, la rénovation espace public, les installations culturelles, le logement social, etc) à 
des projets commercialement viables (le plus souvent dans le développement immobilier à 
usage résidentiel ou commercial) en une proposition viable unique. Par ce fait, ces modèles 
permettent de subventions croisées entre les activités commercialement viables et non viables 
ou des initiatives et ainsi de diminuer le poids du financement reposant entièrement sur le 
secteur public. 

 
• L’acquisition  et les contrats de PPP devraient également être considérés comme une forme 

avancée de la réglementation de la sphère du développement urbain. Dans un accord de 
développement urbain traditionnel, la dynamique des effets dans la zone urbaine est  soit (a) 
laissée au marché en terme de poursuite des intérêts privés et de la façon dont le marché est régi 
par la législation nationale et la réglementation municipale ou (b) entièrement motivée par le 
secteur public dans la poursuite de l'intérêt public général. Dans un modèle de PPP intégré, en 
revanche, un contrat spécifique est utilisé pour réguler le comportement des partenaires privés 
sur un projet donné et identifié, de telle manière que les intérêts des deux parties du contrat s’ 
alignent naturellement. Cela exige une définition claire et la l’allocation des risques et des rôles 
distincts entre les deux partenaires. 

 
• Le niveau de détail auquel le contrat régit une initiative de développement urbain peut cependant 

différer. En pratique, un modèle de PPP intégré offre une chance unique d’encouragement des 
agents du secteur public à réfléchir sur leurs ambitions et vision d’ une zone donnée, de définir 
les effets désirés d'un projet et de laisser la place à des partenaires privés pour concevoir la 
meilleure solution possible permettant d’atteindre ces ambitions. 
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Une mise en garde spécifique s'impose: les modèles de PPP intégrés ne sont pas des co-entreprises. Dans 
une approche sous forme de joint-venture, secteurs public et privé participent conjointement comme 
actionnaires (à parts égales) dans le capital d'un société ou un véhicule spécifique de développement 
(Société-projet). Ce type d'arrangementest extrêmement difficile à mettre en place et à réglementer / 
appliquer une séparation claire des intérêts, des risques et des rôles entre les deux partenaires. Parce que 
l'intérêt public dans la co-entreprise représente souvent un plus large intérêt politique pour le succès de ses 
ambitions, le secteur public a tendance à se retrouver dans une situation désavantageuse lorsque la valeur 
des actions de la joint-venture se détériore ou est à risque de détérioration. Le partenaire privé aura 
tendance à chercher une sortie facile du projet et de laisser le partenaire public avec une société-écran 
inutile et un projet incomplet (ou non pas encore commencé). 

 
Comme une joint-venture, un PPP intégrée implique la mise en place d'une société de projet ou d’un 
véhicule juridique spécialisé. La différence la plus significative est toutefois que ce véhicule est entièrement 
privé et s'engage dans une relation contractuelle avec l'agence ou autorité contractante du gouvernement 
national / local (comme le montre la figure ci-dessous). Cela permet aux mécanismes contractuels de  définir 
les rôles, les intérêts et les risques attribués à chaque parti au sein du partenariat. 

 
Figure 5 Modèle conceptuel de réhabilitation intégrée de Médinas via Partenariat Public-Privé 

Propriétés et activités 
commerciales

Propriétés Historiques Espace Public

Société de 
dévelopement de zone

DONATEUR / 
FINANCIER X

DONATEUR / 
FINANCIER Y

DONATEUR / 
FINANCIER ..

DONATEUR / 
FINANCIER Z

Dette, Capital, Subventions

Gouvernmentt 
National / local

 
 

Les avantages décrits ci-dessus et les caractéristiques de modèles de PPP intégrés viennent avec certains 
inconvénients. Le plus évident  estqu’il existe une complexité importante dans l'organisation et la mise en 
œuvre d'un tel mode d’acquisition. Les deux partenaires public et privé auront besoin d'énormes capacités 
pour être en mesure de faire ce qui dans la plupart des cas sera une «première». Suite à un design réussi et 
l’acquisition d'un contrat de PPP intégré, le défi devient alors de s'en tenir aux accords conclus et de 
superviser la mise en œuvre avec succès d’arrangements complexes, tout en maintenant une relation de 
travail fonctionnelle. 
 
Deuxièmement, les contrats de PPP intégrés, lorsqu'ils sont combinés avec des montants de sources privées 
à financer importants, présentent parfois des permettant aux autorités publiques de s'engager à long terme 
(par exemple, ce qu'on appelle les paiements de disponibilité pour combler l'écart viabilité dans un logement 
social cumulé avec projet immobilier commercial) qui n'apparaissent pas dans le bilan public. Cependant, la 
plupart des Médinas étudiées sont situées dans des pays faisant face à d'importantes limites d'emprunt 
souverain. Par conséquent, le cas du recours aux PPP intégrés avec des financements privés se doit d’être 
très robuste. Même s’il ne s’agit pas d'emprunt d'État: si cela ressemble à de l'emprunt souverain, se 
comporte comme un emprunt souverain, il est fort probable que ce soit considéré comme un emprunt 
souverain. 
 
Par conséquent, l'intérêt immédiat des modèles de PPP intégrées pour la mise en œuvre dans les Médinas 
est discutable. Très peu d'autorités municipales supervisant les Médinas en question ne présente déjà la 
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capacité à mettre en place et en pratique un modèle de PPP intégré. Une assistance technique considérable 
serait nécessaire pour développer et mettre en œuvre un tel processus. Toutefois, la nature même de 
Médinas et leurs potentiels dynamiques économiques impliquent également que, dans le moyen et long 
terme, les modèles de PPP intégrés  représentent une alternative  très intéressante. Les arguments en 
faveur des PPP est justifiée et appuyée par le potentiel économique et commercial persistant de certaines 
(ou certaines parties de) Médinas, en combinaison avec à la fois le caractère multifonctionnel de ces zones et 
les défis liés à la préservation du patrimoine historique et l'amélioration des moyens des conditions de vie 
présentes et futures de la population. 
 

 
Développement privé de toute une zone historique - Solidere Beyrouth 

 

Au cœur de la capitale libanaise, Beyrouth Central District (BCD) est une zone vieille de milliers d'années, 

traditionnellement un centre d'affaires, de finance, de culture et de loisirs. BCD a été dévastée lors de la  

guerre du Liban de 1975 - 1990, et les perspectives de sa réhabilitation ont d'abord été marquées par 

l'insuffisance des ressources publiques, l’absence et l’enchevêtrement des droits de propriété. 

 

Un cadre juridique et institutionnel innovant a permis la reconstruction de l'espace sans le recours continu 

à des fonds publics, par le biais d'une  société de développement privée mandatée par le Gouvernement, 

Solidere. L'incorporation de Solidere a été fondée sur une législation conçue pour la reconstruction des 

zones gravement endommagées par la guerre, par la création de sociétés immobilières, soumises àun 

plan directeur dûment approuvé. 

 

Solidere, la société libanaise pour le développement et la reconstruction du district central de Beyrouth 

s.a.l., a été constituée en tant que société anonyme de droit Libanais en 1994. La société a été capitalisée 

avec des apports en nature, à savoir des droits de propriété pour les lots concernés du centre-ville d'avant-

guerre, et des souscriptions en espèces. Les détenteurs de droits de propriété ont reçus des actions e type 

A, tandis que les abonnés à l'offre initiale privé ont reçus des actions de type B. Ils ont aussi permis de 

récupérer des lots déjà bâtis sous conditions strictes de restauration. Les actions afférentes ont été 

abandonnés et restituées à Solidere. En échange du financement et de la construction pour le compte de 

l'Etat d'infrastructures et de domaine public pour l'ensemble du BCD, Solidere s’est vue attribuée la 

propriété de 291.800 m² de terrains à bâtir dans le district de New Waterfront. 

 

L'objectif déclaré est un équilibre dans leurs opérations entre la préservation de certaines structures 

historiques et des zones archéologiques et le réaménagement complet d'autres sites. Cette opération 

axée sur les forces du marché s'est avérée être un très bon étalon de prestation de services de qualité 

exceptionnelle et d’infrastructures, et une vitrine de haute qualité d’opérations de rénovation. Ce cadre 

opérationnel urbain nécessite aussi une longue période d’investissement  (la durée de vie de Solidere a été 

étendue de 25 à 75 ans), et sa viabilité financière est principalement due à l'intégration d'une zone de 

front de mer de grande taille (qui était autrefois un site d'enfouissement ) au sein de la zone à développer 

par la société. 

 

d’habitude gérés par le secteur public. Solidere fournit un précédent important, mais il fallait un contexte 

dramatique (dévastation complète d'après-guerre et volonté et capacité politique de céder des 

responsabilités importantes et droits de propriété) soit intervenu. Bien qu'il soit peu probable que le 

modèle puisse être reproduit exactement de la même manière dans une Médina, l'expérience de Solidere 

(actuellement étendu à l'Egypte et les pays du Golfe), doit être prise en considération lors de formulation 

d'une structure privée ou mixte pour le projet Médina. 

4.2.4 Mécanismes de financement alternatifs "Bottom up" et structures de réhabilitation des Médinas 
(redondance) 

Dans de nombreux pays il faudra de nombreuses années pour qu’un cadre institutionnel approprié national 
et local pour Médinas soit mis en place (et dans certains cas, peut ne jamais être atteint), et pour que les 
programmes nationaux de réhabilitation de Médinas à grande échelle (qui est à dominante « top down ») 
soient structurés et mis en œuvre. La quatrième composante du Programme d'investissement implique 
donc des interventions et des mécanismes de financement alternatifs qui peuvent être utilisés pour 
réhabiliter des Médinas même si un cadre institutionnel national ou local cohérent n'est pas en place. 
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Au cours de l'étude pré-opérationnelle un certain nombre de mécanismes alternatifs de financement 
potentiels pertinents pour la réhabilitation des Médinas ont été identifiés. Il est recommandé de développer 
davantage ces mécanismes dans le cadre du Programme d'investissement. Il est probable que d'autres 
mécanismes ou hybrides soient identifiés au cours de ce processus. Cinq mécanismes de financement et 
structures ayant le plus de potentiel pour la réhabilitation de Médinas sont identifiés, à savoir: 

 
a) le financement de réhabilitation sur base de biens ou services (Commodity-based Financing) 
b) modèle de gestion d'actifs pour les fondations religieuses 
c) Districts de régénération 
d) « fenêtres Médinas » additionnelles dans les lignes de crédit et les prêts-cadre aux PME  
e) Le crédit immobilier et le financement de la réhabilitation des biens immobiliers 

 
a) Le financement de réhabilitation sur de base de biens ou services (Commodity-based Financing) 
Financement des produits de baseLes produits financiers dérivés sont des mécanismes de financement 
alternatif utilisé de plus en plus et avec succès par des Fonds et des sociétés fiduciaires dans le domaine des 
énergies renouvelables. Le financement sur base de biens ou services fonctionne par la mobilisation des 
producteurs et distributeurs locaux pour commercialiser et promouvoir des produits de financement qui sont 
intégrés à une offre de fourniture de services et des produits de base (matières premieres, équipement, etc.). 
Par exemple, le flux dominant du Green Growth Fund appliqué à l’Europe du Sud par KfW est un produit 
financiers offert aux banques locales, et par leur intermédiaire aux producteurs et distributeurs 
d'équipements solaires et respectueux de l'environnement. Les ménages privés et les entreprises locales a 
qui les équipements sont fournis  rembourse le fournisseur sur une période prolongée plutôt que contre 
paiment immédiat a récpeiton et installation (comprenant un intérêt similaire au crédit-bail). 

 
Dans le contexte de remise en état des Médinas, le financement de matières (aussi appelé crédit-bail ou 
crédit avec option d’achat) serait généralement applicable pour la gamme de produits ou services dont la 
valeur est comprise entre quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. Dans cette gamme 
pourraient être inclus: unités de génération individuelle d'énergie conventionnelles et alternatives (vertes), 
des installations sanitaires, installations de climatisation (généralement fournis par des détaillants 
d'appareils ménagers locaux), les menuiseries ou des packages de matériaux de rénovation des Médinas  
(généralement fournis par les détaillants de matériaux de construction) . Une banque locale ou un pool de 
banques utilisant des lignes de crédit fournies par une IFI pourraient offrir du financement aux producteurs 
de matières premières et de distributeurs locaux, leur permettant de commercialiser et fournir ces produits 
aux ménages et aux propriétaires dans Médinas dans le cadre d’un programme de la réhabilitation et la 
rénovation des biens immobiliers. Les produits et services sont fournis par les producteurs et les 
distributeurs aux ménages et aux propriétaires disposant d'un contrat de remboursement (par exemple, 
crédit-bail ou crédit avec option d’achat) au lieu d'un paiement fixe. Il existe de plus amples possibilités de 
financement des produits de base devant être fournis grâce à une subvention de réhabilitation foncière 
générale ou de prêt pour les propriétaires fonciers dans les Médinas. 
 
 de programme et une ligne de crédit pour le financement des biens et services adapté à la réhabilitation de 
Médinas devra être développé  sur base d’un parrainage commun d’une IFI et d’une banque partenaire 
locale, et en coordination avec les producteurs et les distributeurs concernés. Il est possible que le 
programme puisse couvrir le financement sur base de biens et services de toutes les zones géographiques, 
permettant de développer un portefeuille de taille suffisante. Cette étape de développement pour le 
financement des biens et services nécessiterait une assistance technique spécifique. 
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Figure 6 Projets et financement de réhabilitation de la Médina sur base de produits et services 
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b) Modèle de gestion d'actifs pour les fondations religieuses 
Les fondations religieuses («Waqf» ou «habous») fournissaient jadis aux villes musulmanes le mécanisme 
principal de leur développement urbain, une pratique qui remonte plus de 1 000 ans dans la région. Ceci a 
été réalisé grâce à la dotation aux édifices religieux ou caritatifs de revenus provenant de la location 
d'immeubles commerciaux et résidentiels et / ou des terres agricoles. Ces bâtiments loués par des 
particuliers, sous réserve d’être maintenus en conformité avec les termes de la fondation, étaient destinées à 
fournir les moyens financiers  perpétuels pour l'entretien des bâtiments publics qu'ils desservent. Les 
espaces tant privés que publics ont donc été réunis dans une interdépendance économique et spirituelle. Ce 
système, qui transcendent les frontières sectaires, était très répandu dans toutes les Médinas du monde 
islamique et a été conçu pour être durable et économiquement autonome. 

 
Les fondations religieuses possèdent les propriétés cédées à titre gracieux ou en contrepartie d’un 
financement (hypothéquée) au sein d’une société fiduciaire (trust) (Kheiri ou ahli). Au Maroc, en Egypte et le 
Liban, de nombreux bâtiments historiques importants dans les Médinas sont possédés et gérés par des 
fondations religieuses. Dans certains Médinas, au moins 10 à 20% de tous les bâtiments historiques sont 
possédé et géré de cette manière. En dépit de l'abus d’administrateurs corrompus et les efforts des 
différents gouvernements après l'indépendance pour saisir les biens incorporés dans les fondations, les 
autorités (généralement des ministères) sont maintenant en possession de l'héritage physique du système 
de fondations (sous la forme parc immobilier commercial et résidentiel) sont toujours les principaux acteurs 
du futur développement des centres urbains historiques, même si elles sont souvent ignorées dans les 
débats. 

 
Les propriétés détenues en société fiduciaire par les fondations religieuses sont parvenus à produire un 
revenu annuel perpétuel. Les biens immobiliers ne peuvent généralement pas être vendu ou aliéné, et, dans 
certains cas, il existe des limites aux fonctions qui peuvent être menées dans ces propriétés. Etant bien 
souvent d'importants biens historiques, les fondations religieuses n’ont jusqu'à présent joué pratiquement 
aucun rôle dans les programmes de réhabilitation de Médinas. Beaucoup des logements anciens qu'ils 
gèrent sont en mauvais état et les revenus locatifs générés sont négligeables. Les fondations religieuses au 
Maroc, en Égypte et au Liban des institutions faibles. En Tunisie, le ces fondations  religieuses ont été 
récemment récemment abolies. 
 
Compte tenu du fait que l'héritage physique du système survit, et constitue souvent une partie importante 
du problème de vétusté, de mauvais usage et de non productivité des bâtiments (généralement d'une valeur 
historique) dans les Médinas de la région, il serait plus sensé d’engager un dialogue stratégique avec les 
organes publics propriétaires de ces biens. Il existe un potentiel considérable pour développer des modèles 
de gestion d'actifs qui permettraient d'améliorer la condition et l'utilisation des biens historiques détenus par 
les fondations religieuses, ainsi que de  les faire participer en tant que partenaires à la réhabilitation de 
Médina. L'objectif serait de développer le potentiel de leurs sites de manière moderne tout en respectant les 
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restrictions existantes (le cas échéant) en vigueur à partir de la fondation d'origine. Il convient également de 
noter que les principes fondamentaux du système du waqf sont tout à fait conformes à la législation actuelle 
et les chartes internationales relatives à la conservation du patrimoine bâti. Un modèle spécifique pour le 
développement est pour les que les fondations concluent un accord de concession avec une entreprise 
privée ou GIE. Cette disposition garantit que les biens immobiliers demeurent la propriété et la confiance de 
la fondation religieuses, mais que la détermination de l'utilisation optimale, d'améliorations éventuelles et la 
gestion de ce ou ces biens est assurée par la société concessionnaire. 
 
On estime que, dans certains cas, le chiffre d'affaires générés par les propriétés de fondations mises en 
concession (et par voie de conséquence le potentiel d'investissement) pourrait être augmenté de façon 
spectaculaire. Ce modèle est possible aussi bien pour les propriétés individuelles que pour les portefeuilles 
immobiliers. Un cas est relevé dans lequel une fondation religieuse a accepté de troquer un bien pour faire 
face à des restrictions de fonction dans une propriété détenue en fiducie. 

 
Figure 7 Modèle de gestion pour des biens immobiliers historiques détenus par des Awqaf / Habous 
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Il est à noter que les fondations religieuses sont des organes conservateurs, qu'il existe quelques cas 
d’approches plus novatrices, et que le contact et la communication basique avec les fondations peut être 
difficile. Une assistance technique considérable sera nécessaire pour identifier les fondations religieuses 
prêtes à participer et à élaborer et mettre en œuvre plusieurs projets pilotes afin de créer un effet 
d’exemplarité. 
 

Dotée Fondations à potentiel 

À ce jour, relativement peu d'exemples peuvent être cités démontrant un engagement constructif de la 

part des autorités Awaqf dans la réhabilitation de leur patrimoine immobilier (hors de leur participation au 

le maintien des structures religieuses, qui est une responsabilité souvent partagées avec d'autres 

ministères tels que Culture / Antiquités, etc.) Les participants à l’atelier de travail Médinas 2030 de 

Novembre 2012 ont relevé q’à Essaouira au Maroc, le ministère des Habous a entrepris la rénovation de 

100 logements. A Alep (Syrie) la Madrasa Assadiyeh située dans le Qinnasrin Bab et détenue par le Awqaf, 

a été réutilisée comme dispensaire local de soins de santé. Ce changement d'utilisation a été approuvé 

par le Awqaf, qui reste le propriétaire du domaine et du bâtiment. Bien que loin d'être systématiques, de 

tels exemples sont significatifs et démontrent qu'il existe un avenir constructif dans  l’engagement avec 

les autorités Awqaf, tant en réhabilitation de zones que de bâtiments à différentes échelles. 

 
c) Districts de régénération Medina 
«Des Districts de régénération» ont été utilisés dans un certain nombre de contextes nationaux et urbain 
comme mécanisme pour entreprendre l'amélioration d'une zone géographique spécifique au sein d'une ville, 
généralement en centre-ville. il existe  des précédent internationaux de Districts de régénération établis 
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spécifiquement pour les centres-villes historiques, et le modèle « Improvement District » a été présenté 
comme une approche par ONU-Habitat. 

 
Les Districts de régénération sont généralement initié dans les centre-villes où les acteurs sont préoccupés 
par l'impact de la baisse de la superficie sur leur entreprises et les habitations. Etant donné que les Districts 
de régénération ont généralement des impacts positifs très visibles dans une zone déterminée, ils sont 
souvent dupliqués par les acteurs dans les régions voisines ou dans d'autres villes. 
 
 District d'amélioration tient en général à un accord volontaire entre les propriétaires fonciers sur une partie 
définie d'une zone de centre-ville (en général plusieurs pâtés de maisons ou une section naturellement 
définie de la ville). Selon l'accord, les propriétaires identifient les principaux problèmes auxquels ils sont 
confrontés dans leur domaine, problèmes généralement très visibles tels que la criminalité, la collecte 
insuffisante des déchets, les embouteillages, ou d'un mauvais entretien des espaces publics. Les 
propriétaires acceptent de payer régulièrement (généralement tous les mois) une redevance devant être 
utilisée pour l'amélioration de ces services et de la maintenance dans leur espace. Les propriétaires 
entablissent une entité appropriée (généralement une société à but non-lucratif) qui emploie un directeur 
qui prend les dispositions nécessaires (par exemple embauche de personnel, de services contractuels 
externes, etc.) pour assurer la frouniture de services requises. Les propriétaires sont toujours étroitement 
associés sur la façon dont cette entité est gèrée dont les services sont délivrés et payent en contrepartie la 
redevance correspondante. 

 
Figure 8 Modèle de District d'amélioration de Médinas 
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Selon l'expérience internationale, il est fréquent que les Districts de régénération se concentrent d'abord sur 
la résolution des problèmes les plus immédiats auxquels sont confrontés les propriétaires fonciers dans la 
région (par exemple la criminalité), et au fil du temps, alors qu’un district d'amélioration devient plus établi, il 
se concentre sur des interventions plus prospectives, tels que le marketing de la région et même l’entreprise 
de projets d'investissement. 
 
La force des Districts de régénération est qu'ils sont pilotés par les acteurs locaux eux-mêmes, portent une 
zone urbaine strictement définie, pratiques des interventions très visibles, ils peuvent être auto-dupliqués 
par simple effet d’exemplarité visible et sont par nature hautement participatifs. Des systèmes plus formels 
de Districts de régénération sont supportés par une législation qui rend notamment une redevance 
obligatoire pour tous les propriétaires dans une zone où la majorité suffisante de propriétaires souhaitent 
établir le district. Ils sont aussi généralement connectés aux systèmes d'imposition foncière, et une fois  
approuvées les redevances souvent collectées par les autorités locales en marge des impôts fonciers du 
gouvernement (et transféré à la société du district d’amélioration). 
 
Le modèle de District de régénération est un mécanisme potentiellement pertinent dans le cadre 
réhabilitation et la gestion durable de la Médina. Il existe une valeur potentielle haute dans un districts 
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d’amélioration du Médinas, fonctionnel, et ce pour tout ou partie des Médinas individuelles. Cependant, le 
modèle formel de District d'amélioration devra être adapté pour remplir des conditions spécifiques. En 
particulier, les systèmes d'impôt foncier sont absents ou limités dans les Médinas, il existe des cas de 
propriétaires absent et de bâtiments privés semi-abandonnés (en raison notamment de la réglementation 
des loyers et des lacunes dans le registre de propriété), combiné à un grand nombre de petits propriétaires 
et locataires ( rendant l’organisation logistiquement plus complexe). En tant que tel, les Districts de 
régénération de Médinas pilotes ou de démonstration devrait être mis en place afin d'adapter et démontrer 
un modèle. Ceux-ci pourraient être pilotés avec succès dans les centres commerciaux au sein des bâtiments 
de Médinas au travers des associations de commerçants locaux. 
 

 
Improvement Districts de régénération et réhabilitation des centres-ville historiques 

 
Le modèle du « District d'amélioration» formel est originaire des Etats-Unis, de par la nécessité de faire 
face au déclin de centre-ville, poussé par un élargissement urbain incontrôlé. Lespropriétaires de centre-
villes ont mis en place ce qui est apparut aux États-Unis sous le terme de Business Improvement Districts 
(BID),  pour enrayer le déclin urbain en soulignant ses aspects visibles (par exemple la criminalité, la 
dégradation urbaine) afin de créer des conditions d'amélioration et de réinvestissement. 
 
BID a été traduit en Afrique du Sud dans les années 1990, où le il a été adapté aux conditions locales et a 
établi sous forme de «Districts City Improvement» (DCI). Après les premiers effets de démonstration (très 
visible) du DCI pilote portant sur le centre de Johannesburg et d’initiatives similaires dans d'autres villes 
(par exemple, le centre-ville du Cap), le modèle a été transféré rapidement à d'autres zones de centre-ville 
à travers le pays et est maintenant largement utilisée. Plus de 50 Districts de régénération opèrent à ce 
jour, principalement dans les centres-villes des métropoles sud-africaines. Districts de régénération sont 
également utilisés en Europe, notamment au Royaume-Uni. 
 
Le modèle de District de régénération est utilisé pour la réhabilitation et la gestion des quartiers 
historiques des villes aux États-Unis, en Afrique du Sud et ailleurs. La dimension historique est au cœur 
des efforts de réhabilitation et de l'image de marque et le marketing de la région par le District de 
régénération. 

 
d) Fenêtres d’opportunités supplémentaires pour les Médinas au sein du cadre operationnel Elargi / 
Global 
Comme indiqué précédemment, la réhabilitation des Médinas implique généralement d’investir dans un 
nombre potentiellement élevé de projets taille relativement petite. Comme décrit ci-dessus, le 
regroupement de plusieurs petits projets en un ensemble plus large est possible. En ce qui concerne le 
financement pour le développement des entreprises et des activités commerciales dans les Médinas, celles-
ci impliquent par définition le financement principalement de microentreprises, de PME, en phase avec la 
composition du tissu économique au sein des Médinas La valeur totale de ce pool de prêt potentiel dans les 
Médinas seules est considéré comme trop faible pour soutenir une opération discrète. Il existe deux 
possibilités dont ces petits projets dans les Médinas peuvent être abordés en utilisant des opérations 
existantes: 

 

 Présentation de «Fenêtre d’opportunité pour Médina » dans les limites des lignes de crédit 
aux PME - il existe des prêts globaux en cours d'exécution dans les pays couverts par l'étude 
pré-opérationnelle, fournissant des lignes de crédit à des banques partenaires nationales 
pour des prêts de faible montant, y compris aux ménages privés et à des fins commerciales. 
Il est possible: 

 
o D’aider les banques partenaires pour rendre des lignes de crédit  aux PME existantes 

disponible pour les Médinas, avec le développement et la commercialisation possible 
de produits sur mesure et  adaptés aux besoins des PME basée en Médinas (tels que sur 
la taille du prêt, l’éligibilité de son l'utilisation, les garanties exigeables, etc.) 

 
o A une IFI de fournir, sur la base sur la viabilité du marché, un financement 

supplémentaire au sein d'une ligne de crédit existante ou des lignes conditionnées à 
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une zone géographique pour soutenir les prêts spécifiquement  destinés aux PME dans 
les Médinas 

 

 Les critères de Médina au sein des cadres operationels existants : En particulier, une 
opération est en cours de développement en Egypte pour un prêt-cadre permettant de 
soutenir le Social Development Fund (SFD), qui fournira principalement des subventions 
pour l'infrastructure commune et le logement, le développement des micro entreprises et 
PME les services de clusters industriels. Il est proposé d'ajouter des critères Médinas 
spécifiques aux opérations du SFD pour s'assurer que l’investissement est réalisé en 
Médinas. 

Des situations spécifiques sont identifiées pour lesquelles des fenêtres d’opportunité pour Medina peuvent 
être ajoutés aux activités existantes et sont décrites dans la stratégie et directives du pays concerné et à la 
section 5. 
 
e) Financement de l'habitat et le financement de la réhabilitation de propriété 
L’habitat est un élément important des Médinas, et la nécessité d'améliorer les logements et réparer les 
propriétés en général est une dimension essentielle de leur réhabilitation. Comme il est décrit à la section 2, 
il existe relativement peu d'efforts antérieurs visant à améliorer le parc de logements dans les Médinas 
autres que les subventions pures pour les réparations liées à la détérioration des logements ou à la 
démolition et reconstruction. Pour autant que l’on le sache, il n'y a eu qu'une seule d'expérience sans 
subventions promettante, et ce à Tunis dans le cadre du projet Oukalas (prêts hypothécaires pour 
l'amélioration de propriété, financé par le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social - voir 
l'étude de cas en annexe 1). 

 
Les prêts pour le financement du logement et de la réhabilitation des biens immobiliers en Médinas dans le 
cadre du Programme d’Investissement Médinas investissement 2030 peuvent être développés par les IFI en 
collaboration avec les banques nationales et les MFIs, y compris de types suivants: 

 
(1) Prêts hypothécaires d'amélioration immobilières  aux propriétaires en Médinas, suivant l'exemple 

pionnier de Tunis 
 
(2) Prêts pour l'achat du logement en Médinas (global ou prêts-cadres à des programmes nationaux 

existants de prêts au logement, par exemple, en Tunisie et au Maroc). 
 
(3) Microcrédit pour l'amélioration des logements dans les petites Médinas (fenêtres d’opportunités 

spéciales de crédit immobilier au sein de lignes de crédit existantes aux MFIs) 
 
(4) La participation du secteur développeur / entrepreneur dans la réhabilitation des biens ainsi que des 

utilisateurs finaux prêts de réhabilitation de propriété 
 

Les produits de financement ci-dessus sont pertinents pour encourager et appuyer l'amélioration des 
logements et des biens immobiliers dans les Médinas, ce qui améliore l'environnement physique et 
encourage une composition résidentielle stable. Deux facteurs sont importants pour leur développement 
ultérieur. Tout d'abord, la petite taille relativement de chaque portefeuille prêt au logement Médina 
potentiel suggère que ces deux produits de financement doivent être élaborés au niveau national (par 
exemple à fournir à toutes les Médinas dans un pays), ou le besoin de couvrir les prêts aussi à l'extérieur des 
Médinas elles-mêmes. 

 
Deuxièmement, le potentiel pour organiser le financement immobilier en général et le financement des 
prêts hypothécaires en particulier, est très sensible au contexte juridique et aux conditions conjoncturelles 
du secteur financier dans les pays concernés. Par exemple, le prêt hypothécaires est difficile dans les pays 
dépourvus du cadre juridique, archives cadastres et de registre des biens suffisant. Par conséquent, ces 
produits de prêt immobilier et l'amélioration de biens en Médinas devront être développés pour chaque pays 
en prenant en compte le marché, le secteur financier et les conditions légales spécifiques . 
 
Une autre considération pour la poursuite du développement du financement immobilier et des prêts 
d'amélioration de biens en Médinas est que les critères d’attribution de créditdoivent être soigneusement 
conçus afin d'assurer que la réhabilitation et améliorations réalisées (y compris en ce qui concerne les 
structures nouvelles ou modifiées) sont conformes aux exigences de conception architecturale (hauteur , 
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masse, façade de traitement, etc.) et aussi, éventuellement, au de matériaux certifiés (par exemple 
l'utilisation de matériaux traditionnels). Cela nécessite une capacité à assurer que les activités de 
réhabilitation et d'amélioration sont conformes. Des exemples existent notamment aux Etats-Unis où les 
prêts (et subventions) de soutien à la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux où les travaux de 
réhabilitation doivent être entrepris par des entrepreneurs certifiés «patrimoine», souvent accrédités 
comme tels par le gouvernement local. Et, dans le cas du volet prêt immobilier Projet Oukalas à Tunis, la 
conformité physique a par exemple été garantie par l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis, un 
modèle qui serait intéressant de reproduire partout où ces entités compétentes techniquement existent. 
 
Enfin, il faut reconnaître que les prêts pour le logement et le réaménagement des biens en Médinas peuvent 
être très bénéfiques pour l'amélioration du parc immobilier, mais ne peuvent pas à eux seuls garantir un 
renversement complet des tendances à la détérioration du logement et de la propriété dans de nombreuses 
des Médinas. Comme mentionné dans la section 2 et expliqué en détail dans les rapports pays  individuels, la 
détérioration des bâtiments est un problème en grande partie lié au mauvais fonctionnement des marchés 
de l'immobilier formels et établis dans les Médinas. Comme de nombreux observateurs l'ont souligné, 
aborder cette question requiert un certain nombre d'améliorations juridiques et institutionnelles sont 
nécessaires et à cet effet une assistance technique  pourraient être mise à disposition tel que prévu dans la 
composante 2 du programme d'investissement et suggéré dans les stratégies nationales spécifiques et la 
Feuille de route présentés dans la section 5. En bref, il s'agit notamment d’: 

 
• Explorer avec les professionnels du droit les possibilités actuelles de recours  au pouvoir 

d'expropriation des immeubles susceptibles de s'effondrer et des ruines abandonnées souvent 
vacantes, en particulier pour une réutilisation adaptée de bâtiments privés ayant une valeur 
historique ou architecturale dans les Médinas, y compris par amendement de la législation et 
d'autres mesures, telles que les normes de réaménagement, si nécessaire. 

 
• Étudier avec les services d'enregistrement des biens et du cadastre dans chaque pays 

(notamment au Maroc et en Tunisie) la possibilité d'un programme pour l'application de 
l'enregistrement et le titrage systématique des biens (  « immatriculation d'ensemble ») pour tout 
ou partie des Médinas sélectionnées 

 
• Évaluer le besoin d'un programme national léger pour mettre en place une base de données SIG 

pour Médinas, où une cartographie parcelle par parcelle est préparée avec des couches 
spécifiques indiquant la propriété et le statut d'enregistrement, les conditions, et les qualités de 
valeur patrimoniale. Dans certaines Médinas des efforts ce type sont déjà en cours, mais une telle 
base de données est cruciale pour un certain nombre d'interventions utiles dans les Médinas et 
donc ces efforts doivent être accélérés et normalisés. 

 

Rôle des entrepreneurs dans la conservation de zone: Al-Omrane au Maroc et Le Caire 

 

La mise en place de la conservation traditionnelle a généralement été suspecte d’opérations de 

conservation de la  à l’initiative des entrepreneurs. La conservation du patrimoine est souvent une 

opération longue et détaillée pour laquelle de nombreux entrepreneurs sont fréquemment mal préparés 

et manquent d'expérience. Les entrepreneurs sont motivés par des considérations commerciales qui 

peuvent entrer en conflit avec la flexibilité nécessaire pour faire face aux aléas dans la conservation des 

structures historiques. Les entrepreneurs ne sont pas familiarisés avec les complexités sociales et 

économiques de la «place» et n'ont aucun intérêt direct dans les besoins des communautés y vivant. 

Malgré ces préoccupations, il existe des modèles d’initiatives de conservation à l’initiative des 

entrepreneurs dans la région de la Médina 2030 zone, suggèrant que cette approche, compte tenu de 

contrôles et contrepoids nécessaires, a de l'avenir. 

 

La holding Al Omrane au Maroc, a été responsable d'un très grand nombre de projets dans les Médinas, 

comprennant des infrastructures et l'amélioration de l'espace public, ainsi que la conservation 

architecturale détaillée. Leur travail n'a pas été aussi étendue dans le domaine de la reconstruction des 

structures résidentielles menacées par l'effondrement, mais ils sont fortement impliqués dans la 

construction de nouveaux logements à la périphérie des Médinas pour accueillir les familles déplacées des 

Médinas. Cet équilibre entre la réhabilitation et la construction de neuf est probablement nécessaire pour 
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assurer la viabilité financière de ces projets. Il est à noter que dans certains cas des matériaux inappropriés 

ont été utilisés dans des zones protégées, mais en général, la qualité des interventions est bonne. 

 

Au Caire, le chemin suivi par les projets de conservation á l’initiative des entrepreneurs a mis l'accent sur 

la conservation des sites historiques enregistrés sans considération de leur contexte. Arab Contractors et 

de nombreuses autres sociétés ont exécuté de nombreux projets portant sur quelques-uns des 

monuments les plus sensibles du centre historique. Les résultats des travaux ont été inégaux, avec des 

projets à la fois bons et mauvais, dont la qualité peut être mesurée par rapport à la qualité de 

l'encadrement par des professionnels de la conservation. Un élément majeur manquant àtous ces projets 

est le suivi et la planification de l'entretien futur, et un tel cycle à terme, axée sur les projets, n'est pas une 

solution à long terme au problème de la conservation du patrimoine. 

4.2.5 Résumé des projets identifiés et instruments de financement pertinents 

Une série d'instruments de financement traditionnels et alternatifs est proposée dans le cadre des quatre 
composantes du Programme d'investissement Médinas 2030. Le tableau 15 donne un aperçu des différents 
instruments financiers et de leur pertinence pour les différents types d'interventions de réadaptation 
Médinas. Le tableau 16 donne donc une indication des instruments de financement pertinents pour la 
conduite du pipeline initial identifié dans les pays et les Médinas au cours de l'étude pré-opérationnelle. 
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Tableau 15 Composantes d'investissement, Instruments financiers et types d'interventions de réhabilitation 

TYPES DE 

INTERVENTIONS DE 

REHABILITATION  

INVESTMENT PROGRAMME COMPONENTS AND FINANCING INSTRUMENTS 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 Composant 4 

Projets de 

rehabilitation 

(principalement 

par le biais des 

petits prets par 

les banques 

partenaires) 

Subventions 

rehabilitation 

(moins que 

Euro 2 

million) 

TA pour 

etudes 

strategiques 

et 

renforcement 

des capacités 

TA pour les 

plans de 

rehabilitation 

integrés  

Grands 

projets 

integrés+TA 

financé par 

IFIs  

Les accords 

de PPP (prets 

de projet)  

« Commodity-

based 

rehabilitation 

financing » 

(prêts  

globaux )  

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

PSME 

‘fenetres 

Medina’ 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans ») 

Financement 

de 

l’amélioration 

du logement 

et des 

propriétés 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans »)  

(1) La réhabilitation des 

infrastructures de base 

 XXXX  XXXX XXXX XXXX   XXXX   

(2) Réparation et rénovation 

des monuments  

 XXXX   XXXX  XXXX  XXXX   

(3) Amélioration des espaces 

publics et des circuits 

 XXXX  XXXX XXXX XXXX   XXXX   

(4) Programmes 

d'amélioration du 

logement / propriété 

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX 

(5) Rénovation et 

réutilisation des 

bâtiments historiques 

XXXX XXXX   XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX 

(6) Améliorer les espaces 

commerciaux et les 

opportunités 

XXXX    XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

(7) Programmes locaux 

de développement et 

lutte contre la pauvreté 

 XXXX XXXX  XXXX     XXXX  

(8) Appui à l'artisanat 

traditionnel 

XXXX XXXX   XXXX   XXXX  XXXX  
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TYPES DE 

INTERVENTIONS DE 

REHABILITATION  

INVESTMENT PROGRAMME COMPONENTS AND FINANCING INSTRUMENTS 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 Composant 4 

Projets de 

rehabilitation 

(principalement 

par le biais des 

petits prets par 

les banques 

partenaires) 

Subventions 

rehabilitation 

(moins que 

Euro 2 

million) 

TA pour 

etudes 

strategiques 

et 

renforcement 

des capacités 

TA pour les 

plans de 

rehabilitation 

integrés  

Grands 

projets 

integrés+TA 

financé par 

IFIs  

Les accords 

de PPP (prets 

de projet)  

« Commodity-

based 

rehabilitation 

financing » 

(prêts  

globaux )  

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

PSME 

‘fenetres 

Medina’ 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans ») 

Financement 

de 

l’amélioration 

du logement 

et des 

propriétés 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans »)  

(9) Équipements sociaux 

et développement 

communautaire 

 XXXX  XXXX XXXX     XXXX  

(10) Amélioration de la 

gestion et de la capacité 

  XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX   

(11) Réforme juridique et 

réglementaire 

  XXXX XXXX XXXX       

(12)Titrage et 

l'amélioration du marché 

immobilier 

  XXXX XXXX XXXX       
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Tableau 16 Etude pré-opérationnelle du pipeline de porjets et instruments de financement 

PAYS ET MEDINAS 

INSTRUMENTS DE FINANCEMENT  DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 Composant 4 

Projets de 

rehabilitation 

(principalement 

par le biais des 

petits prets par 

les banques 

partenaires) 

Subventions 

rehabilitation 

(moins que 

Euro 2 

million) 

TA pour 

etudes 

strategiques 

et 

renforcement 

des capacités 

TA pour les 

plans de 

rehabilitation 

integrés  

Grands 

projets 

integrés+TA 

financé par 

IFIs  

Les accords 

de PPP (prets 

de projet)  

« Commodity-

based 

rehabilitation 

financing » 

(prêts  

globaux )  

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

PSME 

‘fenetres 

Medina’ 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans ») 

Financement de 

l’amélioration 

du logement et 

des propriétés 

(prets globaux 

et « framework 

loans »)  

MAROC   Au niveau 

national 

Avec 

nouveau 

agence 

national 

     Avect MFIs 

nationales 

Avect MFIs 

nationales 

Salé  M-1, M-2, 

and M-3 

 Yes    M-4    

Essaouira     M-5, M-6,  

M-7, 

possibly M-

8 

      

Casablanca Projects for 2014-2020 and TA needs are under formulation by the Medina of Casablanca Comité de Pilotage 

Tétouan     M-9, M-10, 

M-11, and  

M-13 

M-12      

Meknès     M-14 

through  

M-19, 

possibly M-

20 

      

 

 

 

 

 

TUNISIE   Au niveau 

national  

      Avect MFIs 

nationales 

Avect MFIs 

nationales 

Tunis 

 

 T-1 Oui Oui  T-2     T-3 et T-4 
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PAYS ET MEDINAS 

INSTRUMENTS DE FINANCEMENT  DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 Composant 4 

Projets de 

rehabilitation 

(principalement 

par le biais des 

petits prets par 

les banques 

partenaires) 

Subventions 

rehabilitation 

(moins que 

Euro 2 

million) 

TA pour 

etudes 

strategiques 

et 

renforcement 

des capacités 

TA pour les 

plans de 

rehabilitation 

integrés  

Grands 

projets 

integrés+TA 

financé par 

IFIs  

Les accords 

de PPP (prets 

de projet)  

« Commodity-

based 

rehabilitation 

financing » 

(prêts  

globaux )  

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

Modèles de 

gestion  de 

dotation 

religieuses 

(« framework 

loans ») 

PSME 

‘fenetres 

Medina’ 

(prets 

globaux et 

« framework 

loans ») 

Financement de 

l’amélioration 

du logement et 

des propriétés 

(prets globaux 

et « framework 

loans »)  

Kairouan 

 

 T-5, T-6  Oui      T-7*  

Sousse T-11*, T-12*, et 

T-13* 

T-8, T-9, et T-

10 

 Oui        

Sfax Pas de projets actuellement identifiés en raison d'événements politiques 

EGYPTE            

Le Caire historique E-1 E-2, E-5, et  

E-6 

   E-1 et  

E-4 

 E-3  E-7 et 

E-8 

E-7 

JORDANIE            

Karak J-1 J-2    J-4    J-3  

Jerash Pas de projets actuellement identifiés  

LIBAN            

Tripoli et Al Mina  L-1, L-2, L-3, 

L-4 et L-5 

         

Saida  L-6 et L-7        L-9 L-8 

Tyr  L-10, L-12, et 

L-14 

       L-11* et L-

13* 

 

Baalbek  L-15, L-16, L-

17, et L-18 

         

* Peut nécessiter une subvention associée limitée 
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4.3 Proposition Facilité Médinas 2030  

Le financement de projets de réhabilitation des Médinas est nuancé et implique des interventions dans des 
domaines urbain complexes. L'étude pré-opérationnelle a mis en exergue qu'un support supplémentaire est 
nécessaire, entre autres, pour l'identification et de la préparation de projets dans les Médinas et les pays, 
afin de faciliter ces projets d'investissement de réhabilitation. Une question clé est de savoir comment 
organiser au mieux et d'une manière efficace un package plus large de l'assistance technique, de 
subventions et d’investissements constituant le Programme d'investissement Médinas 2030. L'Europe 
possède également une expérience pertinente en offrant un soutien technique, des subventions et des aides 
à l'investissement à ses voisins méditerranéens méridionaux et orientaux, impliquant notamment la fusion 
de l'investissement technique et financier, ainsi que le mixage de subventions avec d’autres sources de 
financement. Un certain nombre d'exemples de fonds, programmes et institutions d’aide similaires existent 
(certains fonctionnant seulement en Europe, et certains pertinent pour la région Médinas), fournissant des 
exemples de arrangements institutionnels et de financement potentiels pour la Médinas 2030, y compris: 

 
• Programme Euro-méditerranéen d'investissement et de partenariat (FEMIP) et le Fonds 

fiduciaire de la FEMIP, sponsorisant cette étude, et qui coordonne les services opérationnels 
(prêts, fonds propres, garanties) et l'appui par conseil. 

 
• Programme d'investissement aux pays voisins (FIV), offrant une assistance technique et des 

subventions d'investissements 

 
• Initiative de Financement des Projets (financé par le FNI), fournissant une assistance 

technique pour l’identification et la préparation de projets 

 
• Programme D’Investissement Hot Spot Méditerranéen Préparation du projet et de 

programme de mise en œuvre (financé par la FEMIP), la mobilisation de l'assistance 
technique pour l'identification et la préparation des projets 

 
• Soutien européen conjoint à l'investissement durable dans les zones urbaines (JESSICA), un 

programme d'ingénierie financière permettant l'allocation des fonds structurels européens 
dans des facilités de crédit renouvelable (revolving) pour les projets urbains 

 
• Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (JASPERS), un 

centre d'assistance technique pour la préparation de projets d'envergure pour co-
financement européen 

 
• Des programmes sectoriels et régionaux supportant le financement mixte, y compris la 

Programme d'investissement pour l'Asie centrale, Programme d »investissement Asie , 
Fonds pour l'investissement en Amérique latine, etc. 

Deux autres programmes urbains internationaux sont également pertinents pour l’exemplarité du 
Programme d'investissement Médinas 2030, à savoir: 

 
• Alliance Urbaine, un mécanisme multi-donateurs qui prend en charge la préparation des 

stratégies de développement urbain durable, les programmes de mise à niveau des 
bidonvilles et des politiques urbaines nationales et locales en accordant des subventions du 
Fonds Catalytique, lobbying, communication et l'assistance technique 

 
• I ‘Initiative de développement des villes d’Asie (CDIA), un bailleur de fonds multi donateurs et 

IFI assistant les villes asiatiques et les pays à combler l'écart entre leurs plans de 
développement et la mise en œuvre de leurs investissements en infrastructures. Le CDIA 
utilise une approche axée sur la demande pour assister dans l'identification et le 
développement de projets d'investissement en milieu urbain dans le cadre de plans de 
développement urbains existants et soulignant la durabilité environnementale, le 
développement pro-pauvreté, la gouvernance juste et le changement climatique. Le CDIA 
propose une gamme de spécialistes nationaux et internationaux aux municipalités qui peut 
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inclure un support pour la préparation des études de préfaisabilité pour les projets 
d'investissement en infrastructures prioritaires, le renforcement des capacités, le partage des 
connaissances et autres support. 

 
Ces deux derniers programmes sont des exemples particulièrement significatifs car répondent à un défi 
urbain tout à fait semblable a celuirencontré par le Programme d'investissement Médinas 2030. Cependant, 
ils s'adressent à toute la gamme des questions de développement urbain et ne sont pas spécifiquement axé 
sur la réhabilitation des centres historiques. Toutefois, ils peuvent fournir des indications utiles sur la nature 
des arrangements appropriés pour faire avancer ces initiatives. 

 
Dans ce contexte, l'étude pré-opérationnelle a évalué la pertinence d'un Fonds (ou facilité) possible de 
Médinas pour faire avancer le programme d'investissement Médinas 2030 dans une manière efficace et 
durable. 

4.3.1 Justification d'un Fonds Médinas 2030 

Les Médinas et les pays requièrent une assistance technique pour préparer et gérer efficacement et 
durablement les et des projets et activités de réhabilitation et de préservation des Médinas. Un tel 
préinvestissement est nécessaire pour établir àplus grande échelle les activités d'investissement potentielles 
dans les différentes Médinas, pays et dans la région. Cet préinvestissement dans la préparation du projet 
peut également initialiser la formation d’un portefeuille de projets de réhabilitation, pouvant conduire à 
terme à la mise en place d'un Fonds Médinas (voir ci-après). 
 
Faire progresser le Programme Médinas 2030 nécessite des investissements dans la fourniture d'une 
assistance technique aux pays et de leurs Médinas dans trois domaines principaux: 

 
a) Aider les pays, villes et les Médinas en reconnaissant l'importance de leur réhabilitation et dans la 

préparation de leurs initiatives de réhabilitation et la préservation de celles-ci 

 
b) Aider à l'identification et formulation ultérieure de projets d'investissement spécifiques et des 

structures novatrices pour la réhabilitation Médinas 

 
c) Aider à améliorer les problèmes systémiques auxquels sont confrontées les Médinas et d'établir des 

approches et des arrangements institutionnels efficaces et durables de gestion de Médinas  
 
d) L'expertise technique impliquée dans la réhabilitation et la préservation des Médinas est de nature 

hautement spécialisé. Cela est le cas pour l'élaboration des stratégies, des plans et des approches 
de réhabilitation, ainsi que l'identification et la formulation des projets de réhabilitation 
spécifiques. L'amélioration systémique de Médinas et la mise en place d'arrangements 
institutionnels pour la gestion présentent des éléments spécifiques, mais il existe des cohérences 
avec les activités de réforme plus vaste, visant la modernisation et le renforcement de 
l'administration locale et le développement urbain. 

Indique que le Programme d’investissement Médinas 2030 peut ne pas être suffisamment mobilisés via les 
suels programmes existants, et qu'une facilité dédiée fournissant le préinvestissement de soutien nécessaire 
de est requise. Cette conclusion est appuyée par les considérations stratégiques suivantes: 

 
ÉlanInertie 
L'initiative Médinas 2030 a établi une marque autour de la «Médina», et a créé une grande attention sur la 
question de la réhabilitation. Il est utile de d’élaborer sur ce point et créer plus d’inertie. Une 
facilité/programme dédié(e) peut contribuer à cet objectif. 
 
Concentration 
Une gamme de assistance technique, de subventions et de financement est assuré par programmes 
Européens, bi-latéraux et multilatéraux appliqués à la région Méditerranée méridionale et orientale. 
Toutefois, ces initiatives sont principalement axées sur une plus échelle d’investissement plus grande, plus 
large échelle et / ou axée sur un secteur pour lesquels l’inclusion potentielles de Médinas serait une 
composante mineure. Il existe un risque que les besoins spécifiques de réhabilitation de la Médina ne 
soient pas suffisamment pris en compte, et que l'accent nécessaire pour un impact réel ne soit pas atteint. 
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Échelle 
Dans le contexte régional plus large et la taille globale du secteur Urbain de la région Méditerranée 
méridionale et orientale, les Médinas sont des éléments relativement petits, représentant un faible 
pourcentage de la population urbaine, des zones urbaines et des économies. Pour ce qui est de l'échelle 
d’investissement potentiel en capital , les projets de réhabilitation Médinas sont donc beaucoup plus 
restreints que les secteurs tels que l'énergie, les transports, etc. L'ampleur seule des investissements ne 
suffit pas à la mise en place d’un programme spécialisé. Cependant, tandis que l'échelle globale des 
Médinas est relativement faible, leur patrimoine unique et distinctif est apprécié en Europe et dans la 
région. 
 
Spécialisation 
La nature de l'expertise et des compétences impliquées dans la réhabilitation de l'espace Médinas est 
spécialisée. Cela s'applique 1. au processus d'élaboration des stratégies de réhabilitation réels, aux 
approches, à la gestion et aux formes de financement, 2. à la formulation de projets de réhabilitation, et 3. 
à la conception et gestion sur mesure (AT et subventions) du support aux activités de réhabilitation des 
Médinas. La nécessité de cette spécialisation supporte la nécessité d'une installation spécialisée. 
 
Impact 
De nombreux acteurs externes ont été impliqués dans la sphère de réhabilitation des Médinas et un certain 
nombre de projets distincts ont été entrepris. Il est possible d'accroître l'impact collectif au travers d’une 
approche plus coordonnée des Médinas, via une initiative dédié avec plusieurs participants. Cela 
contribuera également à renforcer la signalisation dans la région en ce qui concerne l'importance de la de 
réhabilitation et de la gestion des Médinas. 

4.3.2 Design Conceptuel - Fonds Médinas 2030 

En réhabilitation de Médinas ainsi qu’une justification pour une Initiative (ou un Mécanisme) Médina 2030, 
fournissant des de préinvestissements dans l'assistance technique et le support à la mise en œuvre du 
Programme d'investissement. Des initiatives comparables existent à la fois dans l'expérience européenne, 
au niveau internationale des exemples tels que l'Alliance Urbaine et I ‘Initiative de développement des villes 
d’Asie. Ces initiatives sont prises en charge par plusieurs bailleurs de fonds et sponsors et fournissent une 
combinaison d'assistance technique et des subventions pour aider les municipalités dans une planification 
durable, la gestion et l'infrastructure et la prestation des services. 

 
Le projet de Fonds Médinas 2030 permettrait l’appui par préinvestissement suivant une approche axée sur la 
demande qui encouragerait et récompenserait les initiatives locales (pays, ville et Médine). Le projet de 
Fonds Médinas 2030 comprendra deux principales composantes fonctionnelles, à savoir: 

 
1. Assistance technique - assistance directe et subventions de promotion et de renforcement des 

capacités de communication et de partage des connaissances, d’élaboration de stratégies 
nationales, et d’initiatives au niveau des villes et Médinas, et pour l’amélioration systémiques du 
support à la réhabilitation de Médinas. 

 
2. Fonction de Préparation de Projet - fournir une assistance technique directe et des subventions 

(par exemple de petites subventions pour la sélection de consultants) pour l'identification et la 
formulation des projets de réhabilitation, et l'aide à l'accès au financement mixte (subventions, 
dette, actions, garanties) issus des institutions (par exemple la BEI, CDC, AFD, BM) et initiatives 
(par exemple, le FNI, la FEMIP) existantes 

Le schéma conceptuel de du Fonds Médinas 2030 est illustré ci-dessous, suivi d'une description plus détaillée 
de la gouvernance, du financement et le fonctionnement du Fonds. 
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Figure 9 Schéma conceptuel du Fonds Médinas 2030 dédié 
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En ce qui concerne la réhabilitation des Médinas, une justification existe pour  telFonds  , mais l'accent est 
davantage sur la région cible spécifique et les aspects spécialisés impliqués dans ces activités de 
réhabilitation. Le Fonds Médinas 2030, comme le montre la figure 9, mettrait l'accent sur la mise en œuvre 
des différentes composantes du Programme d'Investissement, à savoir: 

 
• La composante 1 (résultats relativement rapide), sera mise en œuvre à travers la Fonction 

Identification et Préparation de Projet  

 
• La composante 2 (court terme) serait couverte par la fonction TA (Assistance Technique) 

 
• La composante 3 (résultats à long terme) serait établie conjointement par les  fonctions TA 

et Identification et Préparation de Projet 

 
• La composante 4 (redondance) peut être mise en œuvre par le biais de la fonction TA et 

Identification et Préparation de Projet combinées 

En vertu de la Feuille de route proposée du Programme (section 5.1 ci-dessous), une telle initiative Médinas 
seraient créés au cours d'une phase exploratoire de deux ans, initialement sous forme d’une petite 
cellulespécialisée au sein de la BEI (ou ailleurs). 

 
But et objectifs du Fonds Médinas 2030 
Fournir un appui pour promouvoir de nouveaux investissements dans la réhabilitation Médinas dans les pays 
participants et les villes de la région Méditerranée méridionale et orientale. Les Principaux objectifs sont: 

 

 La promotion, de communication et sensibilisation 

 Faciliter les meilleures pratiques et le partage des connaissances 
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 Renforcement des capacités 

 Soutenir les les initiatives  au niveau des pays et des villes / Médinas 

 Soutenir les changements systémiques de supportà la réhabilitation de Médinas. 

 La formulation de projets 

 Soutenir l'accès au financement 

 
Principales activités du Fonds de Médinas 2030 

a) la promotion, la sensibilisation et de transfert des connaissances 
b) L'assistance technique - conseils directs et subventions d'assistance technique 

o Renforcement des capacités 
o Organisation des stratégies de réhabilitation (niveau national et Médina) 
o Mise en place des arrangements institutionnels de réhabilitaiton et de gestion des Médinas  
o La formulation de projet 
o La mise en œuvre de projet 

c) L'accès au financement 
o - Conseil et assistance àl'accès aux produits de financement disponibles auprès des partenaires 

des pays voisins 
o - Conseilaux partenaires financiers du Fonds pour le développement de nouveaux produits 

 
Gouvernance 
La gouvernance du Fonds doit promouvoir la participation à haut niveau pour créer profil et support pour le 
Fonds. Il convient également de tenir compte des principaux sponsors et des bénéficiaires de l'installation. Il 
est proposé de mettre en place un organe de direction (potentiellement sous forme de Comité de pilotage 
Médinas 2030, mais plutôt axé sur les questions opérationnelles de manière similaire à un conseil 
d'administration), comprenant: 

 

 Les pays particpants du Sud et Est de la Méditerranée (bénéficiaires) 

 Les sponsors européens 

 D'autres promoteurs externes 

 Des experts 

 
Financement 
Il peut être approprié d'obtenir un apport initial des fonds de démarrage pour le Fonds (comme un noyau 
restreint placé dans une institution en Europe ou dans la région) de la FEMIP ou du FNI. Le financement de 
base est utilisé pour opérer le Fonds et de l'assistance technique. Il est également possible aussi que les 
subventions d'assistance technique soient fournies par un financement de base. Il peut être nécessaire pour 
le Fonds pour obtenir des fonds supplémentaires pour l'assistance technique d'autres partenaires, en 
particulier des initiatives Méditerranéennes  existantes de l'UE. Les financements associés sont mis à 
disposition par les participants via leurs lignes de financement existantes. 

 
Co-parrainé: 

 Subvention (éventuellement via FTF) 

 Pays Membre 

 Les - Pays bénéficiaires 

 
Le Fonds l'Médinas 2030 et son initiative doit opérer uniquement dans des pays qui sont des partenaires 
actifs, qui montrent un réel engagement au Programme Médinas 2030 et qui font ou gagent des 
contributions financières à des projets parrainés par le Programme d'investissement Médinas dans leur pays. 

 
Organisation et gestion opérationnelle du Fonds  
Proposé de ne pas établir une installation en tant qu'un nouvel organisme distinct. Un gestionnaire de Fonds 
à temps plein (potentiellement la BEI dans le cadre de sa contribution à la structure) devrait être nommé 
pour agir au nom de l'organe directeur. Le gestionnaire nommera par le biais d'un processus concurrentiel 
une entité privée21 ou plusieurs entités successives pour un contrat de gestion limité dans le temps, en tant 
que directeur des opérations du Fonds.  Le Fonds et le gestionnaire de d'exploitation mobiliseront de plus 

                                                                            
21 Private entreprise, ou une organisation ou agence semi-privés. 
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amples ressources et l'expertise sur le marché. Ce modèle offre potentiellement une meilleure efficacité 
d'exploitation de Fonds et une plus grande souplesse pour répondre aux changements d'échelle ou de 
service. 

 
Partenaires externes et cofinanciers pour le Programme Médinas 2030 
Il existe un très large éventail d'institutions internationales et des bailleurs de fonds qui pourraient être des 
partenaires et / ou co-financiers dans le Programme Médinas 2030. Le tableau X présente une longue liste 
d'environ 37 de ces institutions. Toutefois, le nombre d'organismes qui sont intéressés ou actifs dans la 
régénération urbaine est assez limitée, ce qui ne représente seulement que 13 institutions, comme indiqué 
dans le tableau Y. De plus, la quasi-totalité d'entre eux ont des priorités autres que la réhabilitation urbaine 
mais également certains ne peuvent pas opérer dans la région MENA.22  L'Alliance Urbaines, entre autres, 
est un bon exemple : elle s'intéresse principalement à l'élaboration de stratégies de développement de à 
l'échelle urbaine et l'identification des projets d'investissement en milieu urbain à travers des processus de 
consultation, et, bien que dans certaines villes la réhabilitation de centres historiques  peuvent être 
concernés, l'accent est mis sur l’amélioration de la gestion et le développement urbain dans son ensemble. 
Ainsi, bien que l'Alliance Urbaine représente le genre d'agence se concentrant exclusivement sur les 
questions urbaine, la réhabilitation a proprement parlé tend à être marginalisée dans le champ urbain 
beaucoup plus large. 

 
Comme souligné à la section 2, les Médinas et centres urbains historiques dans les cinq pays cibles de la 
région MENA ne représentent qu'une part infime part et décroissante des secteurs urbains (actuellement 
seulement environ 1 à 4% de la population urbaine de chaque pays). Et le secteur urbain, qui, dans les pays 
cibles représente plus de deux tiers des populations respectives, est très vaste et en expansion. Ainsi, dans le 
dialogue avec les partenaires du secteur urbain (y compris les départements urbains au sein des IFI), le 
Programme Médinas 2030 seront confrontés au défi de démontrer la pertinence de la réhabilitation du 
patrimoine urbain historique comme une question essentielle, surtout lorsqu'on les compare à d'énormes 
défis urbains tels que les bidonvilles, le logement, les transports, l'environnement et le développement 
économique. 
 
Lors de la réunion du Comité Scientifique du Programme Médinas 2030 en Novembre 2012, il a été 
mentionné que la BEI envisage notamment le Programme Médinas au sein d'un nouveau programme appelé 
Développement urbain durable dans les villes méditerranéennes (SUD-MED - dix pays) et une initiative 
similaire appelée Projets urbains Initiative de Financement des Projets Urbains (UPFI), qui se concentre sur 
des projets intégrés de développement urbain à l'échelle de toute une ville. Si cette initiative devient 
opérationnelle, il sera crucial pour le programme d'investissement Médinas de défendre l'importance de la 
réhabilitation urbaine au sein de l’arène SUD-MED plus vaste. 
 
Pour ces raisons, les sponsors principaux du Programme d’Investissement Médinas 2030 devraient utiliser les 
résultats de l'étude pré-opérationnelle pour attirer le co-financement des contributions pour le Fonds ainsi 
que pour des projets spécifiques dans le programme d'investissement (en particulier pour les projets avec 
une composante subvention). En cela, ils auront besoin de comprendre les programmes actuels et futurs de 
certains partenaires. Par exemple, de nombreux donateurs poussent vers les préoccupations 
environnementales et la nécessité de l’efficacité énergétique, et les Médinas pourrait bien bénéficier d'éco-
technologies comme les véhicules électriques, l'éclairage solaire de rue, etc. Le Programme 
d'Investissement Médinas 2030 devra effectuer un «lobbying» pour rechercher activement des sources de de 
financement de type subvention. Dans ces efforts pour engager les partenaires extérieurs, il sera un d’un 
avantage décisif pour le Programme Médinas 2030 d’avoir déjà développé des relations étroites et 
fructueuses avec les gouvernements des pays cibles. 

 

                                                                            
22 L'Aga Khan Cultural Trust, qui a effectué des travaux de réhabilitation d'envergure dans le Caire historique, est aujourd'hui en 
train de fermer la plupart de ses opérations en Egypte. Et il n'a pas l'intention de recentrer sur la réhabilitation et le patrimoine 
culturel dans l'un des pays de la région MENA. Il est entendu qu'il se déplace sur l'Afrique orientale. 
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Tableau 17 Longue liste de partenaires et cofinanciers potentiels du Programme d’Investissement Médinas 
2030 

Institutions Internationales et Bilaterales de Financement 

BEI  •  CDC  •  Banque Mondiale  •  AFD  •  EBRD  •  African Development Bank  •  KfW  •  Nordic Investment 

Bank  •  SIMEST (Italy)  •  AECID  •  OeEB (Austria)  •  Sociedade para o Financiamento do Desenolvimento  

•  Luxembourg Directorate for Development and Cooperation 
 

Agences et Programmes finances par UE/EuroAid (principalement des subventions) 

NIF (including SANAD, EGP/BAS)  •  FEMIP Trust Fund  •  Union for the Mediterranean (UfM)  •  EVD 

(Private Sector Investment Programme)  •  Euromed – Euromed Heritage 4 et des autrers programmes 

 

Fonds, Banques et Agences Arabs  
Islamic Bank  •  Arab Fund for Economic And Social Development  •  SAMA Holding, KSA  •  Investment 
Corporation of Dubai  •  Mubadala Development Company, Abu Dhabi  •  Arab Towns Organization and 
Arab Urban Development Institute 
 

Fonds d’Investment Prives 
Al Qudra Holding Abu Dhabi  •  Emaar Dubai  •  Citadel Capital, Cairo 

 

Foundations 

Aga Khan  •  Hariri Foundation 

 

Réseaux 
GIZ CoMun (RIT-M)  •  European municipalities partnerships with Arab Cities (e.g. Mairie de Paris)  •  
Euromed Union for the Mediterranean  •  Anna Lindh Foundation  •  UNESCO and World Heritage Fund  •  
Cities Alliance (World Bank, UNHabitat) 

 

Other donors 

GIZ  •  Belgian Aid  •  DfID  •  UNDP  •  UnHabitat  •  UNESCO  •  Noraid  •  CIDA  •  SIDA  •  Italian Aid 

 

 
Il existe un certain nombre d'institutions financières internationales et d'autres organisations qui ont été ou 
sont actuellement impliquées dans la réhabilitation urbaine. Une sélection des co-parrains possibles les plus 
pertinents du Programme d'Investissement Médinas 2030 et du Fonds Médinas 2030 est présenté dans le 
tableau 18. Il est proposé que des consultations approfondies aient lieu avec ces organisations dans 
l'immédiat. 

 
Tableau 18 Partenaires et co-bailleurs de fonds potentiels de Médinas 2030 actifs dans Réhabilitation Urbaine 

 
BEI  •  BM  Cultural Heritage Operations,y compris Italian Trust Fund for Culture and Sustainable Development  
•  CDC  •  AFD  •  NIF  •  FEMIP Trust Fund  •  Union for the Mediterranean (UfM)  •  Euromed – Euromed 
Heritage 4 and various smaller programmes  •  Arab Fund for Economic And Social Development (Kuwait Fund)  
•  Aga Khan •  GIZ  •  European municipalities partnerships with Arab Cities  •  Anna Lindh Foundation  •  
UNESCO and World Heritage Fund  •  Cities Alliance  •  GIZ  CoMun (RIT-M)  •  UnHabitat (urban heritage 
conservation)  •  UNESCO 
 

 

4.3.3 Potentiel à long terme pour un fonds Médinas 2030  

La raison d'être de l'établissement d'un Fonds régional Médinas 2030 - un fonds commercial ou 
(partiellement) renouvelable - a été évaluée. A ce stade du marché de réhabilitation Médinas, l'étude pré-
opérationnelle n'a pas trouvé suffisamment de conditions favorables qui pourraient justifier l'établissement 
d'un Fonds régional Médinas dédié. Plus précisément, deux considérations sont importantes: 

 
a. Le portefeuille de projets de réhabilitation potentiel de Médinas existant dans la région à l'heure 

actuelle est très limité. Un soutien supplémentaire est d'abord nécessaire au développement du 
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marché, l'identification et la préparation avant  qu’un portefeuille de projets ne permette 
l'engagement effectif d'un Fonds régional Médinas. 

 
b. Les caractéristiques de la majorité des projets de réhabilitation sont essentiellement de nature 

non commerciales et publiques. Les opportunités de rendement commercial sur les projets de 
réhabilitation qui soutiennent le Fonds sont limitées. Les projets de réhabilitation de Médinas 
sont de facto financé principalement par le biais des subventions et / ou financés par des prêts 
souverains. 

 
L'étude pré-opérationnelle n'a pas trouvé de justification pour l'établissement d'un Fonds régional dédié 
Médinas à court terme. Cependant, comme d'autres initiatives et projets de réhabilitation de Médinas sont 
développés par le biais du Programme d'Investissement Médinas 2030 dans les prochaines années, l’on peut 
s'attendre à ce que les conditions d'établissement d'un Fonds Médinas 2030 Fonds puissent se développer 
ultérieurement. 
 
Il y a la possibilité de créer un Fonds nationale de réhabilitation de Médinas (principalement public et ne 
cherchant pas de rentabilité commerciale) en tant que mécanisme pour la mise en œuvre des programmes 
nationaux de réhabilitation de Médinas. Comme il a été indiqué, cela peut être utile par exemple dans le cas 
du Maroc où un fonds de réhabilitation pourrat être réalisées à des délais beaucoup plus courts dans le cadre 
d'un programme national de Médinas. L'étude recommande d'inclure l'évaluation et l'aide à la création d’un 
tel fonds dans le cadre de l'assistance technique devant être incluses dans le mémoire Fonds Médina 2030. 
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5 Feuille de route proposée pour le Programme Médinas 
investissement 2030 

5.1 Feuille de route pour faire avancer le Programme Médinas investissement 2030 

Cette feuille de route explique comment le Programme Médinas investissement 2030 peut être poursuivie. Il 
est divisé en trois phases, comme suivant: 
 

• Phase 1   2013 - 2014 (2 ans) 
• Phase 2   2015 - 2019 (5 ans) 
• Phase 3   2200 - 2030 (11 ans). 

Les phases et même le rythme de développement du programme d'investissement ne peuvent pas être 
définis de façon rigide car il est sensible à la demande et il y aura besoin d'avoir des changements et des 
ajustements vers la fin de chaque phase. Le programme d'investissement est également conçu avec un 
maximum de flexibilité à l'esprit de prendre en compte le rythme de développement dans les pays 
partenaires et les médinas. Les principales caractéristiques de la feuille de route proposée sont les suivants: 
 

• Élargir le programme progressivement en termes de médinas, en se concentrant d'abord sur les 
dix Médinas classiques trouvées au Maroc, en Tunisie et en Égypte, puis sur d'autres médinas au 
sein de ces pays (notamment au Maroc) 

 
• Élargir le programme progressivement en termes de pays, en accordant la priorité au Maroc, puis 

en Tunisie, puis en Egypte, et enfin le Liban et la Jordanie. D'autres pays ayant d'importantes 
Médinas classiques, comme la Libye, l'Algérie et la Palestine, devraient être soumis à petits 
efforts exploratoires pour évaluer la valeur-prix (value-for-money) de l'inclusion de leurs médinas 
dans le programme d'investissement 

 
• Concevoir une souplesse considérable et une évaluation périodique dans le programme 

d'investissement. Cela est inévitable, puisque tous les projets d'investissement possibles seront 
axés sur la demande, et il n'est pas possible de prédire l'identification du projet et les résultats des 
sélections 

 
• À la suite du point ci-dessus, le calendrier du programme doit inclure des «points de décision» 

dans lesquelles les chemins critiques de l'expansion du Programme, en termes de projets, 
médinas et les pays, sont soigneusement évalués 

Cette feuille de route est donc un-pays-par-pays, progressive et auto-réglable approche du Programme 
d'investissement Le approche pays-par-pays est fondée sur le constat que le lancement et l'exploitation d'un 
programme d'investissement Médinas dans un pays particulier implique inévitablement une assistance 
technique et de transaction coûts. Cela signifie que les effort de lancer le Programme dans tous les pays en 
parallèle va être compliqué et coûteux, et de les hiérarchiser en termes de «économies d'échelle» est 
important. Cette hiérarchisation est basée sur les faits suivants: 
 

• Le Maroc a le plus grand nombre de Médinas classiques, de loin, et ceux-ci ont une valeur 
patrimoniale considérable pour être préservée et renforcée. Une expérience considérable a été 
acquise dans les efforts visant à préserver et à réhabiliter ces médinas, mais la nécessité 
d'interventions plus et mieux reste critique. En outre, le Maroc est le pays est le plus avancé en 
termes de politique nationale vers Médinas et a les plans les plus développés de réhabilitation 
intégrée pour Médinas spécifiques. Enfin, parmi les cinq pays concernés, le Maroc a été le moins 
destablised par le printemps arabe. 
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• La Tunisie doit prendre un priorité élevé dans le Programme Médinas (deuxième après le Maroc). 
La Tunisie a un certain nombre de médinas extrêmement importants à la fois en termes d'histoire 
et en termes de patrimoine architectural. En outre, il a acquis une expérience considérable dans la 
réhabilitation des médinas, et a évolué intéressantes approches institutionnelles (à la fois pour les 
médinas et pour les « villes nouvelles » à proximité). 

 
• L'Égypte souffre actuellement de problèmes politiques et de la gouvernance, mais il ya de bonnes 

raisons pour un Programme Médinas 2030 pour s'engager dans la réhabilitation du patrimoine 
urbain très riche dans le Caire historique, à travers un petit effort et d'exploration à court terme, 
devrait aboutir à l'investissement projets dans les moyen et long termes. 

 
• Liban et la Jordanie n'ont pas distinctes Médinas classiques, et les centres historiques des villes 

cibles et les villes archéologiques ne faire pas valeur patrimoniale extraordinaire par rapport aux 
médinas classiques d'Afrique du Nord. Par ailleurs, au Liban il ya un grand projet de réhabilitation 
intégré bien financés actuellement en cours dans toutes les villes cibles (le Projet CHUD, financé 
par le BM, AFD, et les Italiens sous le CDR) qui se penche sur la plupart des questions de 
préservation et d'amélioration du patrimoine urbaine.. De même, en Jordanie, les deux villes 
cibles archéologiques ne montrent que maigre valeur du patrimoine urbain, et ils ont récemment 
fait l'objet d'efforts de réhabilitation intégrés (Projet WB Tourisme Troisième sous MOTA et aussi 
l'USAID et JICA mesures d'amélioration de subvention financés). Ainsi, dans ces deux pays, on 
peut dire que la réhabilitation du patrimoine urbain est un espace clos qui est déjà bondé. Il sera 
difficile d'identifier et de concevoir des projets de réhabilitation importants, même avec des 
efforts considérables préparatoires. Dans cette optique, les efforts Medina programme 2030 
devrait être limitée dans les court et moyen termes pour maintenir un dialogue constructif avec 
les partenaires potentiels et la poursuite des gains rapides avec le secteur privé par des prêts-
cadres existants. 

5.1.1 Premiere Phase 2013-2014 (2 ans) Phase exploratoire 

(1) Mettre en place une petite unité dédiée au sein de l' BEI ou d'autre institution appropriées pour le 
Programme Médinas Investissement 2030 
 
Au minimum, un consultant à temps plein et un ou deux stagiaires pour soutenir le représentant de la BEI 
responsable de cette phase de démarrage qui va également jouer un rôle majeur (mi-temps ou plus). Il est 
recommandé d'obtenir la financement de FEMIP et / ou du NIF pour la première phase de démarrage. 
 
Tâches: 
 

• Surveiller et assurer la liaison avec les activités au Maroc sous (2) 

 
• Établir un dialogue avec la Tunisie notamment sur (1) TA préparatoire pour élaborer un projet de 

prêts immobiliers sur le modèle du FADES, (2) enquête sur les possibles gains rapides de 
l'investissement privé par des prêts-cadres existants (« framework loans »), (3) l'engagement avec 
Sfax, Sousse et Kairouan d'encourager le développement de plans d'ensemble pour les médinas, 
(4) une assistance pour l'ASM-Tunis pour trouver des subventions pour certains de leurs projets. 
Peut-être qu'il est plus efficace pour tout le suivi et les enquêtes techniques liées à ces quatre 
activités être entreprises par l'équipe de consultants basée au Maroc sous (2) 

 
• Faire au moins une ou deux visites sur le terrain à l'Egypte, le Liban et la Jordanie chaque année 

pour maintenir des dialogues; avec une certaine souplesse pour plus de visites sur le terrain si 
plusiers « Quick Wins » sont identifiés 

 
• Dans toutes les enquêtes nationales spécifiques, d'identifier les besoins cruciaux de plans de 

réhabilitation stratégiques et plans d'action d'accompagnement au niveau des médinas 
individuels, et les incorporer dans les paquets possibles TA préparatoires à entreprendre dans la 
Phase II. 
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• Tendez la main aux autres bailleurs de fonds d'une manière systématique et de chercher d'autres 

fonds de la subvention pour l'assistance technique cruciale et l'effet de levier. En particulier, 
investiger les activités de l'AFD et la Banque mondiale afin de voir si ils veulent co-financer les 
projets et les activités 

 
• Mener des enquêtes systématiques des mécanismes pour le financement du Programme 

Médinas éléments 2030 à approfondir et à vérifier les conclusions initiales élaborées dans le cadre 
de l'étude pré-opérationnelle (comme précisé dans la section 4 du présent rapport), à la fois des 
prêts et des financements subventionés, en mettant l'accent sur des moyens de mélange des 
deux. 

 
• Visites de terrain à chacun de la Libye, l'Algérie et la Palestine à explorer la valeur ajoutée de ces 

pays comme partenaires au sein de la Médina 2030 programme 

 
(2) Établir une présence au Maroc 
Une mission de deux années préparatoire chargé à un cabinet de conseil, basée à Rabat, utilisant des fonds 
du NIF ou de la FEMIP, et la liaison continue avec le bureau de la BEI à Rabat. 
 
Tâches: 
 

• Préparer pré-faisabilité / plan d'investissement concrete pour Essaouira et Meknès, NIF - BEI 
comme un modèle privilégié, avec un profil de bon rendement financier dans au moins Essaouira 

 
• Aider la Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, et de la Politique de la Ville / (MHUPV) dans ses 

efforts de politique nationale et fournir un appui technique. Le cabinet de conseil pourrait être un 
partenariat avec le Ministère ou avec une nouvelle organisation 

 
• Rechercher des opportunités d'investissements privés dans d'autres médinas du Maroc, en créant 

des gains rapides, notamment sous forme de prêts-cadres (« framework loans »)existants 

 
• Réseautage avec les médinas, en particulier en ce qui concerne les investissements possibles, en 

utilisant CoMun comme un tremplin. Évaluer l'ajout de Médinas marocaines de plus, à part des les 
cinq premiers 

 
• Conception et supervision des petites assistances techniques pour (1) aider les comités de 

pilotage de Casablanca et Salé pour élaborer leurs plans de réhabilitation unifiées (2) explorer 
avec les avocats des pouvoirs d'expropriation pour la réutilisation adaptative dans Médinas (3) 
enquêter avec le Service de Cadastre l'application de l'enregistrement de la propriété 
systématique (« immatriculation d'ensemble») pour tout ou partie des médinas sélectionnés (4) 
avec la Ministère de la Culture, la création d’une système repandue et multi-couches 
d'enregistrement des sites patrimoines urbaines et un cadre juridique pour la réutilisation 
adaptative de la ville historique structures à des fins commerciales. 

5.1.2 Deuxième phase 2015-2019 (5 ans) phase d'expansion 

Cette phase débutera par un bilan des réalisations du programme d'investissement au cours de la première 
phase, et en particulier une évaluation sur les gouvernements (et secteurs privés) du « buy-in » dans le 
programme. Il faudra une évaluation minutieuse, et peut changer des paramètres. Ainsi, les tâches 
proposées suivantes doivent être provisoire: 
 
Le cas échéant, convertir "cellule" BEI en Facilité Médinas 2030  
 
Au début de la deuxième phase, il est proposé que la cellule de la BEI être converti en un Facilité Médinas 
2030 qui pourrait s'occuper de la gestion accrue et un ensemble plus complexe d'activités (y compris 
d’expérimenter avec des nouveaux instruments financiers). 
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Activités pour la deuxième phase: 
 
(1) Opérationnaliser les premiers prêts PME au Maroc et en Tunisie et d'autres projets gains rapides (quick-
wins). Inclure aussi d'autres pays si ils proposent des projets bancables discrets, en utilisant principalement 
des prêts-cadres (framework lonas) existants vers des investisseurs privés et des agents de prêt de la BEI 
existantes responsables de chaque pays. Il faudra pour cela un biais positif, puisque les agents de crédit en 
général ne considère que des projets de grande envergure 
 
(2) Mettre en œuvre, des projets nationals à grande échelle de «victoire lente» (slow wins) au Maroc et peut-
être en Tunisie. Préparer et lancer ces projets en Essaouira et Meknès et éventuellement d'autres médinas 
sélectionnés au Maroc, de préférence avec le nouveau fonds national comme maître d'ouvrage (y compris la 
préparation du projet, les'approbations necessaires, plusieurs cofinanciers, démonstration pilote 
composants). Un consultant recruté pour les tâches de préparation du projet(s) avec financement NIF, 
garantie Marocain du prêt et un accord sur l’unité d'exécution du projet (PIU). 
 
(3) Des études de préfaisabilité de projets d'investissement supplementaires (des prêts souverains intégrés 
et des prêts discrets au secteur privê - tels que les hôtels dans des bâtiments historiques) dans d'autres 
médinas marocaines et tunisiennes. 
 
(4) Mettre en place l'équipe de consultants pendant deux ans (2015-16) en Tunisie calquée sur celle du 
Maroc, avec à peu près les mêmes tâches. Cette équipe peut également procéder à des évaluations dans les 
pays voisins. Ils aideraient dans un premier temps le lancement des prêts au logement et aux propriétés en 
Tunisie identifiés dans la première phase. 
 
(5) Au début de la deuxième phase, d'élaborer un plan quinquennal provisoire pour le programme en 
Jordanie, au Liban et en Égypte, et, comme l'exige le lancement d’équipe(s) de consultants exploratoire. 
 
(6) Lancement d'une étude d'identification des projets en Libye et en Algérie et en Palestine. 

5.1.3 Troisième phase 2020-2030 (11 ans) Phase de consolidation 

En 2020, le Programme d'investissement serait pleinement fonctionnels. Il va probablement continuer à être 
géré par le « Facility » mis en place au début de la deuxième phase plutôt que un fonds distinct, à moins que 
le volume des investissements augmente considérablement dans la deuxième phase de justifier un tel fonds. 
 
Dans la troisième phase il y aurait des équipes de consulting opérant dans divers pays, les missions du 
« Facility » pour les pays partenaires, et il y aura une liste croissante de projets candidats de toutes les 
variétés. En outre, de grands projets intégrés de réhabilitation Medina devraient être opérationnel dès le 
début de la phase III au Maroc et, peut-être, dans d'autres pays. En outre, les mécanismes de financement 
innovateurs sont censés avoir été lancé, au moins sur une base pilote. En effet, le portefeuille de placements 
du « Facility » est attendu à devenir substantielle et d’augmenter en taille au moins pendant la première 
moitié de la phase III. 
 
Compte tenu de cette charge augmentation de l'activité, il y aura un besoin de moyens efficaces pour 
contrôler les projets et initiatives, et de fournir une rétroaction (« feedback ») pour les nouvelles initiatives du 
programme d'investissement. À explorer serait l'idée de mettre en place des bureaux techniques pour le 
programme d'investissement dans les pays importants pour gérer les grands ensembles d'activités. 
 
Éléments proposés de la feuille de route  
 

2013 – 2014 
Exploration 

  

 

 Unité / cellule Dédié dans le BEI pour effectuer des travaux d'investissement initial au Maroc et en 

Tunisie 

  Établir une présence au Maroc de mettre en œuvre des interventions nationales et locales 



Etude Pré-Operational Volume I Programme d’Investissement Medinas 2030 90 

 

 

//TA2011oo6.RO FRF Medinas 2030 Etude Pré-opérationnel Rapport Final – Volume 1 Français.pdf 

 2015 – 2019 
Expansion 

 

 

 Mise à niveau le «cellule» BEI à un Facilité Médinas 2030  

 Poursuivre et étendre les interventions au Maroc et en Tunisie 

 Élaborer et mettre en œuvre des initiatives dans d'autres pays sur la base de la demande et de la 

réactivité 

  2020 – 2030 
Consolidation 

 

 Facilité Médinas 2030 opérationnelle  

 Les programmes dans tous les pays partenaires du voisinage 

 Possibilité d’ un Fonds Médinas 2030 en fonction du volume et des caractéristiques du portefeuille 

potentiel 

 

 

5.2 La stratégie et les lignes directrices pour les opérations d'investissement de réhabilitation des médinas  
dans chaque pays 

Dans cette section, les stratégies de base qui doivent être adoptées dans chaque pays pour la promotion de 
l'Programme Médinas 2030 sont présentés. Ceux-ci découlent directement des approches stratégiques 
globales détaillées pour le programme d'investissement global. L'objectif est de donner des orientations 
stratégiques qui sont bien ancrées dans les spécificités de chacun des cinq pays. Cet accent au niveau des 
pays reflète la conviction des Consultants que, si une approche régionale pour une installation Médinas / 
fonds est correct, il est au niveau des pays (y compris le niveau des Médinas) que les efforts doivent être 
concentrés, que les principaux intervenants sont engagé, et que les progrès dans le Programme Médinas 
d'investissement 2030 sera atteint. 
 
Pour chaque pays, une stratégie globale est élaborée, les éventuels gains rapides (« Quick wins ») et leurs 
promoteurs sont identifiés, ainsi que les « Slow Wins », y compris des grands programmes intégrés. 
Également abordé des questions de renforcement structural, principalement institutionnels, ainsi que les 
questions de financement alternatifs. Enfin, des indications sont données sur la façon dont le Médinas 2030 
Feuille de route pourrait s'appliquer dans chaque pays. 
 

5.2.1 Maroc: Orientations stratégiques et feuille de route 

Stratégie globale 
Comme mentionné dans la section ci-dessus sur la portée du programme et de la couverture, le Maroc 
devrait avoir la priorité première dans un effort Programme Médinas. Le Maroc a le plus grand nombre de 
Médinas classiques de tous les pays MENA et de loin, et ceux-ci ont une valeur patrimoniale considérable 
pour être préservée et renforcée. Une expérience considérable a été acquise dans les efforts visant à 
préserver et à réhabiliter ces médinas, mais la nécessité d'interventions plus et mieux reste critique. En 
outre, le pays est le plus avancé en termes de politique nationale vers Médinas et a les plans les plus 
développés de réhabilitation intégrée pour Médinas spécifiques. Enfin, parmi les cinq pays concernés, le 
Maroc a été le moins déstabilisé par le printemps arabe. 
 
Ainsi, un engagement précoce et profonde au Maroc s'impose. Les principaux éléments de la stratégie 
devrait comprendre: 
 

• susciter plus d'intérêt du secteur privé y compris les PPP possibles 
• Renforcement des associations Medina et l'échange municipale 
• soutenant le renforcement des institutions nationales 
• aborder l'obstacle propriété HMR 
• viser relativement tôt les projets intégrés multi-sectoriels, par exemple Essaouira et Meknès. 



Etude Pré-Operational Volume I Programme d’Investissement Medinas 2030 91 

 

 

//TA2011oo6.RO FRF Medinas 2030 Etude Pré-opérationnel Rapport Final – Volume 1 Français.pdf 

 
Ces éléments stratégiques sont détaillées ci-dessous: 
 
1. Les intérêts du secteur privé à court terme 
Alors qu'il n'y avait aucune « quick wins » relevés par le consultant de Médinas marocaines, il ya un bon 
nombre qui pourrait éventuellement être porté à l'évaluation, en particulier dans le cadre de prêts-cadres 
existants pour les investissements privés. Exemples de projets pourraient inclure les hôtels bijou et maisons 
d'hôtes, logements pour les jeunes professionnels et cadres gouvernementaux, locaux commerciaux 
propres, etc Il pourrait également être l'intérêt des investisseurs dans les grandes entreprises (y compris les 
projets de réutilisation des bâtiments historiques pour les hôtels de moins possible Les PPP). Un petit effort 
devrait être déployé à atteindre et à essayer d'identifier les investisseurs privés potentiels et d'éventuels 
projets spécifiques. 
 
2. Soutenir les associations de la Médina et mise en réseau municipale (renforcement structurel au niveau 
local) 
À court terme, il y aurait une valeur considérable en fournissant une petite quantité d'une assistance 
technique aux comités de pilotage et / ou les municipalités de Casablanca et Salé et peut-être Tétouan 
d'élaborer des programmes à moyen terme et les projets de réhabilitation associés (en mettant l'accent sur 
ceux qui générer des rendements financiers) et d'identifier les « Quick Wins »de financement. 
 
Grâce au réseau CoMun GIZ parmi les municipalités et les autres véhicules, les objectifs et les opportunités 
de l'évolution Medina 2030 Programme au Maroc devraient être diffusés. Dans le cadre de cet effort, une 
petite enquête d'inclure plus de médinas au Maroc dans le programme doit être effectuée. Il ya quelque 26 
Médinas qui pourraient être évalués, mais au début, la priorité irait aux médinas plus grandes avec un 
potentiel projet bon investissement. 
 
3. Un soutien immédiat et moyen terme pour la politique et des institutions nationales (renforcement 
structurel au niveau national) 
Actuellement, trois ministères au Maroc, dirigé par le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et Politique de 
la Ville (MHUPV), se sont engagés à enquêter sur le cadre juridique, institutionnel et cadre financier pour un 
programme national de réhabilitation des Médinas. Si le Gouvernement marocain en font la demande, la 
Médina 2030 Programme pourrait fournir des conseils et des exemples de meilleures pratiques, en 
particulier pour la nouvelle institution de financement proposé, de l'exposer à des mécanismes de 
financement appropriés et novateurs et les moyens de tirer parti de ses propres sources de fonds pour attirer 
des financements. Dans le cadre de cet effort de soutien institutionnel, le Ministère des Habous devraient 
également être engagés. 
 
Il ya cinq enquêtes spécifiques qui ajoutent une valeur considérable à une évolution de la politique nationale 
vers la conservation et la réhabilitation des Médinas au Maroc, et la Médina 2030 Programme pourrait 
soutenir ceux-ci avec de petites quantités d'assistance technique:23 
 

• Explorer avec les professionnels du droit les possibilités actuelles de l'aide des pouvoirs 
d'expropriation des immeubles susceptibles de s'effondrer (habitat menaçant ruine ou HMR) et 
les ruines abandonnées et terrains vides, en particulier pour la réutilisation adaptée de bâtiments 
privés ayant une valeur historique ou architecturale dans les médinas, y compris modification de 
la législation et d'autres mesures, telles que les normes de réaménagement. 

 
• Examiner avec le Service de Cadastre la possibilité d'un programme pour l'application de 

l'enregistrement des biens systématique et titrage (« immatriculation d'ensemble ») pour tout ou 
partie des médinas sélectionnés 

 
• Évaluer le besoin d'un petit programme national pour mettre en place une base de données SIG 

pour Médinas marocaines, avec les cartes parcelle par parcelle préparés avec des couches 

                                                                            
23 Bien que ces petites enquêtes proposées contribuerait grandement à l'amélioration des stratégies vers la préservation 
culturelle et la réhabilitation des médinas marocaines, ils ne conduit pas elles-mêmes à des projets d'investissement. Ainsi 
probablement les financements de NIF ou de FEMIP ne seront pas  disponibles, et la Médina 2030 Programme aurait un rôle 
important dans l'identification d'autres sources de fonds d'assistance technique, tels que se trouvent dans un certain nombre de 
partenariats européens méditerranéens. 
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spécifiques qui indiquent la propriété et le statut d'enregistrement, l'état du bâtiment HMR, et les 
qualités de valeur patrimoniale. Dans certains efforts Médinas ce travail est déjà en cours, mais 
une telle base de données est cruciale pour un certain nombre d'interventions utiles dans 
Médinas et donc ces efforts doivent être accéléré et normalisé. 

 
• Étudier la création au sein du Ministère de la Culture une système un d'inscription des sites dans 

les médinas historiques qui est étendue et à plusieurs niveaux, et aussi un cadre juridique pour 
leur protection qui s'étend sur les listes d'inscription existantes pour y inclure d'autres structures 
de valeur patrimoniale dans les médinas, y compris les petites caractéristiques à l'échelle de 
constructions individuelles et à plus grande échelle spécifique Medina-paysages. 

 
• Soutenir une initiative nationale visant à s'assurer que les mesures de conservation et de 

préservation sont de haute qualité et de l'intégrité (avec des normes pour les matériaux de 
construction et de compléter la législation existante ainsi que des stratégies pour l'entretien), et 
d'évaluer la possibilité de la mise en place d'unités de conservation/ateliers dans la Médina ou au 
niveau régional. 

 
4. Soutien précoce aux grandes programmes intégrés 
Pour chacune des cinq médinas cibles au Maroc, il est important de revoir leurs programmes de 
réhabilitation actuelles telles qu'elles existent et, selon une étude de préfaisabilité rapide, préparer des 
projets intégrés et multisectoriels et multi-composants qui seraient financés par les prêts IFI souverain. 
Ceux-ci seraient projets intégrés "améliorés" qui, par rapport aux précédents projets de ce type dans un 
certain nombre de pays, auraient davantage l'accent sur la génération de revenus, une participation plus 
privé, y compris les éléments de PPP, et mettre davantage l'accent sur les PME et sur le transfert de 
technologies propres. La Médina de Essouaira est particulièrement mûr pour une telle approche de projet 
intégré en raison du potentiel du mellah et de la zone industrielle adjacente. Meknès serait aussi un candidat 
prioritaire. Les délais pour de tels projets sont longs (de préfaisabilité, de faisabilité, évaluation de projets, 
négociations, l'organisation de co-financement, le conseil et les approbations parlementaires, etc) et donc 
un démarrage précoce dans les médinas les plus prometteuses est justifiée. 
 
5. Soutien à long terme pour plus des grandes programmes intégrés 
Selon les résultats de l'appui précoce pour des grandes programmes intégrés dans certains des cinq médinas 
cibles, il devrait être possible de reproduire ceux-ci dans d'autres médinas du Maroc. Ce serait nettement 
agrandir le portefeuille Medina programme 2030, et parceque les accords de portée et opérationnelles 
auraient déjà été mis en place dans les précédents programmes intégrés, les projets de ces «second tour» 
aurait des délais plus courts et dépens moins liés. 
 
Il se peut que, pour des raisons d'efficacité, les projets intégrés de réhabilitation Medina des types 
considérés ici peuvent être roulés et emballés comme un très grand projet national marocain du patrimoine 
urbain. Ce serait l'une des options de garder sur la table. 
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Éléments proposés de la feuille de route pour le Maroc 
 

2013 – 2014 
Exploration 

  

 

 Préparer pré-faisabilité / plans d'investissement pour Essaouira et Meknès, et peut-être une ou deux 

autres médinas du Maroc, d'ouvrir la voie à la préparation du projet intégré qui se traduira par le 

lancement du projet au début de la deuxième phase.  

 Aider le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et Politique de la Ville (MHUPV) dans ses efforts de 

politique nationale et fournir un appui technique. Ce soutien devrait comprendre une assistance 

technique pour cinq enquêtes spécifiques identifiés ci-dessus 

 Rechercher des opportunités d'investissements privés dans d'autres médinas (y compris les plus 

grandes médinas ne font pas partie des études Médinas cinq), la création de Quick Wins, notamment 

sous forme de Framework Loans existants 

 Réseau avec médinas, en particulier en ce qui concerne les investissements possibles, en utilisant 

CoMun comme un tremplin. Évaluer l'ajout de médinas marocaines de plus 

 Conception et supervision des TA locale de petite taille pour (1) aider l'Administration de pilotage des 

Comités de Casablanca et Salé pour élaborer leurs plans de réhabilitation unifiées (2) d'explorer avec les 

avocats des pouvoirs d'expropriation pour la réutilisation adaptative dans Médinas (3) enquête avec le 

Service du Cadastre de la demande d'enregistrement systématique des biens ('immatriculation 

d'ensemble ») pour tout ou partie des médinas sélectionnés (4) avec la création du Ministère de la 

Culture une période prolongée, volets, système d'enregistrement sur le site et un cadre juridique pour la 

réutilisation adaptative des structures historiques à des fins commerciales 

 

 2015 – 2020 
Expansion 

 

 

 Lancer des projets de réhabilitation intégrée sous financement des IFI pour les deux à quatre Médinas 

pour lesquels des études de préfaisabilité ont été achevés et approuvés au cours de la première phase. 

 En général, étendre le mandat du Programme Médinas progressivement pour inclure plus des médinas 

marocaines plus, en utilisant des processus de projet de formation antérieure d'affiner l'approche. 

 Explorer les PPP identifiés en 2013-2014, comme pour la Kasbah de Tétouan 

 Préparer un second tour des projets intégrés pour outres medinas 

 Étudier la possibilité d'ouvrir des guichets spéciaux pour les médinas dans les programmes existants de 

microcrédit et prets PME, visant à des PMEs et des artisans dans toutes les médinas du Maroc. 

 

  2021 – 2030 
Consolidation 

 

 Lancement du second tour des projets intégrés identifiés dans la Phase Deux. 

 Selon les réussites et les commentaires, dans la troisième année de la phase III entreprendre la 

préparation d'un troisième tour des projets Medina intégrés et de les lancer pour la mise en œuvre 

 Selon les premiers succès dans la promotion de partenariats public-privé, d'étendre ces expériences à 

d'autres médinas et les promouvoir activement 

 Selon les premiers succès en se greffant sur des programmes nationaux et de crédit aux MPME avec un 

biais spécifique pour Médinas, d'approfondir l'étendre ces initiatives. 
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5.2.2 Tunisie : Lignes directrices stratégiques et feuille de route 

Stratégie globale 
Comme mentionné dans la section Feuille de route ci-dessus (6,1) et aussi comme détaillé dans le rapport 
Pays Tunisie (Volume II), La Tunisie devrait avoir une priorité élevée dans un effort Programme Médinas 
(deuxième après le Maroc) au début des années de phase «exploratoire». La Tunisie a un certain nombre de 
médinas extrêmement importants à la fois en termes d'histoire et en termes de patrimoine architectural 
(notamment la médina de Tunis). En outre, le pays a acquis une expérience considérable dans la 
réhabilitation des médinas et a évolué des approches institutitional intéressantes. (À la fois pour la Médina 
et pour les «villes nouvelles) à proximité.) 
 
Cependant, il ya une certaine instabilité politique persistante qui devrait se résorber après les élections de 
2013/2014, après quoi il peut s'attendre à ce que l'économie et le tourisme devrait se redresser lentement. 
Ainsi, un profond engagement – si légèrement retardée en Tunisie – est nécessaire. 
 
Les principaux éléments de la stratégie de cet engagement en Tunisie implique de générer l'intérêt du 
secteur privé dans les investissements Medina y compris les PPPs possibles, en explorant les programmes de 
prêts immobiliers, le renforcement des associations de la Médina et de mise en réseau municipales, 
soutenant les capacités des institutions nationales et en remédiant les obstacles d'inscription de la propriété. 
Il y aura également des enquêtes en vue d'inclure d'autres médinas plus petits dans le portefeuille du 
programme, et dans le moyen et long terme une évolution vers projets intégrés et multi-sectoriels, 
notamment à Tunis. Ces éléments stratégiques sont détaillées ci-dessous: 
 
Des « quick wins » 
Il ya un certain nombre de petits projets de taille dans les Médinas cibles qui ont été identifiés qui pourraient 
rapidement être élaborées pour l'évaluation et le financement. Cependant, ce sont principalement des 
améliorations de l'espace public qui nécessiteront des subventions. Si une source de financement n'a pu être 
trouvée pour ces derniers, ils serviraient de gains rapides. 
 
Les intérêts du secteur privé à court terme 
Programmes-cadres prêts (« framework loans ») existants pour des MPME au niveau national doivent être 
examinées pour voir si les fenêtres de crédit spéciales avec des critères spéciaux pour les investisseurs privés 
/ développeurs qui cherchent des opportunités dans les médinas (par exemple, pour les investissements dans 
les hôtels, restaurants, bijou emporiums artisanat, logement pour les jeunes professionnelles, de logement 
et espaces  commerciaux locaux). Un tel cadre prêts finances par le BEI par intermediare de la Banque Al 
Amene est existant, , qui a déjà accordé des prêts d'investissement à au moins un investisseur dans la 
médina de Tunis. Il vaut certainement un petit effort pour tendre la main et essayer d'identifier d'éventuels 
investisseurs privés et les types possibles de projets dans les médinas. 
 
(3) La préparation et le lancement des projets de prêts hypothécaires au logement dans les Médinas à court / 
moyen terme  
Un programme de prêts hypothécaires pour l’amélioration de proprietes prives dans les medinas, sur le 
modèle du composant de l’ancien projet Oukalas qui a été financé par le FADES (Fonds arabe pour le 
développement économique et social, voir le rapport de pays Tunisie en Volume II) devrait être prioritaire 
pour le développement. Cela couvrirait la Médina de Tunis et ses faubourgs, et pourrait être facilement 
étendu à d'autres médinas. Une banque locale et des ASMs, et peut-être ARRU, serait partenaires. 
 
Une fenêtre de prêt spéciale pour les familles qui cherchent à acquérir un logement dans les Médinas 
pourrait être ouvert dans le cadre du programme de prêt au logement FROPOLOS Djedid, administré par la 
Banque de l'Habitat. Cela doit explorer. 
 
(4) Soutenir les associations et les administrations municipales des Medinas et pour la mise en réseau 
(renforcement structurel au niveau local) 
Une petite quantité d'une assistance technique serait donnée aux ASMs à Sousse, Sfax, et Kairouan pour 
élaborer des programmes à moyen terme, les projets de réhabilitation associés, et d'identifier des « Quick 
wins » pour le financement. 
 
Le réseau CoMun GIZ fonctionne au Maroc et prévoit étendre bientôt aux médinas de Tunisie. Ce sera un 
excellent réseau pour discussion et de diffusion de la réhabilitation des médinas tunisiennes et aussi pour les 
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échanges entre les médinas marocaines et tunisiennes. Plus de médinas (autres que les 4 cibles Médinas) 
devraient être inclus dans la mise en réseau et l'identification rapide des projets. 
 
(5) Prise en charge de la politique et des institutions nationales (renforcement structurel au niveau national) 
Un soutien devrait être accordée aux tentatives politiques du gouvernement tunisien à créer au niveau 
national des cadres juridiques, de financement et institutionnel pour avancer la réhabilitation des Médinas 
efficace, sur la base du document de 2012 sur le sujet préparé par un consultant pour le Ministère de 
l'Intérieur avec les financements de l'AFD. Ce rapport fournit une excellente plate-forme pour le changement 
politique nécessaire et de la réforme. Appui comprendrait la fourniture de conseils et d'exemples de bonnes 
pratiques en matière de réhabilitation historique de différentes régions du monde et aussi des mécanismes 
de financement appropriés et novateurs et les moyens de tirer parti de sources propres fonds (« leveraging 
own-source funds ») pour attirer des financements. Une petite quantité d'assistance technique serait 
nécessaire. Cette assistance technique pourraient être regroupés afin d'inclure: 
 

• Soutenir les efforts pour une plus grande utilisation de l'expropriation pour les bâtiments ruinée 
et abandonnée et pour les bâtiments risquent de s'effondrer, y compris les méthodes de 
réaménagement et de réhabilitation de ces propriétés à la fois par le gouvernement et le secteur 
privé de manière à garantir la continuité historique et le paysage urbain et que, dans certains cas, 
serait de créer des possibilités de financement des investissements par le Programme Médinas 
2030. 

 
• Renforcement du cadre juridique opérationnel pour la conservation et la préservation historique 

avec le Ministère de la Culture - Institut National du Patrimoine, notamment l'élaboration d'un 
système de listes qui augmente sur les sites existants enregistrés dans les médinas pour inclure 
structures privées non-monumentales mais architecturalement-précieuses et aussi des paysages 
de rue Medina-  

 
• Veiller à ce que les mesures de conservation et de préservation sont de haute qualité et d'intégrité 

en termes de normes pour les matériaux et la construction et peut-être la mise en place des 
unités de conservation / ateliers au niveau des Médinas. 

 
• Soutenir toutes les ASM et les municipalités partenaires à installer ou à développer des bases de 

données SIG parcelle-par-parcelle pour toutes les propriétés dans les édinas. Ces bases de 
données comprennent des couches constamment mis à jour, indiquant les biens-propriété / 
d'enregistrement, les transactions immobilières des dernières années, la construction de 
dangers, etc. 

 
(6) Soutien à long terme pour des larges programmes intégrés 
Sur la base de l'identification du projet initial réalisé en (4) ci-dessus, soutenir la preparation des projets 
multi-sectoriels de type IFI prêt souverain intégrés. Ceux-ci seraient "classiques" améliorées par rapport aux 
projets des IFI derniers de ce type, avec la génération de plus de revenus, plus d'engagement privé, y 
compris les éléments de PPP, plus d’accent sur les PME et l'artisanat, le transfert de technologies propres et 
l'introduction d'une meilleure gestion du trafic et des véhicules verts. 
 
Autres Médinas en Tunisie doivent être étudiées afin d'évaluer la faisabilité de l'élaboration de ces 
programmes intégrés dans d'autres, plus petites médinas du pays.  
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Éléments proposés de la Feuille de route pour la Tunisie 
 

2013 – 2015 

Exploration 

  

 

 Explorer les possibilités des projets « Quick Wins » et d'identifier les sources possibles de financement 

de subvention 

 Renforcer les ASMs par TA à Sfax, Sousse et Kariouan. Cela pourrait être couplé avec un support pour 

un inventaire basé sur le SIG de toutes les propriétés de chaque Medina. 

 Enquêtes intensives pour évaluer la faisabilité de « mortgage-backed » programmes de prêts au 

logement destinées à Médinas (Action 3 ci-dessus). 

 Étudier les possibilités éventuelles d'investisseurs privés dans un certain nombre de Médinas aurait 

priorité pour générer des gains rapides grâce à des prêts aux MPME et peut-cadre des PPP 

 Commencer le dialogue avec et le soutien aux réformes institutionnelles au niveau national pour les 

médinas, (action 5 ci-dessus), basé sur le document récent préparé pour le ministère de l'Intérieur. 

 

 2016 – 2020 

Expansion 

 

 

 Etendre mandat du Programme Medina progressivement à d'autres, plus petites médinas tunisiennes, 

en utilisant la surveillance des projets de formation antérieure d'affiner l'approche.  

 Mettre en place un système simple pour les demandes de propositions émanant des ASMs / 

Municipalités ainsi que du secteur privé. Si une entité a un projet réellement viable, il devrait etre 

considerer à tout moment. 

 Lancement des programmes de prêts hypothèques au logement destinées aux Médinas 

 Étudier nécessité de soutenir les PME et les entreprise artisanat dans les médinas, peut-être par 

ferroutage sur des programmes nationaux de microcrédit 

 Entreprendre TA préparatoire pour les grandes projets intégrés, notamment à Tunis 

 

  2021 – 2030 

Consolidation 

 

 Procéder à mi-parcours de S & E pour les prêts au logement et d'élargir / ajuster la portée  

 Lancement des premières «améliorés» intégrés projets financés par les IFI  

 Affiner et renforcer d'autres actions de périodes antérieures  

 

 

5.2.3 Egypte : Lignes directrices stratégiques et feuille de route 

Stratégie globale 
Comme il est précisé dans le Rapport de Pays Egypte (Volume II), la situation au Caire historique est 
actuellement morose en ce qui concerne le potentiel de projets de réhabilitation durable. Historiquement, 
cela a été dû à une défaillance de la part des institutions gouvernementales d'adapter une approche intégrée 
de la gestion du patrimoine pour le Caire historique et l'absence de mécanismes de surveillance et 
d'entretien. Ces échecs ont été aggravée dans la période post-révolutionnaire par l'instabilité politique 
continue et l'absence totale de l'application des contrôles existants sur les constructions illégales - une 
situation qui modifient rapidement le tissu et le caractère de la zone historique. Il ya actuellement peu 
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d'intérêt dans la sphère politique de s'engager dans le Caire historique, que ce soit au niveau national ou de 
la municipalité. Tourisme, notamment le tourisme culturel, est actuellement très déprimé en Egypte et 
surtout au Caire et il semble peu probable un retour rapide à des niveaux pré-révolutionnaires. Il ya une crise 
financière au sein du gouvernement, et c'est le gouvernement qui a largement financé les récentes mesures 
de réhabilitation majeurs tels que le «Projet Caire historique». Le Trust Aga Khan pour la Culture et son 
programme de soutien aux villes historiques - jusque-là la présence internationale la plus importante et la 
seule effort multisectorielle de réhabilitation et de conservation, est en train de quitter l'arène. Tous ces 
facteurs sont susceptibles d'augmenter la marginalisation du Caire historique au sein de l’ agglomération du 
Grand Caire. 
 
Alors que l'image de la revitalisation du Caire historique peut sembler sombre maintenant, il ya quelques 
bonnes raisons pour lesquelles le Caire historique représente - à long terme - une meilleure opportunité 
d'investissement dans la réhabilitation urbaine que jamais. Ces raisons peuvent être résumées comme suit: 
 

• Le ministère d'État des antiquités et son bras opérationnel, le Conseil Suprême des Antiquités, 
face à de graves difficultés financières et sont maintenant pour la première fois favorable à des 
projets impliquant la réutilisation des structures historiques qui pourraient créer des sources de 
revenus. 

 
• Le ministère des Habous est également conscient du potentiel financier de réaménagement des 

sites friches et sous-exploité dans sa propriété exclusive. 

 
• Le travail multi-sectoriel du Trust Aga Khan pour la culture dans le Darb al-Ahmar au cours de la 

dernière décennie - en réhabilitation des structures privées, des projets d'engagement 
communautaire, la formation des ONG Muzalla »avec un financement sûr, le développement de 
espaces publics, le soutien à l'artisanat, etc, a créé un climat favorable et la conscience du 
principe et de la pratique de la réadaptation comme un outil pour créer une amélioration 
économique ainsi que l'environnement physique. 

 
• Il existe un important «communauté» des ONG et des bailleurs de fonds internationaux du 

patrimoine qui, si elles sont mobilisées efficacement, pourraient travailler pour le plaidoyer ainsi 
que la préservation de Le Caire historique. Les exemples incluent le FADES - Fonds arabe pour le 
développement économique et social, ARCE - American Research Centre en Egypte, CIERA - 
italo-égyptienne Centre pour la Restauration et de l'archéologie, CSDHC - Centre d'Etudes et du 
Développement du Caire historique, DAI - Archaeologisches Deutsches Institut, FEDA - Les Amis 
de l'environnement et de développement (Projet Gamalia développement durable), l'Egyptien 
Swiss Development Fund, Consultants Unies pour la conception d'architecture et urbaine (Salah 
Zaki), la Mission Pologne-égyptienne de Restauration, Académie Royale Danoise, et l’IFAO - 
l'Institut Français d'Archéologie Orientale. 

 
• L'UNESCO a récemment (Novembre 2012) a publié les résultats de ses trois années d'efforts pour 

définir les limites du Caire historique qui comprend des propositions de mesures de protection 
urgentes zone par zone et par des campagnes de sensibilisation au patrimoine. Il s'agit de la 
première phase de la rénovation urbaine du projet URHC. Les phases suivantes visent à (1) définir 
une stratégie claire pour la régénération urbaine du Caire historique, en se concentrant sur la 
conservation et la réhabilitation, (2) mettre en place un plan de gestion global, (3) établir et 
appliquer des mesures générales de protection et des contrôles de développement en 
collaboration avec les administrations concernées et (4) d'identifier un domaine d'action 
prioritaire avec un plan d'action à mettre en œuvre une stratégie de conservation comme un 
pilote qui pourrait être répliqué sur l’ensemple du Caire historique. 

 
• La congestion de la circulation de plus en plus sévère partout dans le Grand Caire met l'accent sur 

l'immobilier emplacements centraux, y compris le Caire historique, et il existe des preuves que 
l'investissement privé dans les établissements de logement et immobiliers non résidentiels fait 
revivre dans la région après un long déclin. 
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• Tous les principaux «clusters» des monuments les plus importants dans le Caire historique ont été 
conservés et sont accessibles aux visiteurs. Cela fournit un excellent point de départ pour une 
réadaptation des propriétés adjacentes. 

 
Ainsi pour un Programme Médinas 2030 en Egypte, il existe un fort potentiel, mais ils auront besoin de soins 
attentifs et de la vision à long terme est nécessaire. Dans les court et moyen termes, cela signifie (1) engager 
le dialogue avec, et renforcer la capacité structurelle de, partenaires potentiels, (2) d'encourager / 
financement de projets pilotes visibles («Quick Wins ») pour envoyer des signaux que le Caire historique 
n'est pas un coin perdu, qu'il existe des possibilités d'investissements privés, et qu'il existe une forte 
reconnaissance internationale de la valeur patrimoniale exceptionnelle du Caire historique, (3) diriger 
certains des programmes déjà existants nationales vers Le Caire historique (régénération urbaine / projets 
de modernisation, les programmes de prêts aux MPME et micro-crédit) comme une sorte de « piggy-
backing ». Ces options sont développées ci-dessous dans les termes «court-moyen» et «long»: 
 
La Stratégie court à moyen terme 
La stratégie recommandé de court à moyen terme (environ cinq ans) mettrait l'accent sur le dialogue avec 
les partenaires et un renforcement structurel, soutenir et financer des Quick Wins avec le secteur privé et les 
partenariats public-privé, et les partenariats avec les institutions financières existantes. 
 
1 S'engager dans le dialogue avec les partenaires et un renforcement structurel 
Les principaux organismes seront le Ministère d'État aux Antiquités (et son organe exécutif du Conseil 
suprême des antiquités), le ministère de Awqafs, et le Gouvernorat du Caire. Cela permettrait au 
renforcement structurel de ces organisations dans leurs capacités de faire face au Caire historique et à des 
projets de promotion. Une étape clé serait la création ou le renforcement d'unités au sein de chaque entité 
qui serait chargée de surveiller la zone et la conception de projets de réhabilitation. (Le SCA a déjà une unité 
active pour Le Caire historique qui a besoin de soutien technique, et le gouvernorat du Caire a examiné une 
telle unité dans le passé.) Ces unités pourraient peut-être être lié dans le cadre général qui a été mis au point 
par l'UNESCO. La MSA / SCA seraient encouragés à: 
 

• Commencer à adapter une politique de réutilisation adaptative (et la génération de revenus) des 
structures patrimoniales susceptibles de Caire historique et à lancer au moins quelques initiatives 
telles que les pilotes. 

 
• Reprendre son rôle traditionnel de fournir une expertise en conservation et de l'artisanat pour les 

projets, un rôle qui a été ébranlée par le passage à l'entrepreneur des projets menés sans suivi ou 
d'entretien. Un programme d'ateliers de formation pourrait faire partie de ce processus. 

 
Une unité au sein du Ministère des Waqf serait innove. Avec l'appui technique, son premier ordre du jour 
serait de d'inventorier toutes ses propriétés dans les quartiers historique du Caire qui pourrait avoir des 
possibilités de réadaptation et qui, après les investissements privés, générerait des flux de revenus 
considérablement améliorées pour le Ministère. Une autre tâche de cette unité serait de soutenir les Quick 
Wins détaillés ci-dessous. Une troisième tâche serait de développer les modèles et de contrats BOT qui 
seraient adaptés à ces propriétés convertis. 
 
2 « Quick Wins », le secteur privé, et les PPP 
Un certain nombre de projets spécifiques et des programmes de réhabilitation de bâtiments ont déjà été 
identifiés, qui sont soit dirigé par le secteur privé ou qui pourraient être développés sous forme de PPP. 
 

• Le Darb al-Labbana, privé 

 
• Wikalat Qait Bey, possible PPP 

 
• Oda Basha, possible PPP 

 
Bien que jusqu'à présent l'absence de plans financiers, ces projets illustrent la présence de partenaires 
responsables claires, à la fois des sphères publiques et privées, qui pourraient se développer et de maintenir 
des programmes rentables de réhabilitation urbaine. Ces projets ont également l'avantage d'être situé à 
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proximité de grands axes de circulation qui éliminent la nécessité de pénétrer dans les zones les plus denses 
de la ville historique qui demeurent problématiques pour l'accès des véhicules. Si même un seul de ces 
projets pourraient être réalisés au cours des cinq prochaines années, il serait le signe de la possibilité réelle 
de créer des projets de réhabilitation économiquement viables au Caire. Idéalement, deux projets situés sur 
les côtés opposés de la ville - l'une dans la zone nord (mur nord) et l'autre dans la zone sud (citadelle) - 
démontrerait que possible à plus grande échelle. 
 
Il peut y avoir d'autres opportunités d'investissement privé dans le Caire historique qui pourraient être 
découverts à court terme qui pourrait également être considérée comme des Quick Wins. Ils peuvent ne pas 
être très grand et ambitieux, mais pour les raisons indiquées ci-dessus ces opportunités pourrait contribuer à 
la manifestation affecter et d'être les bienvenus. Cela implique qu'un effort modeste mais continue de 
l'identification des projets et investisseurs devrait se poursuivre dans les court et moyen termes. 
 
3 « Piggy-backing » et partenariats 
Il ya un certain nombre de programmes au niveau national en Egypte qui fournissent des micro-prêts et des 
PME aux particuliers et aux entreprises, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des ONG et des 
organisations communautaires, principalement avec le soutien financier des donateurs. Il s'agit notamment 
de quatre banques du secteur public, une banque commerciale, de l'organisation de développement des 
petites entreprises de l’SFD (SEDA), le département de la microfinance de l’SFD, et un certain nombre de 
autries institutions de micro finance. En fait, l'Egypte est considéré comme l'un des leaders de la région en 
termes de microfinance.24 En outre, le service postal (avec des milliers de branches en Egypte) fournit des 
micro-épargne installations et envisage d'ouvrir la micro-finance fenêtres. 
 
En outre, un accord a récemment été signé entre la BEI et le SFD pour un nouveau projet de développement 
communautaire qui comprendra un financement important à la fois pour les prêts micro et PME et, sur une 
base pilote, pour l'amélioration du logement en Egypte. La portée géographique de ce projet n'est pas 
encore déterminée, bien que les individus et les entreprises dans les zones urbaines pauvres sont 
considérées comme une partie importante de la demande potentielle pour ces prêts. 
 
Il semblerait logique que des efforts sont déployés pour étudier la possibilité de piloter certains de ces 
programmes spécifiquement vers les individus et les entreprises (y compris les fabricants d'artisanat 
traditionnel) dans le Caire historique.25 Avec une population d'environ 375.000 pour la plupart habitants à 
faible revenu et des milliers de petites entreprises, il semblerait logique qu'un effort particulier soit fait pour 
favoriser une forte présence de ces institutions financières micro et PME et leurs partenaires locaux / 
branches dans le Caire historique .  
 
Stratégie à long terme 
À plus long terme, la stratégie pour le Caire historique devra être reconsidéré et recalibré à la lumière de 
l'expérience acquise au cours des cinq premières années. En outre, dans les cinq ans tous les aspects négatifs 
du printemps arabe (manque de contrôle du bâtiment, les problèmes budgétaires du gouvernement et de 
l'industrie touristique déprimée) devrait avoir disparu, ce qui entraîne un climat plus favorable à une série 
d'interventions dans le Caire historique. Ce qui suit sont des considérations stratégiques en supposant qu'au 
moins certains des initiatives antérieures montrent des progrès. 
 
1. Poursuivre le dialogue avec les partenaires et leur renforcement structurel 
Poursuivre les dialogues et soutenir les efforts entrepris au début du programme en Egypte avec le Ministère 
d'Etat des Antiquités (et son organe exécutif du Conseil suprême des antiquités), le ministère de Awqafs, et 
le Gouvernorat du Caire. D'autres partenaires institutionnels pourraient être ajoutées, telles que l'Agence 
des affaires environnementales d’Egypte (EEAA) pour s'attaquer systématiquement la question gestion des 
déchets solides. Renforcement structurel comprennent l'identification des projets de développement et de 
gestion, de surveillance et des procédures de déclaration. 
 
2. Développer des projets de réhabilitation plus discrètes avec le secteur privé 

                                                                            
24 Voir Central Bank of Egypt et SFD, “National Strategy for Microfinance,” 2006, pour un examen du secteur microfinance en 
Egypte. 
25 Il ya une institution de micro finance qui a commencé ses opérations dans le Caire historique, mais s'est depuis étendu à 
l'échelle nationale. Le First Microfinance Foundation Egypte (mis en place par l'Agence Aga Khan pour la microfinance) possède 
un important portefeuille de micro-crédit et il fournit également des services non financiers.  
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En supposant qu'il ya un certain succès dans le développement de «Quick Wins» avec le secteur privé dans 
les court et moyen termes, plus de projets de ce type ont pu être identifiés et financés, en particulier dans les 
partenariats avec les unités du Caire historiques mis en place et / ou renforcé à court et à moyen termes. 
 
3. Programmes de soutien à large base (« Slow Wins ») 
À long terme, il se peut qu'un projet integré et multi-sectoriel avec des institutions financières 
internationales pourrait être développé pour une partie importante du Caire historique. Deux candidats 
évidents pour le développement sectoriel serait le Nord Gamaliya Zone (à côté de Khan al-Khalili et la rue 
Mu'izz ) et la zone de la citadelle (la restructuration de l'entrée de la Citadelle et la réhabilitation des zones à 
l'intérieur de l'enceinte inférieure adjacente). Cette approche est fondée sur la reprise économique et le 
retour du tourisme en collaboration avec une structure de gestion de projet clair. 
 
Éléments proposés de la feuille de route pour l'Egypte 
 

2013 – 2014 

Exploration 

  

 

 Des rencontres initiales avec les 3 principaux acteurs institutionnels. L'accent devrait être mis sur 

l'amélioration des mécanismes pour atteindre les objectifs de sauvegarde immédiate du patrimoine 

menacé et la promotion des principes de la réutilisation adaptative. 

 En même temps, promouvoir «quick wins » par des prêts-cadres pour des projets spécifiques de 

réhabilitation privés 

 Petit TA pour créer et / ou renforcer les cellules du Caire historique dans les trois principaux acteurs 

institutionnels 

 Négocier avec le SFD et d'autres pour les prêts ferroutage 

 Engager la communauté des donateurs / ONGs pour le financement mixte pour les projets spécifiques 

de réhabilitation et adaptation; peut-être parrainer un atelier ou deux afin de sensibiliser et de 

promouvoir l'échange d'idées. Ces ateliers doivent inclure des représentants du milieu des affaires  

 

 2015 – 2020 

Expansion 

 

 

 Promouvoir les PPP avec MSA / SCA et Awqaf; TA préparatoire, conduisant à des contrats de PPP et 

peut-être de financement des IFI.  

 Identifier et concevoir un projet multi-sectoriel avec le financement des IFI et prêt souverain pour la 

réhabilitation. Dans toutes les discussions avec le gouvernement, il devrait être clair que si le contrôle 

de non-conformité de la construction privée ne s'améliore pas, les fonds ne peuvent être mis à 

disposition. 

 Le suivi et le réajustement des cellules du Caire historique (cellules à l'intérieur des trois principales 

organisations partenaires). 

 

  2021 – 2030 

Consolidation 

 

 Mise en œuvre et l'évaluation des contrats de PPP existants et création de nouveaux contrats / projets. 

 Conception, mise en œuvre et l'évaluation d’un projet multisectoriel de financement des IFI pour la 

réhabilitation de une zone spécifique 

 Extension de la méthodologie pour y inclure "Downtown Cairo », un site patrimonial majeur et une 

partie de la zone tampon pour Le Caire historique. Cela comprend l'engagement avec les investisseurs 
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existants dans le centre du Caire, comme la société privée Ismaïlia. En fait, les dialogues pourrait 

commencer plus tôt, même dans la première phase, avec ces investisseurs.  

 

 

5.2.4 Le Liban : Lignes directrices stratégiques 

Comme analysé dans le Rapport de Pays du Liban, dans les cinq villes étudiées (Tripoli, Al Mina, Sidon, Tyr et 
Baalbeck), il ne sont pas nombreux projets d'investissement identifiés, et ceux-ci sont de petite taille, 
devront développement considérable, impliquent l'espace public / traffic ou des travaux d'amélioration, et 
pour tous il faudra surtout accorder un financement. En outre, il est actuellement beaucoup d'incertitude 
politique, en particulier au niveau municipal, principalement liés à des événements dans la Syrie voisine. En 
outre, l'industrie du tourisme au Liban est actuellement en sérieux déclin. En tout état de cause, le projet 
Patrimoine culturel et le développement urbain (CHUD) a déjà mis l'accent sur les activités de réhabilitation 
les plus importants à mener dans ces villes, et ce projet financé par plusieurs donateurs continuera à 
fonctionner jusqu'en 2014. Ainsi, la stratégie pour un programme Médinas 2030 au Liban, dans le court 
terme, principalement celui de «wait and see». 
 
Cela implique que jusqu'en 2014 ou 2015 seulement un engagement minimal est nécessaire, principalement 
sous la forme de missions de la Programme Médinas 2030 une fois ou deux fois par an qui permettrait de 
maintenir un dialogue avec les municipalités ainsi que le Conseil pour le Développement et la Reconstruction 
(l'agence d'exécution pour le CHUD projet). Il se peut qu'à la suite de ces missions certains projets Quick 
Wins premières seront identifiés, et si oui, ceux-ci devraient être étudiés pour un éventuel financement 
après 2014 en vertu des programmes de « Framewok Loans » existants qui peut-être mélangé avec des aides 
financières auprès de sources venant d’autres partenaires du programme. 
 
Dans le moyen et long terme, il peut y avoir des opportunités pour un engagement plus étendu au Liban. 
Cela deviendra plus clair une fois que le projet CHUD s'approche de sa conclusion, une fois que le CDR a eu la 
chance de penser stratégiquement à de nouveaux investissements dans la réhabilitation urbaine, et une fois 
que les fonctionnaires municipaux ont des mandats politiques mieux et peut commencer à se concentrer sur 
les questions de réhabilitation urbaines. En outre, il se peut que certains projets intéressants du type PPP 
peuvent être identifiés, ainsi que les fonds de fondations privées qui se marient avec des prêts. 
 

5.2.5 La Jordanie : Directives stratégiques 

Comme analysé dans le rapport de pays Jordanie (voir Volume II), dans les deux petites villes étudiées 
(Jerash et Karak), il ne existe presque aucun projets d'investissement identifiés, et à une exception d’un 
projet petit, devront développement considérable, impliquent espace public ou amélioration de la 
circulation du trafic, et de la volonté requièrent principalement accorder un financement. En outre, il existe 
actuellement une incertitude politique au niveau municipal, et le secteur du tourisme en Jordanie est 
actuellement en dépression grave. En tout état de cause, il ya deux soutenus par des donateurs des projets 
qui sont soit en cours d'exécution ou qui viennent d'être achevés (par exemple, celles qui sont soutenues par 
la Banque mondiale et l'USAID), et ceux-ci ont déjà mis l'accent sur les activités de réhabilitation les plus 
importants à mener dans ces villes. Au sein du Ministère du Tourisme et des Antiquités, une stratégie est en 
cours d'élaboration de la réhabilitation du patrimoine d'autres petites villes et les parcs naturels en Jordanie 
pour diversifier le produit touristique, mais ces villes (et en particulier la petite ville de Salt qui contient une 
remarquable architecture traditionnelle domestique) sont très petites et il est peu probable de se 
représenter un volume potentiel des investissements qui justifieraient intérêt de la part du Programme 
Médinas 2030. Ainsi, la stratégie pour un programme Médinas 2030 en Jordanie est, comme celle de Lebaon, 
à court terme, en grande partie celui de «wait and see». 
 
Il ya deux exceptions possibles à cette approche minimale. Un projet privé de l'hôtel à Karak est «prêt à 
partir» et le développeur est actuellement à la recherche de financement à des conditions avantageuses. Ce 
projet pourrait représenter une Quick Win très tôt pour le programme, et il pourrait être financé par un prêt 
du cadre existant en Jordanie. (Voir le Rapport de Pays Jordanie.) En outre, en 2011, un grand projet de 
réaménagement du centre urbain a été annoncée par la Municipalité du Grand Amman a Wadi Amman, le 
centre-ville traditionnel de la capitale qui contient ruines archéologiques et des monuments historiques. 
C'est plus un multi-secteura projet de régénération urbaine qu’un projet de réhabilitation historique et pour 
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cette raison ne peut probablement pas être considérés comme faisant partie du Programme Médinas 2030. 
Cependant, elle représente une intéressante formule de grand PPP pour le réaménagement et pourrait 
peut-être envisager un financement au titre des programmes des IFI autres en Jordanie. (Voir le Rapport 
Pays Jordanie pour plus de détails.) 
 
Cette «wait and see" stratégie pour la Jordanie implique que jusqu'en 2014 ou 2015 seulement un 
engagement minimal est nécessaire, principalement sous la forme de missions du Programme Médinas 2030 
une fois ou deux fois par an qui permettrait de maintenir un dialogue avec MOTA, le MOMA, les 
municipalités, et le potentiel investisseurs privés dans le secteur du tourisme. Il se peut qu'à la suite de ces 
missions certains projets Quick Wins premières seront identifiés, et si oui, ceux-ci devraient être étudiés 
pour un éventuel financement après 2014 en vertu des programmes de « Framewok Loans » existants qui 
peut-être mélangé avec des aides financières auprès de sources venant d’autres partenaires du programme. 
 
Dans le moyen et long terme, il peut y avoir des opportunités pour un engagement plus étendu en Jordanie. 
Cela deviendra plus clair dans la période après 2014 lorsque le gouvernement Jordanien trouve un moyen de 
sortir de la crise financière actuelle, les incertitudes politiques au niveau municipal sont résolus, et rebondit 
tourisme. MOTA serait le candidat de choix comme une agence gouvernementale d'exécution. En outre, il se 
peut que certains projets intéressants PPP peuvent être identifiées dans les deux villes cibles et dans d'autres 
petits centres urbains. 
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 World Bank, “Implementation Completion Report, (Scl-44020 Scl-44030 Tf-29646) on Two Loans 
in the Amount of Euro 8.9 Million to the Kingdom of Morocco and the Municipality of Fes for the 
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7 Annexe 1: Études de Cas 

L'étude pré-opérationnelle a enquêté sur les pays sélectionnés et médinas en détail, y compris les projets 
antérieurs de la réhabilitation. Des études de cas de quatre projets de réhabilitation dans les médinas de 
Tunis, Fès, et le Caire historique ont été sélectionnés et présentés ci-dessous. Ils ont été choisis parce que 
chacun a des caractéristiques qui constituent des leçons qui ont informé l'élaboration du Programme 
Médinas 2030. Pour résumer, ces enseignements sont les suivants: 
 

• Les grands projets multi-sectoriels de réhabilitation de subventions peuvent avoir un impact 
considérable durable sur le terrain par la création de fonds de dotation physiques (Aga Khan 
activités dans le Caire historique) 

 
• La disponibilité de terrains municipaux et de son effet de levier à la fois pour le logement social et 

pour le développement immobilier rentable peut être la clé de la réussite financière d'un projet 
ainsi que ses réalisations physiques. (Al Hafsia projet à Tunis)  

 
• Un programme de prêts hypothécaires pour l'amélioration de l'immobilier privé dans les médinas 

peut stimuler à la fois l'amélioration de logements et encourager les meilleurs fonctionnement du 
marché de l'immobilier (Projet Oukalas à Tunis) 

 
• Une agence spécialisée doté de certains pouvoirs publics pour la réhabilitation d'un particulier 

médina peut être un arrangement institutionnel efficace pour les activités de réhabilitation et 
d'attirer des financements extérieurs considérables. (Agence de développement et de 
réhabilitation de la Médina de Fès) 

Le contexte de chaque pays, de chaque Médina et de chaque projet de cas est décrite et analysée en détail 
dans les rapports de pays pertinents trouvés dans Volume 2. 

7.1 Étude de Cas 1: Le Caire historique – Aga Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Program (1997- 
2012) 

The Aga Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Program dans la ville historique du Caire était un 
programme multi-secteur de réhabilitation basée sur subvention qui a duré 15 ans et a produit une variété de 
bons résultats dans une zone déterminée (Darb el Ahmar et ses environs). Ceux-ci incluent l'amélioration de 
l'espace public, la réhabilitation des bâtiments historiques et des murs, la création d'un grand parc public (Al 
Azhar Park, qui est financièrement viable grâce à la vente de billets), le développement communautaire de 
nombreuses activités de renforcement des capacités (y compris les efforts de la santé et de la formation 
sous le Darb al-Ahmar Programme de développement communautaire), le soutien aux producteurs 
d'artisanat, ainsi que la réhabilitation complète d'un petit nombre de structures résidentielles dégradées par 
une combinaison de prêts et de subventions. 
 
Toutes ces activités ont été financées sur une base formelle de subvention (coûts spécifiques sont inconnus). 
Une caractéristique très intéressante financière est que l'Al Azhar Park (et un garage de stationnement et 
espace commercial encore en construction) représentent les types de dons physiques, les revenues 
financiers annuels de laquelle sont prévus pour la réhabilitation et la poursuite des activités de 
développement social dans la zone . En vertu d'un accord avec le gouvernorat du Caire, une partie de ces 
produits va continuer à aller à une ONG de développement social récemment mis en place par le projet «Al 
Muzalla" (le "Umbrella") qui a été enregistrée et peut fonctionner à travers le Caire historique. C'est cette 
ONG qui effectue l'essentiel du travail social continu. Ces mécanismes de dotation physiques sont 
intéressants pour les médinas. Subvention ou financement par emprunt peut même créer la dotation 
physique (et ces dotations peuvent inclure plus d'activités commerciales comme les hôtels et les restaurants 
et cafés), puis les recettes affectées aux activités de la dotation peut fournir une source de financement 
durable pour d'autres mesures de réhabilitation nécessaires en un particulier Médina. 
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7.2 Étude de Cas  2: Tunis – Le Projet El Hafsia 

Le projet Hafsia etait une initiative visant à réhabiliter une zone en grande partie abandonné dans la Médina 
de Tunis. Les objectifs du projet comprenait la fourniture de logements pour les pauvres, élever le niveau de 
vie des habitants, et la reconquête de la diversité et de la vie d'un centre urbain. En maintenant le tissu 
urbain traditionnel de la médina, ce projet a recréé la continuité perdue physique de la zone, permettant 
ainsi la continuité sociale et culturelle. Un aspect très important de ce projet était qu'elle a promu la 
conservation et la progression de la tradition à travers la construction de nouveaux bâtiments plutôt que de 
l'adaptation des structures anciennes. Le projet a duré de nombreuses années, la phase I a été en vigueur de 
1973 à 77 et de la phase II de 1982-86, le travail se poursuit dans les années 1990. Hafsia phase I a remporté le 
Prix Aga Khan d'architecture en 1983, comme l'a fait Hafsia phase II en 1995. 
 
La première phase de la réhabilitation de la Hafsia couvertait d'environ 3 hectares, zone principalement 
démolies dans le centre et l'est de la médina et inclus des terrains vacants. La deuxième phase adressées les 
10 hectares entourant, 22 pour cent des bâtiments qui avaient en bon état, 38 pour cent avaient des 
structures à réhabiliter, 12 pour cent avaient des structures à démolir, et 28 pour cent des terres était 
ouverte. Le pourcentage élevé (40 pour cent) des terres qui appartenait a la municipalite et était gratuit pour 
le réaménagement a été un facteur déterminant dans la réussite du projet. 
 
En 1973, le Ministère des Travaux Publics a proposé qu'un plan de réhabilitation résidentiel et urbain pour la 
Hafsia être organisées. Ceci est devenu la première phase de réhabilitation de la zone, commandée par 
l'ASM-Tunis avec l'aide de l'UNESCO, agissant pour la Municipalité de Tunis. Le projet a été achevé en 1977 
et au cours de 1981-1982, une nouvelle proposition a été conçue par l'ASM Tunis, sous les auspices du 
Troisième Projet de développement urbain du Ministère du Logement, avec l'assistance technique et 
financière de la Banque mondiale. Encore une fois ce fut en étroite coordination avec la municipalité de 
Tunis, cette fois à travers le ARRU. 
 
Les deux phases du projet Hafsia ont créé plus de 300 unités d'habitation (maisons, maisons sur cour et 
appartements), visant à la fois les familes au faible revenu et pour les familles bourgeoises (le dernier 
construit sur une base lucrative.) Un certain nombre de modèles ont été utilisés pour assurer une diversité de 
styles et de l'échelle humaine, et vocabulaires architecturaux traditionnels ont été utilisés pour assurer 
l'intégration avec le paysage urbain environnant. Étaient également créé un nouveau souk couvert (Souq el 
Hout), les routes et les parkings, voies piétonnes séparées, bains publics, une creche, un centre de santé, des 
bureaux, trois hôtels et un espace commercial. 
 
Il est important de noter qu'une grande partie de la terre pour le projet Hafsia étaient la propriété de la 
municipalité de Tunis à la suite d'expropriations dans les années 1930 pour des projets de rénovation qui n'a 
jamais matérialisées. Ce fait, et la mise à profit de ce terrain municipal à la fois pour le logement social et 
pour le développement immobilier rentable réel, était la clé de la réussite financière du projet ainsi que ses 
réalisations physiques. 

7.3 Étude de Cas 3: Tunis – Le Projet Oukalas  

Le projet Oukalas a été lancé en 1991-92 et a couru jusqu'à l'année 2000. Le promoteur du projet (maître 
d'ouvrage) était la municipalité de Tunis. Il y avait un certain nombre de filiales au projet, y compris l'ASM 
Tunis, ARRU, et diverses directions de la municipalité. Une information claire sur ce projet et de ses 
composantes n'a pas été facile à découvrir. 
 
Le projet a été multi-sectorielle et était basée sur une stratégie d'intervention bien pensé pour lutter contre 
le problème de la dégradation des vieux bâtiments commerciaux, le «oukalas» a l'intérieur de la Médina de 
Tunis. Études socio-économiques, de construction et les biens ont été réalisées. Une enquête inventorié 256 
bâtiments menacés par l'effondrement dans laquelle 1.296 familles vivaient et avaient besoin d'évacuation. 
Il y avait aussi 404 oukalas supplémentaires qui pourraient être réparés, logeant 1.600 familles 
supplémentaires. Les principales composantes portant sur ces oukalas étaient (1) ré-hébergement de 1.300 
familles dans trois endroits à l'extérieur de la médina (2) la réhabilitation de 30 bâtiments de propriété 
publique et 373 bâtiments privées (3) la reconstruction de 13 bâtiments de mérite historique pour les 
réutiliser comme les services sociaux. Le coût d'investissement total du projet est estimé à TD 71 millions (67 
millions de dollars à l'époque), avec un financement provenant de sources publiques (municipales, 
nationales, et internationales) et privés. 
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D'un intérêt considérable dans ce projet était les mécanismes de financement qu'elle employait. En 1997, 
quelque 230 prêts à long terme un peu mieux que les taux en vigueur avaient été faites aux propriétaires 
fonciers dans la médina de réhabiliter et d'améliorer leurs bâtiments, basé sur les directives architecturales 
détaillés préparés par ASM-Tunis. Il était la responsabilité des propriétaires de fournir les documents 
nécessaires, y compris des titres de propriété sur leurs biens. La composante prêt a été administré par la 
municipalité et a été financé par un crédit de 15 millions de dollars mis à disposition par le Fonds arabe pour 
le développement économique et social (Koweït). Le remboursement est dit d'être bon. Non seulement un 
certain nombre de bâtiments améliorés dans la médina, mais les propriétaires ont dû faire des efforts 
considérables pour éclaircir les titres de propriété et de confusions, mettant ainsi sur le marché formel d'un 
certain nombre de propriétés.  
 
Il faut ajouter que la contribution du Fonds arabe pour le développement économique et social a été 
considérable, selon AidData.26  Cette source décrit "Al-Wakael projet (phase IV)," avec une valeur de 5,2 
millions KD (aujourd'hui environ 15 millions d'euros). Composants inclus (1) l'expropriation et la démolition 
de 39 bâtiments, (2) le relogement des familles dans 132 unités spécialement construits à Al-Mourouj 2 (un 
lotissement public bien en dehors de la médina) et 43 autres unités de la «vieille ville», (3) la réhabilitation 
majeure de 167 bâtiments ainsi que façades de magasins et les allées et les autres services connexes, ainsi 
que les prêts d'amélioration au logement pour les propriétaires de "environ" 124 bâtiments, et (4) les études 
et la supervision. 

7.4 Étude de Cas 4: Maroc :  – Agence de Developpement et Rehabilitation de la Medina de Fès 

Les «agences de développement» dediés a une zone particulier sont un nouveau type d'institution de 
développement au Maroc, et beaucoup d'observateurs pensent que ces institutions peut être efficace, 
autonome financièrement, et dynamique. Le meilleur exemple de ce type d'organisme concerné à la 
réhabilitation des medinas est l'ADER-Fès, créée en 1998. Cette agence est responsable de la Médina de Fès 
comme son nom l'indique, a un conseil d'administration regroupant un certain nombre de ministères, et 
peut emprunter des fonds avec l'approbation du ministère de l'Intérieur. ADER-Fès a déjà réalisé un certain 
nombre de projets de réhabilitation en utilisant une variété de sources de financement, y compris les 
subventions gouvernementales, des prêts de la Banque mondiale, et plus récemment une importante 
subvention de la Millennium Challenge Corporation. ADER-Fès souhaite être un agent plus actif pour la 
réhabilitation, et s'intéresse à la création d'une branche de développement immobilier. 
 
ADER-Fès est considérée par de nombreux observateurs comme une institution modèle pour la 
réhabilitation des medinas, d'autant plus qu'il peut mélanger les fonds de subvention et des prêts et à mener 
projets rentables et non rentables. Cependant, la plupart des types de projets qu'elle a menées à ce jour ne 
sont pas rentables et concernent l’améliorations dans l'espace public et des monuments. 
 
 

                                                                            
26 http://www.aiddata.org/content/Project?id=2429300; Il était difficile de trouver de la documentation sur la contribution de l’Arab Fund 
for Economic and Social Development au projet Oukalas Project, soit en Tunisie soit au internet.  

http://www.aiddata.org/content/Project?id=2429300
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8 Annexe 2: Projets Identifiés 

L'identification initiale des projets potentials a été entrepris par l'étude dans les pays couverts et leurs médinas. Le constat général est qu'il ya relativement 
peu de projets de réhabilitation Médinas dans un stade avancé de préparation du projet. Les projets suivants ont été identifiés, qui sont décrits plus en détail 
dans les sections pertinentes des rapports de Volume II. 
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8.1 Liste de Projets Potentiels  au Maroc 

MAROC -  LONGUE LISTE DES PROJETS ET SOUS-PROJETS POTENTIELS

Id. Ville Sujet Promoteur / Maitre Participation Coût Degré de Taux de A.T. Élément 

No d'ouvrage souveraine? d'investissement maturité  rendement à l'appui? PPP?

estimé (euros) (1 to 10) financier

(1 to 10)

Salé Plan de sauvegarde de la Médina de Salé

M-1 Salé

Relogement de 900 ménages, réhabilitation de 260 maisons et achat de 

propriétés commerciales (fonduks) par la Commune Commune / Min. de l'Intérieur Oui A déterminer 1 1 Oui Non

M-2 Salé Restauration des murs de la médina et création de nouveaux musées Commune / Min. de l'Intérieur Oui A déterminer 1 1 Oui Non

M-3 Salé Préparation du guide et de la signalétique Commune / Min. de l'Intérieur Oui A déterminer 1 1 Oui Non

M-4 Salé Création d'un complexe artisanal en 3 fondouqs appartenant aux Habous Commune / Min. de l'Intérieur Oui A déterminer 1 2 Oui Peut-être 

Essaouira

Projets urbains pour l'extension et le développement d'Essaouira et 

son centre historique 78,7 millions

M-5 Essaouira Réhabilitation des espaces publics et des sites de valeur historique nouvelle agence (pouvoir publique) Oui 10,9 millions 4 1 Oui Non

M-6 Essaouira Réhabilitation du Mellah nouvelle agence (pouvoir publique) Oui 14,5 millions* 4 2 Oui Non

M-7 Essaouira Conversion de la zone industrielle nouvelle agence (pouvoir publique) Oui 24,5 millions* 4 8 Oui Peut-être 

M-8 Essaouira Création d'un nouveau centre urbain à Douar Laarab nouvelle agence (pouvoir publique) Oui 28,8 millions* 2 7 Oui Peut-être 

Casablanca Projet de réhabilitation de la Médina de Casablanca

Comité de Pilotage en train d'achever les projets en cours et de préparer 

un programme à démarrer en 2014

Tétouan Programme pour la protection et la réhabilitation de Tétouan**

66,9 millions 

plus casbah

M-9 Tétouan

Amélioration des infrastructures (eau, égout, électricité, télécom, et réseau 

Skundo) Commune / Min. de l'Intérieur Oui 6,6 millions 3 1 Oui Non

M-10 Tétouan

Amélioration des espaces publics, des routes, des circuits touristiques, de 

l'éclairage, et des cimetières et un musée thématique Commune / Min. de l'Intérieur Oui 16,7 millions 2 2 Oui Non

M-11 Tétouan

Amélioration et aménagement des bâtiments historiques (fondouks), 

restauration des écoles et des édifices religieux, et réhabilitation du théâtre 

national Commune / Min. de l'Intérieur Oui 37,3 millions 3 4 Oui Peut-être 

M-12 Tétouan

Réhabilitation, revitalisation et réutilisation de Casbah pour hôtel et 

restaurants Commune / Min. de l'Intérieur / Armée Non A déterminer 1 9 Oui Oui

M-13 Tétouan Réorganisation des activités commerciales Commune / Min. de l'Intérieur Oui 6,3 millions 3 1 Oui Non

Meknès Réhabilitation de la Médina de Meknès

63.9 public; 48.4 

private, total 

112.3

M-14 Meknès Actions stratégiques: expropriation de 278 parcelles

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 8,4 millions 4 1 Oui Non

M-15 Meknès

Habitat: relogement de 600 ménages hors médina, enquêtes, logement 

innovateur pour la classe moyenne, mise à niveau des maisons de la 

médina

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 22 millions 4 4 Oui Non

M-16 Meknès

Soutien et débouchés pour l'artisanat, reconstruction de 3 fondouks pour 

l'artisanat, déménagement des ateliers incompatibles, amélioration des 

devantures, et de nouveaux espaces pour les produits locaux

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 9,1 millions 4 3 Oui Non

M-17 Meknès

Promotion du tourisme: créer 200 chambres dans 15 maisons d'hôtes, 

créer 50 chambres en chambres d'hôtes, créer un centre pour les 

visiteurs, créer des circuits thématiques, et créer 3 restaurants de classe 

internationale

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 17,2 millions 4 8 Oui Oui

M-18 Meknès Interventions culturelles: conservation des monuments et murs historiques

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 7,2 millions 4 1 Oui Non

M-19 Meknès

Espaces publics et leur équipements, y compris des postes de police et 

1000 places de stationnement

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui 9,4 mllions 4 2 Oui Non

M-20 Meknès Réhabilitation intégrée du quartier Tizimi 

Nouvelle société étatique (à créer par 

décret) Oui (26,8 millions) 7 2 Non Non

Notes

*Exclut les coûts d'acquisition de terrains/biens et les coûts de 

décontamination le cas échéant  

**Certains éléments déjà en cours, les coûts Casbah non inclus
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8.2 Liste de Projets Potentiels  en Tunisie 
LA TUNISIE -  LONGUE LISTE DES PROJETS ET SOUS-PROJETS POTENTIELS

Id. Ville Sujet Promoteur / Maitre Participation Coût Degré de Taux de A.T. Élément 

No. d'ouvrage souveraine? d'investissement maturité  rendement à l'appui? PPP?

estimé (euros) (1 to 10) financier

(1 to 10)

T-1 Tunis

Réhabilitation et amélioration du circuit touristique complémentaire (1.600 

mètres de longueur linéaire)

Municipalite /Min 

Interior avec ASM-T Oui 1.0 million 4 1 Oui Non

T-2 Tunis

Aménagement de l’espace public à Mdaq el Halfa, connu aussi comme « La 

Kherba »

Municipalite /Min 

Interior avec ASM-T Oui t.b.d. 2 9 Oui Non

T-3 Tunis

Projet de prêts hypothécaires pour l’amélioration des propriétés des médinas 

(suivant le projet de FADES)

banque locale avec 

ASM-T Peut être 12 million   2 8 Oui Non

T-4 Tunis

Crédit pour l’acquisition des unités de logement suite au programme de prêts 

FOPROLOS/Djedid 

Banque de l'Habitat et 

ARRU Peut être a.d. 2 8 Oui Non

T-5 Kairouan

Reloger l’actuel Musée des arts islamiques dans un site plus opportun non loin 

de la Grande Mosquée. INP/Municipalité Oui a.d. 1 1 Oui Non

T-6 Kairouan
Rénover un ancien hôtel et les souks centraux adjacents

Municipalité avec ASM-

K et ARRU Oui a.d. 1 3 Oui Non

T-7 Kairouan

Transformer deux grandes maisons anciennes dans la médina en hôtels de 

charme (par exemple, Dar al Mourabit) 

Municipalité avec 

secteur prive Oui a.d. 1 8 Oui Oui

T-8 Sousse

L’amélioration du système des égouts pour réduire la pollution dans les puits 

avoisinants

Commune/ authorités 

eaux et sanitation
Oui a.d. 2 1 Oui Non

T-9 Sousse

L’achèvement de la rénovation du caravansérail et le Souk y afférent des 

Forgerons

Commune / Min 

Interior / ARRU Oui a.d. 3 1 Oui Non

T-10 Sousse La rénovation de la Place de la Bourse

Commune / Min 

Interior / ARRU Oui a.d. 1 1 Oui Non

T-11 Sousse
Loukala (galerie, café, theatre, centre culturel, restaurant) dans une vieille 

oukala. Euro 160.000 déjà investi

Société commerciale 

Sacomart) – 

L’Alternative Culturelle

Non Euro 90.000 9 8

Oui Non

T-12
Sousse

Atelier El Hajj revitalisation (derniere tisserand à Sousse) Euro 20.000 déjà 

investi,
Le Tisserand Non Euro 25.000 9 9 Non

Non

T-13 Sousse
Musée El Kobba (période entre les deux guerres) et une maison avec un vieux 

café; Euro 300.000 déjà investi
Commune of Sousse Non Euro 150.000 9 8 Non

Non

a.d. = à déterminer

*peut couvrir toutes les medinas ciblés en Tunisie

FADES = Fonds Arabe de Développement Economique et Sociale  
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8.3 Liste de Projets Potentiels  en Egypte 
EGYPTE (LE CAIRE HISTORIQUE) - LONGUE LISTE DES PROJETS ET SOUS-PROJETS POTENTIELS

Id. Sujet Promoteur / Maitre Participation Coût Degré de Taux de A.T. Élément 

N
o

d'ouvrage souveraine? d'investissement maturité  rendement à l'appui? PPP?

estimé (euros) (1 to 10) financier

(1 to 10)

E-1 Darb al Labbanah - Développement à usage mixte avec trois petits hôtels, 

réutilisation adaptative, etc

La société 

égyptienne Gaia 

avec MSA

Non 8.75 million 

(phase one)

5 9 Oui Oui

E-2 Redéveloppement à Bab al Azab (Citadelle) - Création de nouvelle entrée au 

complexe de la Citadelle, conservation des monuments, espace d'exposition, 

magasins d'artisanat

MSA Oui 3.2 miilion 1 3 Oui Peut-être 

E-3 Gamâliyya Nord - Hôtel Qaytbay (réutilisation comme hôtel international avec 50 

chambres)

Ministère des Awqaf 

avec promoteur 

privé

Oui 17.5 million 2 9 Oui Oui

E-4 Gamâliyya Nord - Hôtel Ouda Pacha (réutilisation comme hôtel international avec 80 

chambres)

MSA avec 

promoteur privé

Oui 9.4 million 2 9 Oui Oui

E-5 Amélioration de l'espace public et de circuit touristique au départ de Musée islamique 

et arrivée au Parc al-Azhar, en passant par Bab Zuwayla, ainsi que la réutilisation 

adaptée du Bazar des Fabricants de tentes 

Ministère de la 

Culture/MSA

Oui A déterminer 1 3 Oui Peut-être 

E-6 Amélioration de l'espace public et de circuit touristique de la rue Bab al-Wazir 

menant à la Citadelle

Ministère de la 

Culture/MSA

Oui A déterminer 1 1 Oui Non

E-7 Microcrédit pour l'amélioration des logements Fonds social de 

développement

Oui A déterminer 1 8 Oui Non

E-8 Microcrédit pour les petites entreprises

L’Agence Aga Khan 

pour la microfinance 

Oui A déterminer 1 8 Oui Non

MSA - Ministry of State for Antiquities/Ministère d’Etat aux antiquités  
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8.4 Liste de Projets Potentiels  en Jordanie 
JORDANIE - LONGUE LISTE DES PROJETS ET SOUS-PROJETS POTENTIELS

Id. Ville Sujet Promoteur / Maitre Participation Coût Degré de Taux de A.T. Élément 

N
o

d'ouvrage souveraine? d'investissement maturité  rendement à l'appui? PPP?

estimé (euros) (1 to 10) financier

(1 to 10)

J-1 Kérak Hôtel privé à Kérak

Promoteur privé 

(société jordanienne) Non 2,4 millions 9 10 Oui Non

J-2 Kérak

Systèmes de navettes et de stationnement en dehors 

de la vieille ville

Municipalité / MOTA 

ou MOMA Oui A déterminer 1 1 Peut-être Non

J-3 Kérak

Soutien aux coopératives d'artisanat des femmes à 

Kérak

ONG nationale avec 

27 coopératives Peut-être A déterminer 1 3 Oui Non

J-4 Amman Projet de rénovation d'Oued Amman

Municipalité du Grand 

Amman Peut-être 

65 millions 

minimum 2 2 Oui Non

MOTA Ministère du tourisme et des antiquités

MOMA Ministère des affaires municipales  
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8.5 Liste de Projets Potentiels  au Liban 
LIBAN -  LONGUE LISTE DES PROJETS ET SOUS-PROJETS POTENTIELS

 

Id. Ville Sujet Promoteur / Maitre Participation Coût Degré de Taux de A.T. Élément 

No. d'Ouvrage souveraine? d'investissement maturité  rendement à l'appui? PPP?

estimé (euros) (1 to 10) financier

(1 to 10)

L-1 Tripoli Paysage de rue et amélioration des espaces publics au centre Municipalité / CDR Oui t.b.d. 1 1 Oui Non

L-2 Tripoli Mise à niveau urbaine de la zone Tabbane Municipalité / CDR Oui t.b.d. 1 1 Oui Non

L-3 Al Mina Restructuration et amélioration de la front de mer et de la corniche Municipalité / CDR Oui 5 million 2 2 Oui Non

L-4 Al Mina La réhabilitation et la réutilisation du saray historique ville front de mer Municipalité / CDR Oui t.b.d. 1 2 Oui Non

L-5 Al Mina Amélioration de l'ancien souk (bazar) Municipalité / CDR Oui t.b.d. 1 1 Oui Non

L-6 Sidon Al Shara Sharki et l'amélioration des rues voisins Municipalité / CDR Oui 5 million 1 1 Oui Non

L-7 Sidon La circulation et l'amélioration de stationnement Municipalité / CDR Oui 5 million 1 2 Oui Non

L-8 Sidon Réhabilitation des anciennes maisons de la médina Municipalité / CDR Oui 16 million 1 2 Oui Non

L-9 Sidon Energie solaire pour éclairage public Municipalité / CDR Oui 3 million 1 6 Oui Non

L-10 Tyre Relocalisation des bureaux du gouvernement et la réhabilitation du Saray Municipalité / CDR Oui 2 million 3 1 Oui Non

L-11 Tyre Conversion du port de commerce en bassin pour bateau privé Municipalité / CDR Oui a.d. 1 6 Oui ?

L-12 Tyre Stationnement périphériques et navette bus Municipalité / CDR Oui a.d. 1 3 Oui ?

L-13 Tyre L'énergie solaire pour éclairage public Municipalité / CDR Oui a.d. 1 6 Oui ?

L-14 Tyre Traitement du façade des bâtiments historiques Municipalité / CDR Oui a.d. 1 1 Oui Non

L-15 Baalbek La réhabilitation  de l’ancien souk (bazar) Municipalité / CDR Oui a.d. 1 1 Oui Non

L-16 Baalbek La réhabilitation  du boulevard Ras al Ain Municipalité / CDR Oui a.d. 1 1 Oui Non

L-17 Baalbek Caserne Gouraud réhabilitation et la réutilisation Municipalité / CDR Oui a.d. 1 4 Oui ?

L-18 Baalbek Réhabilitation et réutilisation des structures de boue anciens Municipalité / CDR Oui a.d. 1 2 Oui Non

CDR = Conseil de Développement et Reconstruction

a.d. = à déterminer  
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